REUNIÓN DE GRUPO SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ...

ACTA No. 001-2024

FECHA: Rionegro, 17 de enero de 2024

HORA: 8:00 am a 9:00 am

LUGAR: Secretaria de Desarrollo Territorial, Sala de juntas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión en la cual participan representantes de la empresa EDESO, Municipio de Rionegro con el fin de realizar verificación del estado de contrato No. 1080-06-09-024-2023 cuyo objeto es: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO E INTERVENTORÍA DE PLACA HUELLA EN LAS DIFERENTES VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA, a su vez se invita a participar al señor LUIS ALFONSO VALENCIA, subcontratista de obra para la ejecución del contrato.

En primer lugar, se informa a los asistentes sobre los nuevos funcionarios que hacen parte de cada una de las entidades a raíz del cambio de administración municipal, se realiza presentación de Andrés Aristizábal como Secretario de Desarrollo Tèrritorial y Johnny Cardona como nuevo gerente de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO.

Posteriormente se brinda información a los asistentes sobre el estado actual del contrato No. 1080-06-09-024-2023, el cual se encuentra suspendido y si bien de acuerdo con el Acta de suspensión No. 1 la suspensión se daría hasta el 15 de enero de 2024, no fue posible reanudarlo en esta fecha debido a los trámites administrativos, financieros y jurídicos que se derivaron del cambio de gobierno en la presente anualidad, por lo que solo hasta el día de celebración de la reunión, es decir el 17 de enero de 2024, fue posible agendar entre el municipio de Rionegro, el contratista de obra y la EDESO con la finalidad de coordinar todos los asuntos relacionados con el reinicio del contrato.

Luego desde EDESO se informa que las causas por las cuales se suspendió el contrato se superaron y que no existe un motivo para continuar con la suspensión, por lo cual se puede proceder con la reactivación del contrato.

Finalmente se da la indicación por parte del municipio de Rionegro que el reinicio del contrato interadministrativo No. 1080-06-09-024-2023 debería realizarse el 18 de enero de 2024, ya que dicha fecha es suficiente para contar con los aspectos técnicos, físicos, financieros,

administrativos y jurídicos que requiere el proyecto para reiniciar en condiciones óptimas su ejecución y que EDESO realice las gestiones pertinentes para dar inicio a los contratos de obra e interventoria.

Siendo las 9:00 am se da por terminada la presente reunión.

ASISTENTES:

Nombre	Cargo	Firma
JOHNNY CARDONA MARQUEZ	Gerente EDESO	
ANDRES ARISTIZABAL MARIN	Secretario de Desarrollo Territorial	
FERLEY SANTIAGO PATIÑO RIOS	Supervisor del contrato Municipio	
MARIA ALEJANDRA GOMEZ	Supervisora EDESO	
ANDRÉS FELIPE MORENO	Subgerente Técnico	
LUIS ALFONSO VALENCIA	Contratista	

–
–