ADICIÒN Y PRÓRROGA No. 04 AL CONTRATO No. 6825 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOSDE SALUD SUR E.S.E. Y DIPROMEDICOS S.AS.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía **No.79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR,** con **Nit.900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra , **JORGE FERNANDO VELAZCO PEINADO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 88.244.655 de Cúcuta**, actuando en calidad de Representante Legal de **DIPROMEDICOS S.AS** con **NIT 900.493.018 - 1** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **Adición y Prórroga**, previa a las siguientes consideraciones: **1**. Que el día Veintiocho (28) de Agosto de 2023, se suscribió el contrato No. 6825 de 2023, con inicio a partir del Once (11) de Septiembre de 2023, por valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) MCTE. MONTO AGOTABLE**, cuyo objeto es: ***"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"*** y un plazo de ejecución de **UN (01) MES**. **2.** Que el contrato No. 6825 DE 2023, surgió de la Invitación a **cotizar No.100 de 2023,** adelantado a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día Cuatro (04) de Octubre de 2023, se suscribió ***Prórroga No.01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Once (11) de Octubre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **4.** Que el día Trece (13) de Octubre de 2023 se suscribió ***Adición 01,*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($40.000.000) M/CTE, para un valor total de ($100.000.000) M/CTE. **5.** Que el día Tres (03) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No.02***, adicionando al valor del contrato la suma de ($60.000.000), para un valor total del contrato de ($160.000.000). **6.** Que el día Veintisiete (27) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Prórroga No 02***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **7.** Que el día Cuatro (04) de Diciembre de 2023 se suscribió ***Adición y Prórroga No. 03***, adicionando al valor del contrato la suma de ($35.000.000), para un valor total del contrato de ($195.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2024. **8.** Que mediante solicitud del mes de Enero de 2024, el supervisor junto del contrato manifiestan que: *"De acuerdo al material de osteosíntesis adjudicado con el proveedor DIPROMEDICOS S.A.S, se requiere adicionar y prorrogar al contrato 6825-2023, por un valor de ($45.000.000) teniendo en cuenta la demanda de cirugías realizadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., tanto de cirugías de urgencias como las programadas. Lo anterior con el fin de garantizar el suministro de material de osteosíntesis necesarios para la prestación de los servicios de salud de los usuarios, ya que actualmente tenemos pacientes pendientes de cirugía, los cuales requieren del material de osteosíntesis adjudicado a este proveedor. Considerando el tipo de cirugía y el material a utilizar el saldo del contrato no cubre la necesidad de los servicios, por lo tanto, es indispensable adicionar. A la fecha la ejecución va en un 82.35% y el proveedor cumple con las condiciones pactadas en el contrato. No se establece consumo promedio mensual teniendo en cuenta, que la ejecución de los contratos varias de acuerdo a las necesidades de los procedimientos quirúrgicos de las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía y dependen de la necesidad de cada paciente y la demanda de los mismos, tanto para cirugía programada como urgencias. Por lo cual hay variación en todos los meses y en cada uno de los contratos".* **9.** Que el Contrato No.6825 de 2023, se suscribió bajo la vigencia Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. **10.** Que en concordancia con el Artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **11.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS, articulo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. **12.** Que de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) MICTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **185** de fecha **Doce (12) de Enero de 2024** del rubro "**MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS"** con Código Rubro

No. **4245010401**, para un valor total del contrato de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000) M/CTE. SEGUNDA**. **PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Febrero de 2024 hasta el Veintinueve (29) de Febrero de 2024**. **TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adicion y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.