| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **22/12/2023**

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE OBRA No.** **3112-2023**

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS INTEGRAL DE PALESTINA, - " COOTRAINPAL"

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ (LÍMITES CON CESAR), PR 0+0000-PR 21+0000

**CONTRATO DE ADM. VIAL N°** 2575-2023

**ADMINISTRADOR VIAL:** CONSORCIO VEFA PINO

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:** TRES (3) MESES

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** **1/10/2023**

**MODIFICACIONES:**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| 1 | 22/12/2023 | Modificación Clausula Cuarta del Contrato - Apropiación Presupuestal, para incluir las fuente de recursos 10 y 11, teniendo en cuenta la modificacion realizada al CDP 85123 el 19/12/2023 de acuerdo con las instrucciones impartidas por la SGI, mediuante Memorando 2023I-VBOG-037860 del 15/12/2023 |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** **31/12/2023**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** **$ 65,872,140.00** **50% EN SMMLV:** **28.39**

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 65,872,140.00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **22/12/2023**

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita de Diciembre 11/2023 , el Representante Legal de COOTRAINPAL, Contratista de Mantenimiento rutinario solicita lo siguiente: se estudie la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato 3112-2023 hasta el 31 de Enero/2024.

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Continuar con la ejecucion de las actividades de: Roceria y desmonte manual, Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas , limpieza de bermas, cunetas, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; despeje de pequeños derrumbes, atención de emergencias y vigilancia del tramo, Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa, pintura de los mojones de referencia, para garantizar a los usuarios de la Via, condiciones OPTIMAS, en la transitabilidad de este tramo Vial.

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS**

| **Formulario 1** | | **Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____** | **Valor solicitado** | **Valor actualizado presente solicitud** |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor inicial** | | | |
| Actas de Mantenimiento Rutinario | $ 65,872,140.00 | $ - | $ - | $ 65,872,140.00 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Valor Total** | **$ 65,872,140.00** | | **$ -** | **$ 65,872,140.00** |

**AVANCE FÍSICO DE OBRA**

Hasta el mes de **Noviembre de 2023** la obra presenta un avance físico ejecutado del **50.00%** contra el avance programado del **50,0%.**

**AVANCE INVERSIÓN DE OBRA**

Inversión programada acumulada: **$ 32,376,834.00** Inversión Ejecutada acumulada: **$ 32,376,834.00**

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA**

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): **$ 32,936,070.00**

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: **$ -** Saldo por amortizar: $ -

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre de 2023 **$ 32,936,070.00** Último mes facturado: NOVIEMBRE/2023

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 32,554,473.00

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

No se han impuesto, ni hay procesos de multas y/o sanciones en curso

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **22/12/2023**

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACION VIAL PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD**

**TÉCNICA:**

Se requiere de la presencia permanente de la cuadrilla de trabajadores para garantizar el mantenimiento rutinario del sector a cargo y también para la atención inmediata ante cualquier eventualidad o emergencia que se presente para garantizar la transitabilidad y seguridad a los usuarios y la cual es atendida en primera instancia por los microempresarios

**JURÍDICA:**

Lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias acerca de la prorroga de los contratos

**FINANCIERA:**

La presente prorroga no requiere recursos por cuanto se utilizaran los recursos que no se alcanzan a ejecutar al 31 de Diciembre/2023

**PRESUPUESTAL:**

Los recursos presupuestales para la prorroga del contrato estan garantizados con el **RP N° 1010623** del 12/09/2023, el cual tiene un saldo por obligar de **$32,936,070,00**

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD:**

A la fecha no hay requerimientos ambientales, ni sociales, ni de predios por cuanto las actividades se llevan a cabo dentro del corredor existente

**OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA:**

Las instrucciones contenidas en el memorando 2023I-VBOG-028811 del 22/11/2023, mediante el cual la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras considera que los nuevos procesos de administración vial y mantenimiento rutinario no quedarán adjudicados, ni suscritos en la presente vigencia y, por tanto, será necesario realizar el trámite de ratificación de las vigencias autorizadas y en el memorando 2023I-VBOG-037860 del 15/12/2023 donde se dan lineamientos para adicionar y prorrogar los contratos de Administración Vial y Mantenimiento Rutinario hasta 31/01/2024

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

1. Oficio de fecha Diciembre 11/2023, enviado por el Contratista.
2. Memorandos 2023I-VBOG-028811 del 22/11/2023 y 2023I-VBOG-037860 del 15/12/2023

**Notas:**

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: **JOSE ALBERTO GOMEZ CADENA**
Representante Legal **COOTRAINPAL**
Contratista
C.C N° 5.116.728 de Tamalameque, Cesar

Firma
Nombre: **ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES**
Representante Legal **CONSORCIO VEFA PINO**
Administrador Vial Grupo 2
Matrícula Profesional No.: 68202 - 60560 STD

Vo.Bo.Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL.**
Supervisor del Contrato de Administracion Vial

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: **NA**
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **SANDY P. FERNANDEZ MENDOZA**
Abogada Direccion Territorial Magdalena

Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por ARANGO PINEDA FABIAN ERNESTO
Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Magdalena
Matrícula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

**Cooperativa de Trabajadores**
**Asociados Integral de Palestina**
**COOTRAINPAL**
**Personería Jurídica No. 2956 Octubre 22 de 1993**
**Nit. 800.212.015 - 2**

El Banco (Magdalena), 11 de Diciembre de 2023

SEÑORES.
**FABIAN ARANGO PINEDA**
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Ref. Contrato 3112-2023: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ (LÍMITES CON CESAR), PR 0+0000-PR 21+0000.**

Respetado señor director: en desarrollo del contrato de la referencia me permito hacer las siguientes observaciones:

1. El contrato de la referencia tiene fecha de vencimiento el próximo 31 de Diciembre /2023.
2. De acuerdo con el valor inicialmente contratado y lo que se ejecute hasta la fecha de vencimiento, quedaría un saldo por ejecutar, el cual alcanza para laborar un (1) mes más.
3. Se requiere de la presencia permanente de la cuadrilla de trabajadores para garantizar el mantenimiento rutinario del sector a cargo.

Teniendo en cuenta le solicito muy respetuosamente se estudie la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato 3112 2023 hasta el 31 de Enero/2024.

Atentamente.,

**JOSE ALBERTO GOMEZ CADENA**
**CC. 5.116.728 Tamalameque Magdalena**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS INTEGRAL DE PALESTINA.**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **11** **12** **2023**

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No.** **3112-2023** **CONTRATISTA:** **COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS INTEGRAL DE PALESTINA, - " COOTRAINPAL"**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ (LÍMITES CON CESAR), PR 0+0000-PR 21+0000

**FECHA DE INICIO:** **1/10/2023**

**PLAZO INICIAL:** TRES (3) MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** **31/12/2023**

**VALOR INICIAL:** **$ 65,872,140.00**

**VALOR ACUMULADO:** **$ 65,872,140.00**

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N°** **2575 -2023** **ADM. VIAL:** **CONSORCIO VEFA PINO**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 6,587,214.00 | 6 | 9 | 2023 | 30/6/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | NA | NA | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 13,174,428.00 | 6 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad de Estudios y Diseños | NA | NA | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 19,761,642.00 | 31 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 47-44-101020994

**Certificado de modificación o anexo No.:** Anexo 0

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Seguros del Estado S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** Oficio 2023-VMAG-006200 de 21/09/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 232,000,000.00 | 6 | 9 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| **Otros** (Predios, labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, vehiculos propios y no propios, Gastos médicos) | | $ 232,000,000.00 | 6 | 9 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 47-40-101007667 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** Anexo 0

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Seguros del Estado S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** Oficio 2023-VMAG-006200 de 21/09/2023

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **11** **12** **2023**

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Cumplimiento | | | Día | Mes | Año | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | Día | Mes | Año | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Calidad de Estudios y Diseños | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

A la fecha el contrato 3112-2023 no ha tenido adiciones , ni prorrogas, ni suspensiones

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: **OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCCETTI**
Ingeniero Residente **CONSORCIO VEFA PINO - AMV Grupo 2**
Matrícula Profesional N° 68202-58215 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.