GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____	1
FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE ENERO DE 2024
CONTRATO No:	3691 DE 2023
CONTRATISTA:	CLÍNICA DE ESPECIALISTAS S. A
INTERVENTOR:	YANETH EFIGENIA PEÑA FUENTES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, PARA VALORAR Y EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1239 DE 2022 - N° 11

VALOR:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA PESOS ($27.910.050,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO hasta el 29 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	17 DE ENERO DE 2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspensión No.1 de fecha 28 DE DICIEMBRE DE 2023 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.3691 de 2023, por un término de 20 dias los cuales culminan el 16 de enero de 2024

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°.3691 de 2023 a partir del 17 de Enero de 2024.

SEGUNDO: . El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

TERCERO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

NIDIA HASLEEDY MARIÑO VERGARA,

R/L CLÍNICA DE ESPECIALISTAS S. A

CONTRATISTA

YANETH EFIGENIA PEÑA FUENTES

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO
fecha 17-01-2024