Sincelejo, 17 de enero de 2024.

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
Ing. Mario Jose Caballero Guerra
mcaballero@invias.gov.co
Ciudad

Ref.: CONTRATO 4888 de 2023 - OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de someter a consideración la solicitud de prorroga No. 1 hasta el 30 de abril de 2024 al contrato de interventoría No 4888 de 2023 suscrito con la Dirección Territorial Sucre del Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta que los convenios solidarios suscritos con la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Cayo de Palma y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de las Tablitas del Municipio de El Roble se prorrogaron hasta el 30 de abril de 2024. Por lo anterior, es necesario este tiempo adicional con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales; se solicita la prórroga en tiempo sin recursos económicos adicionales.

Adjuntamos a la presente solicitud los siguientes formatos:

- Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- • Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 11. (PROYECTO)
- • Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS REPROG. INTERVENTORÍA. No. 11 - PRÓRROGA 5. (PROYECTO)
- • Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-16 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Cordialmente,

EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ
Interventor