Fecha: 22/08/2023

Hora: 01:30 p.m.

Lugar: Virtual TEAMS

Convocada por: Adela Vélez, Alfredo Contreras

Tema: **Comité técnico. Convenio de CTeI No. 747 de 2023**
Presentación del Plan de Trabajo, Cronograma y Metodología de Diagnóstico junto con una ficha metodológica de la herramienta.

Asistentes:

1. Adela Vélez	Equipo - CESA
2. Andrés Camilo Infante Correa	Comité técnico – SDDE
3. Alfredo Contreras Eitner	Director de proyecto – CES
4. Diana Paola Guevara	Apoyo a la supervisión – SDDE
5. Diego Fernando Pardo López	Supervisor – SDDE
6. Edgardo Cayón	Director del convenio - CESA

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de entregables para primer desembolso.
2. Aprobación de entregables.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Se da inicio a la reunión con aprobación del orden del día, el cual es aprobado por los participantes.

1. Presentación de entregables de ejecución para primer desembolso

Se presentan por parte del CESA los entregables para aprobación de la Secretaría de Desarrollo Económico:

- Informe de ejecución primer desembolso
- Informes F7 meses de mayo, junio y julio de 2023
- Plan de trabajo ajustado
- Cronograma de ejecución
- Presupuesto ajustado donde se evidencian contrapartidas

Alfredo Contreras por parte del CESA procede a la presentación de los documentos a aprobar
El supervisor encargado del convenio de la SDDE Diego Fernando Pardo los aprueba.

Desde la SDDE se plantea la solicitud de acotar el tiempo de ejecución de la propuesta de cara a la segunda fase del proyecto.
El CESA acoge la solicitud la cual será modificada en el documento entregado.
Desde el CESA se manifiesta la preocupación por la entrega de empresas para iniciar el proceso de fortalecimiento.
La Secretaría manifiesta su disposición a seguir trabajando para entregar lo más rápido posible dichas empresas.

2. Aprobación de entregables

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se da el visto bueno de los entregables para proceder al desembolso de los recursos. Así mismo, se establece la fecha de entrega de las empresas para la siguiente semana posterior al comité.

Siendo las 2:00 p.m. horas se levanta la sesión con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
El CESA se compromete a iniciar actividades de diagnóstico y fortalecimiento una vez sean entregadas las empresas.	Alfredo Contreras – Adela Vélez	22-08-2023

La SDDE se compromete a enviar el listado de empresas en máximo una semana.	Diego Pardo	22-08-2023

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Adela Vélez	Coordinador de proyecto	CESA	Adela Velez
Alfredo Contreras Eitner	Coordinador de proyecto	CESA	
Andrés Camilo Infante Correa	Comité técnico	SIP - SDDE	
Carolina Varón	Administración de proyecto	CESA	CV VoBo Adela Velez
Diana Paola Guevara	Apoyo a la supervisión	SIP - SDDE	
Diego Fernando Pardo López	Supervisor delegada	SIP - SDDE	DIEGO PARDO C.
Edgardo Cayón	Director del convenio - CESA	CESA	

Adela Velez

NOMBRE Y FIRMA
Adela Vélez Coordinador de proyecto - CESA
Secretario (a) Técnico (a) o coordinador de la reunión