Fecha: 14/11/2023

Hora: 08:30 a.m.

Lugar: Virtual TEAMS

Convocada por: Adela Vélez, Alfredo Contreras

Tema: **Comité técnico. Convenio de CTel No. 747 de 2023.** Seguimiento y avances.

Asistentes:

1. Adela Vélez	Equipo - CESA
2. Andrés Camilo Infante Correa	Comité técnico – SDDE
3. Alfredo Contreras Eitner	Coordinador de proyecto – CES
4. Diana Paola Guevara	Apoyo a la supervisión – SDDE
5. Edgardo Cayón	Director del convenio – CESA
6. Laura Alfaro	Supervisora SDDE

ORDEN DEL DÍA:

1. Segundo entregable
2. Avances del cronograma
3. Revisión de informes
4. Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Se inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

Segundo entregable

Desde el CESA se manifiesta que ya las 85 empresas asignadas al programa fueron diagnosticadas, incluyendo a las 4 empresas que fueron reintegradas el 7 de noviembre de

2023. Esto permite avanzar con la agenda, sin embargo, se está realizando un plan de contingencia para abordar el trabajo con las empresas rezagadas, se espera entregar los resultados el día jueves 16 de noviembre.

Avance de cronograma

Se explica de parte del CESA la preocupación existente por la asignación de gran cantidad de actividades durante la misma semana, debido a que el cronograma fue condensado en menor tiempo para cumplir con la metodología propuesta, teniendo en cuenta la entrega tardía de las empresas para el desarrollo de todo el proceso. Las actividades que se realizan son webinars, mentorías grupales y mentorías individuales. En este sentido, se plantea como posibles soluciones: para seguir trabajando sin modificar la intensidad de actividades pactada el envio de las sesiones a través de webinar para que puedan ser consultadas de forma asincrónica; o, modificar el cronograma de actividades a los tiempos iniciales propuestos. Desde la SDDE se avala la primera opción.

Revisión de informes

Se hace claridad del pago de parafiscales sobre mes vencido, desde la SDDE se resalta la importancia de generar rápidamente la entrega de informes y documentación del proceso.
El formato financiero está ok

Varios

Se aclara que el operador del Váucher recibirá la caracterización de las empresas con los planes de gestión de la innovación para el proceso de financiación. Para ello, la SDDE enviará al asociado la estructura a presentar.

Por otra parte, se enviará desde la SDDE el formato de información necesaria para subir al SIUM. Se plantea recopilar la información durante las mentorías para lograr garantizar la calidad de la misma.

Adicionalmente, desde el equipo de comunicaciones de la dirección del SDDE se estará realizando piezas de comunicación para evidenciar logros y resultados del programa, en este

sentido, se solicita al CESA que proponga cinco (5) beneficiarios para ser entrevistados. Para ello la SDDE realizará una ficha técnica para recopilar información, resaltando los logros en el marco de la Ruta.

Se espera realizar una encuesta de satisfacción por parte del asociado, para lo cual desde el CESA se pregunta cuáles serían estos temas importantes para ser contrastados, la SDDE solicita un formato de encuesta borrador.

Se revisa el clausulado y las condiciones del pago bajo la necesidad de un concepto respecto a la forma en que debe realizarse el pago para el CESA teniendo en cuenta el convenio realizado basado en empresas activas y no sobre la totalidad enunciada inicialmente en el convenio.




Se analizan los resultados y entregables a la luz del clausulado y se aclara que el entregable 4 está atado al resultado final por lo que no se podrá pasar cuenta de cobro solo con los diagnósticos, deberá esperarse a la entrega de documentos finales proyectados en diciembre.

También se debe completar información con una herramienta que permite la trazabilidad de la información de cada empresa “Matriz de plan de gestión de la innovación”.

Siendo las 9:30 a.m. horas se levanta la sesión con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Se debe enviar la información y documentación	CESA	16-11-2023
Se realizará la consulta sobre los valores del pago	SDDE	16-11-2023
Se enviará la herramienta de trazabilidad	SDDE	16-11-2023

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Adela Vélez	Equipo proyecto	CESA	
Alfredo Contreras Eitner	Coordinador proyecto	CESA	
Andrés Camilo Infante Correa	Comité técnico	SIP - SDDE	
Diana Paola Guevara	Apoyo a la supervisión	SIP - SDDE	
Laura Lorena Alfaro Medina	Supervisora SDDE	SIP - SDDE	
Edgardo Cayón	Director del convenio - CESA	CESA	

NOMBRE Y FIRMA
Adela Vélez Coordinador de proyecto - CESA
Secretario (a) Técnico (a) o coordinador de la reunión