ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 273 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FECHA PRESENTE ACTA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
PERIODO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION	6 MESES

1. COSTOS DE PERSONAL

CARGO	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACION	MESES	TARIFA SALARIO MES	FM TOPE	COSTO TOTAL	ACUMULADO	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA DEDICACION	PRESENTE ACTA MESES	PRESENTE ACTA VALOR
PERSONAL PROFESIONAL												
Director de la Interventoría	H-Mes	1	0,3	6	$ 6.000.000,00	2,4	$ 25.920.000,00	$ 21.600.000,00	1	0,3	1	$ 4.320.000,00
Residente de Interventoría	H-Mes	1	0,5	6	$ 3.750.000,00	2,4	$ 27.000.000,00	$ 22.500.000,00	1	0,5	1	$ 4.500.000,00
Profesional Siso	H-mes	1	0,5	6	$ 2.150.000,00	2,4	$ 15.480.000,00	$ 12.900.000,00	1	0,5	1	$ 2.580.000,00
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL							**$ 68.400.000,00**	**$ 57.000.000,00**				**$ 11.400.000,00**
PERSONAL TECNICO												
Topografo	H-mes	1	1	1	$ 1.800.000,00	2,4	$ 4.320.000,00	$ 4.320.000,00				$ 0,00
TOTAL PERSONAL TECNICO							**$ 4.320.000,00**	**$ 4.320.000,00**				**$ 0,00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL							**$ 72.720.000,00**	**$ 61.320.000,00**				**$ 11.400.000,00**

2.COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ACUMULADO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MESES	VALOR
Edicion e impresión de informes	UNIDAD	6	$ 1.245.678,00	$ 7.474.068,00	$ 6.228.390,00	1	$ 1.245.678,00	1	$ 1.245.678,00
Alquiler de vehiculo (Incluye Conductor y Combustible)	UNIDAD	6	$ 6.488.888,00	$ 38.933.328,00	$ 32.444.440,00	1	$ 6.488.888,00	1	$ 6.488.888,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 46.407.396,00**	**$ 38.672.830,00**				**$ 7.734.566,00**
		SUBTOTAL		$ 119.127.396	$ 99.992.830				$ 19.134.566,00
		IVA 19%		$ 22.634.205,00	$ 18.998.638				$ 3.635.567,54
		TOTAL		**$ 141.761.601,00**	**$ 118.991.467,70**				**$ 22.770.133,54**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	**Veintidos millones setecientos setenta mil ciento treinta y tres pesos con 54/100**	**$ 22.770.133,54**

Se firma en Barranquilla a los 22 dias del mes de DICIEMBRE de 2023.

JAIRO DAVID GRANADOS LEON
INTERVENTOR EXTERNO

EDWIN RUIZ BARRIOS
SUPERVISOR
CRA