ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 0273 DE 2023

En Barranquilla, a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2024, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y con la finalidad de liquidar el Contrato de Interventoría No. 0273 de 2023, por mutuo consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012, se reunieron las siguientes personas: **JESUS LEÓN INSIGNARES**, en su calidad de Director General de la Corporación; **JAIRO DAVID GRANADOS LEON**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía cuyo número aparece al pie de su correspondiente firma, y **EDWIN RUIZ BARRIOS**, en su condición de Supervisor del referido contrato. Una vez reunidos, procedieron a la liquidación, lo cual hacen en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES Y DATOS INICIALES DEL CONTRATO:

CONTRATO Nº	0273 de 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÒN
CUANTIA INICIAL:	$ 141.761.601,24
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	343 del 24 de marzo de 2023
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	1458 del 15 de junio de 2023
FECHA DEL CONTRATO:	15 de junio de 2023
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	Seis (6) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	20 de junio de 2023
SUPERVISOR:	EDWIN RUIZ BARRIOS
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	N.A.
Nº DE ADICIÓN:	N.A.
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N.A.
VALOR:	N.A.
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N.A.
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N.A.

2. LEGALIZACIÓN

2.1 Pago de Impuestos: SI_____ VALOR _____ NO X

2.2 GARANTIA:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN	**Nº DE LA POLIZA:**	**320-47-994000026114**
OBJETO DEL SEGURO:	El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato No. 0273, celebrado entre las partes, relacionado con **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**	**VIGENCIA:**	**Cumplimiento del contrato:** Desde 15-JUN-2023 Hasta 15-JUN-2024 **Salarios y prestaciones sociales:** Desde 15-JUN-2023 Hasta 15-DIC-2026 **Calidad del servicio** Desde 15-JUN-2023 Hasta 15-DIC-2026
FECHA DE LA POLIZA:	15 de junio de 2023	**FECHA DE APROBACION:**	16 de junio de 2023

ACTUALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN	**Nº DE LA POLIZA:**	**320-47-994000026114**
OBJETO DEL SEGURO:	El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato No. 0273, celebrado entre las partes, relacionado con **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**	**VIGENCIA:**	**Cumplimiento del contrato:** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-JUN-2024 **Salarios y prestaciones sociales:** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-DIC-2026 **Calidad del servicio** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-DIC-2026
FECHA DE LA POLIZA:	27 de junio de 2023	**FECHA DE APROBACION:**	28 de julio de 2023

ACTUALIZACIÓN SEGÚN ACTA FINAL

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN	**Nº DE LA POLIZA:**	**320-47-994000026114**
OBJETO DEL SEGURO:	El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato No. 0273, celebrado entre las partes, relacionado con **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA**	**VIGENCIA:**	**Cumplimiento del contrato:** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-JUN-2024 **Salarios y prestaciones sociales:** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-DIC-2026 **Calidad del servicio** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-DIC-2026

	SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"		
FECHA DE LA POLIZA:	03 de enero de 2024	**FECHA DE APROBACION:**	17 de enero de 2024

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

3.1 Fecha del acta de inicio: 20 de junio de 2023

3.2

Pagos Realizados	Valor
Acta parcial de Interventoría No. 01	$ 22.770.133,54
Acta parcial de Interventoría No. 02	$ 22.770.133,54
Acta parcial de Interventoría No. 03	$ 22.770.133,54
Acta parcial de Interventoría No. 04	$ 27.910.933,54
Acta parcial de Interventoría No. 05	$ 22.770.133,54
TOTAL	**$ 118.991.467,70**

3.3 Adicional del Contrato: N.A.

3.3.1 Plazo Adicional: N.A.

3.3.2 Valor Adicional: N.A.

3.4 Multas impuestas al contratista: SI ____VALOR: $ _____NO X____

3.5 Incumplimiento declarado al contratista: SI _____NO X____

3.6 Declaratoria de caducidad del contrato: SI _____ NO_X_

3.7 Cuantos Informes de Actividades debió presentar el contratista durante la ejecución del contrato: 6. De esa cantidad, cuantos Informes de Actividades fueron presentados y avalados por el interventor: 6.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

4.1 Valor inicial: $ 141.761.601,24

4.2 Valor total: $ 141.761.601,24

4.3 Valor total de pagos efectuados: $ 118.991.467,70

4.4 Saldo a favor del contratista: SI X__ NO ___VALOR: $ 22.770.133,54

4.5 Saldo a favor de la CRA: SI___NO _X___VALOR: $_____

4.6 Porcentaje de ejecución: 100%

5. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS VIGENTES:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**ASEGURADO:**	C.R.A
TOMADOR:	JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN	**Nº DE LA POLIZA:**	**320-47-994000026114**
OBJETO DEL SEGURO:	El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato No. 0273, celebrado entre las partes, relacionado con **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**	**VIGENCIA:**	**Cumplimiento del contrato:** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-JUN-2024 **Salarios y prestaciones sociales:** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-DIC-2026 **Calidad del servicio** Desde 20-JUN-2023 Hasta 20-DIC-2026
FECHA DE LA POLIZA:	03 de enero de 2024	**FECHA DE APROBACION:**	17 de enero de 2024

6. CONSTANCIAS:

ACUERDO: NO _X_ SI ____ FECHA: (día/mes/fecha)

7. Las partes declaran expresamente que el contrato en referencia se liquida por mutuo consentimiento, que fue ejecutado en un porcentaje del 100%, que a excepción del saldo a favor del contratista por valor de **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($22.770.133,54),** las partes se declaran a paz y salvo por concepto de la ejecución del contrato y todos sus derivados, renunciando de manera expresa a cualquier posterior reclamación, por cualquier concepto.

Para constancia se firma por las personas que en el acto han participado:



JESÚS LEÓN INSIGNARES
Director General



JAIRO DAVID GRANADOS LEÓN
C.C. 80.503.746



EDWIN RUIZ BARRIOS
Supervisor
Oficina Asesora de Planeación