GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____1_____

FECHA PRESENTE ACTA:	19 DE ENERO DE 2024
CONTRATO No:	3532
CONTRATISTA:	GSC – GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
INTERVENTOR:	DEISY SARITA RINCON ALFONSO

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VALOR:	CIENTO DEICISEIS MILLONES DE PESOS ($116.000.000.00) M/ CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN(1) MES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	21 DE ENERO DE 2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. ____1_____ de fecha 20 de Diciembre de 2023 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 3532 de 2023,

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados**.**

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 3532 a partir del Diecinueve (19) de Enero de 2024.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
GSC – GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
DEISY SARITA RINCON ALFONSO

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO
fecha 19/01/2024