ACLARATORIO N° 1 A LA PRORROGA NO. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº. CNV 2023 – 016 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR

PARTES	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ"**
	MUNICIPIO DE SAN PABLO BORBUR
OBJETO	**ACLARATORIO No. 1 A LA PRORROGA N° 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CNV 2023-016**
VALOR INICIAL	El valor total del convenio será por la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 546.354.266) M/CTE,** incluido los impuestos y demás gastos a que haya lugar, LOS CUALES SE DISCRIMINAN ASI: **CORPOBOYACÁ APORTARÁ** en efectivo la suma de **QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 521.354.266) M/CTE,** soportado en certificado de disponibilidad presupuestal Nº 2023001000 de fecha 26 de junio de 2023 por valor de ($521.354.266) **EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR a**portara la suma en efectivo de **VEINTICINCO MILLONES PESOS ($25.000.000),** soportado en el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 3240003 de fecha 24 de marzo de 2023.
PLAZO INICIAL.	CINCO (05) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACION FGC-03, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023. **DESDE EL 27 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023**
PRORROGA N° 1	DOS (02) MESES **DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2024**
ACLARATORIO	Se aclara la fecha de terminación del Convenio CNV 2023-016, el cual su finalización corresponde al **26 DE FEBRERO DE 2024** y no el 2023.
CONSULTA DE DOCUMENTOS	Los documentos en el marco de la presente convocatoria pública podrán consultarse únicamente en la PLATAFORMA SECOP II

GLORIA LUZ MARIETHA AVILA FERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.493.642 expedida en Chiquinquirá, obrando en calidad de Director General (E) y Representante Legal de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", según consta en el Acuerdo N° 26 de 28 de diciembre de 2023 del Consejo Directivo de CORPOBOYACA, y Acta de posesión de fecha 29 de diciembre de 2023, debidamente facultada por la Ley 99 de 1993, Ley 80 de 1993, quien en adelante y para los efectos del presente **ACLARATARIO** se denominará **CORPOBOYACÁ** o la **CORPORACIÓN,** por una parte y de otro lado, **MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR con NIT 891.801.369-2,** representado legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ,** identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.320.361 expedida en Chiquinquirá, actuando en calidad de Alcalde Municipal según consta en Acta de Posesión N° 01 de 22 de diciembre de 2023, de la notaria unica del círculo de Pauna Boyacá, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denomina, **MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR,**

acordamos suscribir el presente **ACLARATORIO** al Convenio Interadministrativo 2023-016, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1)** Que entre CORPOBOYACA y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO BORBUR, se celebró Convenio interadministrativo CNV 2023-016 de fecha 28 de junio de 2023, cuyo objeto consiste en: "***AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE SENDERO ECOTURÍSTICO FURA TENA – CHANARES MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN: "CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, A TRAVÉS DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO".*** **2)** Que el presente convenio fue objeto de prorroga No. 1 el día 26 de diciembre de 2023, por el término de DOS (02) MESES contados a partir del 27 de diciembre de 2023 al 26 de febrero de **2024**. **3).** Que en consecuencia de lo anterior en la **PRORROGA No. 1** del Convenio Interadministrativo CNV 2023-016, dentro del documento físico en el cuadro del encabezado, se señaló: "*PRORROGA N°. 1 DOS (02) MESES DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 26 DE DICIEMBRE* ***DE 2023***", **4).** Que por error involuntario en el cuadro del encabezado del documento en físico se estipulo que la fecha de terminación del Convenio CNV 2023-016, corresponde al 26 DE FEBRERO DE 2023., cuando en realidad finaliza en el año **2024. 5).** Que teniendo en cuenta lo anterior el cuadro del encabezado y la fecha de finalización del convenio se establecerá hasta el **26 de febrero de 2024**. **6)**. Que las partes de común acuerdo manifiestan su voluntad de suscribir el presente **ACLARATORIO No. 1** en el sentido de establecer la fecha de terminación el día 26 de febrero de 2024 en el documento físico, toda vez que en la plataforma SECOP 2 está acorde con la realidad jurídica de la carpeta contractual. **7).** Que el presente aclaratorio se rige por la Ley 80 de 1993, Le 1150 de 2007 y demás normas concordantes y reglamentarias y en especial con base en las siguientes **CLAUSULAS:**

PRIMERA: ACLARAR a partir de la fecha que el plazo de terminación del Convenio Interadministrativo es hasta el **26** DE **FEBRERO DE 2024**.

PRORROGA NO. 1	DOS (02) MESES **DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2024**

SEGUNDA: Todas las clausulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo CNV 2023-016, no modificadas por el presente acuerdo, continuaran vigentes y su exigibilidad permanece, mientras sean compatibles con esta aclaración.

Proyecto: Lehidy Astrid Merchán Angarita
Reviso: Cesar Camilo Camacho Suarez.
Aprobó: Gloria Luz Marietha Ávila Fernández
Archivo: 110-20. CNV 2023-016