| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **22/12/2023**

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE CONSULTORIA N°** **2471-2023**

**INTERVENTOR:** **ECOVIAS SAS**

**OBJETO DEL CONTRATO :**

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 1. LOTE 3. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420 ).

**CONTRATOS N°.** 3366-2023
3367-2023
3436-2023

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE - COOTENEGRAN
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA - COTRASIERRA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATALANTICO - COOSUR

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :** CUATRO (4) MESES

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** **4/8/2023**

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| 1 | 22/12/2023 | Modificación Clausula Septima del Contrato - Apropiación Presupuestal, para incluir la fuente de recursos 11, teniendo en cuenta la modificacion realizada al CDP 82623 el 14/12/2023 de acuerdo con las instrucciones impartidas por la SGI, mediuante Memorando 2023I-VBOG-037860 del 15/12/2023 |
| N.A | N.A | N.A |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 2471-1-2023 de 2023 | 4/12/2023 | 31/12/2023 |
| - | - | - |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** **31/12/2023**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** **$ 382,195,352.00** **50% EN SMMLV:** 164.73

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| 2471-2-2023 de 2023 | 19/12/2023 | $ 181,542,792.00 | 156.50 |
| N.A | N.A | N.A | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 563,738,144.00**

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante memorandos 2023I-VBOG-28811 del 22/11/2023 y 2023I-VBOG-37860 del 15/12/2023 la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras dio los lineamientos para adicionar y prorrogar los contratos de AMV y Mantenimiento Rutinario, con el objeto de garantizar la atención de las vías hasta el 31/01/2024 e igualmente envió la distribución de los recursos para cada uno de los contratos de Administración Vial vigentes en la Dirección Territorial y se impartieron las instrucciones para adelantar la adición de estos. Para el contrato 2471-2023 se adicionó la suma de **$181.542.792,00**, la cual no alcanza a ejecutarse hasta el 31 de Diciembre de 2023 y es suficiente para sufragar las actividades de por lo menos dos (2) meses mas.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **22/12/2023**

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Continuar con la realización de las actividades establecidas en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones que dio origen al contrato, las cuales se desarrollan en las vias: 2701: Plato - Salamina, PR0+000 -PR102+0000, 4518: Rio Ariguani - Ye De Ciénaga, Sector PR35+0725 - PR46+0764 (Paso Nacional Por Aracataca) y Sector Ye de Ciénaga, PR98+0000 - PR100+0289 y 9007A: Vía Alterna Al Puerto De Santa Marta, Sector Mamatoco -Terminal Marítimo, PR0+0000 - PR7+0420, a cargo de la Dirección Territorial Magdalena , en especial la Supervisión y vigilancia de las actividades que realizan las Cooperativas encargadas del Mantenimiento Rutinario de estos sectores.

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual N° 2 de 19/12/2023 | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| Costos Directos de Personal (Inc FM) | $ 222,261,120.00 | $ 333,885,792.00 | $ - | **$ 333,885,792.00** |
| Otros Costos Directos | $ 76,571,469.00 | $ 126,027,838.00 | $ - | **$ 126,027,838.00** |
| Otros Costos durante ejecución del contrato | $ 22,339,976.00 | $ 13,664,893.00 | $ - | **$ 13,664,893.00** |
| Ajuste al peso y/o valor remanente | $ - | $ 151,010.00 | $ - | **$ 151,010.00** |
| Valor IVA | $ 61,022,787.00 | $ 90,008,611.00 | $ - | **$ 90,008,611.00** |
| **Valor Total** | **$ 382,195,352.00** | **$ 563,738,144.00** | **$ -** | **$ 563,738,144.00** |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: $ - Saldo por amortizar : $ -

Valor facturado (Incluido IVA) a: **Noviembre** de **2023** $ 295,551,906.00 Último mes facturado: Noviembre -2023

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 268,186,238.00**

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

No hay procesos de multas ni sanciones vigentes ni en curso

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Teniendo en cuenta: **1)**. La necesidad de mantener la presencia del Administrador Vial en cada uno de los sectores a su cargo, para ejercer la vigilancia de las actividades de las Cooperativas encargadas del Servicio Mantenimiento Rutinario y realizar las acciones inherentes y establecidas en el Anexo Técnico. **2)** Las instrucciones y lineamientos contenidos en los memorandos 2023I-VBOG-28811 del 22/11/2023 y 2023I-VBOG-37860 del 15/12/2023 para para extender el plazo de ejecución de los contratos de AMV y Mto Rutinario hasta hasta el 31 de Enero de 2024 o mas. **3)** El RP N° 886023 del 25/07/2023, adicionado el 20/12/2023, incluyendo la ejecucion del mes de Diciembre/2023 cuenta con un saldo de $191.050.691,00 con el cual se respalda el pago de las actividades que realizaría el Administrador Vial durante dos (2) meses. Por todo lo anterior el Supervisor considera que es viable y necesario Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 2471-2023, en Dos (2) meses mas.

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

1. Memorandos 2023I-VBOG-028811 del 22/11/2023 y 2023I-VBOG-037860 del 15/12/2023
2. Proyecto de Acta de Modificacion N°2

**Notas:**

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Firmado digitalmente por LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
DN: cn=LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO, gn=LUIGGI, c=CO, l=BARRANQUILLA, o=ECOVIAS S.A.S, ou=CONVENIOS - 2 ANOS - TOKEN VIRTU
Motivo:Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha:2023-12-26 16:05:10:00

Firma

Nombre: **LUIGGI PUGGLIESE MERCADO**
Representante Legal **ECOVIAS SAS**
Interventoría
Matrícula Profesional N° 08202-25353 ATL

Firma

Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Supervisor del Contrato de Administración Vial
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-19869 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: NA
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **SANDY P. FERNANDEZ M.**
Abogada DT Magdalena

Firmado digitalmente por ARANGO PINEDA FABIAN ERNESTO

Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Magdalena
Matrícula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Fecha: 2023-11-22 18:56:11
Radicado: 2023I-VBOG-028811
Destino: DIRECTORES TERRITORIALES
Copia A:
Anexos: 0

**MEMORANDO CIRCULAR**

**No. Radicado: 2023I-VBOG-028811**
**Fecha:** 2023-11-22 18:56:11

**Para**: DIRECTORES TERRITORIALES

**De**: Alvaro Eduardo Ruiz Morales
1120200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**Asunto:** Lineamientos Contratos de Administración Vial Actuales

Cordial saludo,

Considerando que los procesos de administración vial y mantenimiento rutinario no quedarán adjudicados, ni suscritos en la presente vigencia y, por tanto, será necesario realizar el trámite de ratificación de las vigencias autorizadas; se solicita evaluar específicamente los contratos actuales de administración vial y no dejarlos vencer, para lo cual deben redistribuir los recursos con el fin de llevarlos en plazo mínimo hasta el 31 de diciembre de 2023; mientras se efectúan los trámites de apropiación de recursos necesarios para adicionarlos y prorrogarlos hasta el 31 de enero de 2024.

Es importante indicar que se revisó las fechas de finalización de contratos de administración vial suministradas por las Direcciones Territoriales y las territoriales que tienen contratos que se vencen en fecha antes del 16 de diciembre son: Bolívar, Caldas, Chocó, Cordoba, Cundinamarca y Ocaña. En cuanto a mantenimiento rutinario ningún contrato vence antes de 31/12/2023.

Atentamente,

Alvaro Eduardo Ruiz Morales
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado Por: FABIO MOJICA FERNÁNDEZ
Revisado Por: ANA ISABEL MARTINEZ SOLARTE, CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ, DAVID ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO

Fecha: 2023-12-15 12:38:18
Radicado: 2023I-VBOG-037860
De tipo Fabian Ernesto Arango Pineda
Anexo : 0

**MEMORANDO INDIVIDUAL**

**No. Radicado: 2023I-VBOG-037860**
**Fecha: 2023-12 15 12:38:18**

**Para** Fabian Ernesto Arango Pineda
1000004 DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR, 1000016 DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA
**De**: Alvaro Eduardo Ruiz Morales
1120200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**Asunto:** MEMO AMVRUT DTMAG ADICIÓN CONTRATOS Y CONTRACREDITOS REC 21

Cordial saludo,

Dando alcance al memorando circular 2023I-VBOG-028811 (22/11/2023), respecto a los contratos vigentes de administración vial y mantenimiento rutinario es importante indicar, que se efectuaron trámites presupuestales y por tanto se expidieron CDPs (uno para administración vial y uno para mantenimiento rutinario por Territorial, cuyo valor incluye la adición para prorrogar los contratos hasta 31/01/2024 y la adición para efectuar una sustitución de fuente recursos propios (21) a recursos nación (10 y 11) en cada contrato, a fin de poder pagar actas pendientes.

En razón a lo anterior, a continuación, se indican los lineamientos a considerar:

1. Es necesario que cada Dirección Territorial registre primero las adiciones de los recursos antes de prorrogar los contratos, por cuanto de no hacerlo así, presupuesto no expedirá registros presupuestales considerando estos contratos no cuentan con vigencias futuras aprobadas. Con memorando interno 2023I-VOG-035942 (12/12/2023), se solicitó el trámite de vigencias futuras no reserva de los contratos vigentes, de lo cual una vez se tenga la respuesta la misma será enviada a las Direcciones Territoriales.

2. Como se ha mencionado previamente, para poder dar continuidad a los contratos hasta 31/01/2023, deben registrar la adición de recursos respectiva, para lo cual en la siguiente tabla se indica claramente el valor que deben registrar para cada contrato. En esta se indica el número del contrato, el CDP adicionado y principalmente el valor de la adición y el recurso por el cual deben solicitar el registro presupuestal:

| | | | | | ADICIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | TERRITORIAL | No. CONTRATO | CDP | RP | RECURSO 21 | RECURSO 10 | RECURSO 11 |
| AMV | MAGDALENA | 2471-2023 | **82623** | 860123 | $ 181.542.792,00 | $ - | $ - |
| AMV | MAGDALENA | 2575-2023 | **82623** | 885823 | $ 162.865.647,00 | $ - | $ - |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3112-2023 | **85123** | 1010623 | $ 548.934,00 | $ - | $ - |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3366-2023 | **85123** | 1053523 | $ 1.428.951,00 | $ - | $ - |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3436-2023 | **85123** | 1055523 | $ 1.377.567,00 | $ - | $ - |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3367-2023 | **85123** | 1050923 | $ 1.014.965,00 | $ - | $ - |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3354-2023 | **85123** | 1050723 | $ 908.407,00 | $ - | $ - |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3355-2023 | **85123** | 1047323 | $ 899.090,00 | $ - | $ - |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3472-2023 | **85123** | 1057523 | $ 1.035.923,00 | $ - | $ - |

Para determinar el valor a adicionar en cada contrato, se tomaron las fechas de inicio y finalización reportadas por las Direcciones Territoriales, con el objeto de determinar el tiempo faltante para llegar a 31/01/2023. Igualmente, el valor del contrato se dividió en el plazo (4 meses), y este fue el valor considerado como mensual para efectos del cálculo de la adición.

Es necesario se registre de manera completa la adición indicada en la tabla anterior, y por el recurso indicado en la misma. No deben gastar ni mayor ni menor valor al indicado.

3. Como se indicó previamente, al mismo CDP se le adiciono también recursos nación (10 y/o 11), con el fin de sustituir de cada contrato, la fuente de recursos 21 "Titularización" por recursos nación (10 y/o 11). En la siguiente tabla se indica claramente el valor de la sustitución y el recurso correspondiente:

| | | | | | INFORMACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CREDITO | | CONTRACREDITO |
| ACTIVIDAD | TERRITORIAL | No. CONTRAT | CDP | RP | RECURSO 10 | RECURSO 11 | RECURSO 21-3-1-01-2-07-2-01- |
| AMV | MAGDALENA | 2471-2023 | 82623 | 860123 | $ - | $ 95.548.838,00 | $ 95.548.838,00 |
| AMV | MAGDALENA | 2575-2023 | 82623 | 885823 | $ - | $ 93.960.950,00 | $ 93.960.950,00 |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3112-2023 | 85123 | 1010623 | $ 16.468.035,00 | $ 16.468.035,00 | $ 32.936.070,00 |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3366-2023 | 85123 | 1053523 | $ 42.868.525,00 | $ 42.868.525,00 | $ 85.737.050,00 |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3436-2023 | 85123 | 1055523 | $ 41.326.995,00 | $ 41.326.995,00 | $ 82.653.990,00 |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3367-2023 | 85123 | 1050923 | $ 30.448.957,00 | $ 30.448.957,00 | $ 60.897.914,00 |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3354-2023 | 85123 | 1050723 | $ 27.252.221,00 | $ 27.252.221,00 | $ 54.504.442,00 |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3355-2023 | 85123 | 1047323 | $ 26.972.711,00 | $ 26.972.711,00 | $ 53.945.422,00 |
| MTO RUT | MAGDALENA | 3472-2023 | 85123 | 1057523 | $ 31.077.682,00 | $ 31.077.682,00 | $ 62.155.364,00 |

Deben efectuar una Resolución por producto (Administración vial y/o mantenimiento rutinario) y por CDP, según se indica en la tabla resumen. Se adjunta el modelo proyectado de la resolución, en el cual deben diligenciar los datos respectivos, según se indica en el modelo el cual el marco de referencia. Esta Resolución es firmada y tramitada por el director territorial.

Es importante señalar que el modelo de resolución cuenta con el respectivo aval jurídico y presupuestal en cuanto a la forma, en ese sentido, la Dirección Territorial, deberá garantizar que la información allí contenida corresponda y cuente con las verificaciones necesarias para no generar contratiempos en los tramites.

Una vez esté lista y debidamente legalizada deben enviarla con memorando al Grupo de Presupuesto con copia a esta Subdirección, con la solicitud del trámite de sustitución de fuente.
Para diligenciar la tabla contenida en el artículo primero de la Resolución, deben tener en cuenta lo siguiente:

1. Columna rubro presupuestal: Si es contrato de administración vial deben colocar: C-2401-0600-103-0-2401054-02, si es contrato de servicio de mantenimiento rutinario deben registrar: C-2401-0600-103-0-2401023-02.
2. Columna recursos del contra crédito: es 21. OTROS RECURSOS DE TESORERIA
3. Columna recurso crédito: es 10 (RECURSOS CORRIENTES) o 11 (OTROS RECURSOS DEL TESORO), según lo que se indica en la Tabla contenida en este memorando.
4. Es importante en la Resolución, registrar los mismos valores que aparecen en la Tabla antes mencionada. Si un contrato tiene doble fuente de crédito la Resolución debe indicarlo y por tanto la fila correspondiente al contrato en la columna de crédito debe dividirse en dos campos
5. El trámite de la Resolución debe darse el 15/12/2023 ante el grupo de presupuesto, puesto que una vez se actualicen los registros presupuestales deben presentar nuevamente la facturación de octubre y/o noviembre, puesto que con esta sustitución de fuentes se podrán cancelar las actas pendientes cuyo valor alcance a cubrir.
6. La Dirección Territorial deberá realizar las modificaciones respectivas a cada contrato. Una vez se termine la sustitución, deben prorrogar los contratos hasta 31/01/2023, y esto debe quedar antes del 29/12/2023.
7. Se adjunta CDP expedidos para los trámites correspondientes.

Cualquier inquietud o duda comunicarse con el Ing. Diego Castillo al celular 3185764575, o por la plataforma teams.

Anexo: Modelo de Resolución para la sustitución de fuentes.

Atentamente,

Alvaro Eduardo Ruiz Morales
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado Por: DIEGO ALEJANDRO CASTILLO MORENO
Revisado Por: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **23/12/2023**

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL N°:** **2471-2023** **ADMINISTRADOR VIAL:** **ECOVIAS SAS**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 1. LOTE 3. (CODIGO 2701: PLATO - SALAMINA, SECTOR PLATO - SALAMINA , PR0+000 -PR102+0000 Y VARIANTE PALMARITO - SALAMINA (PR98+000=PR0+000 A PR6+992), RUTA 45, CODIGO 4518: RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, SECTOR FUNDACIÓN-ARACATACA, PR35+0725 - PR46+0764 (PASO NACIONAL POR ARACATACA), Y SECTOR YE DE CIÉNAGA, DEL PR98+0000 - PR100+0289 Y CODIGO 9007A: VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO -TERMINAL MARÍTIMO, DEL PR0+0000 - PR7+0420 ).

**FECHA DE INICIO:** **4/8/2023**

**PLAZO INICIAL:** CUATRO (4) MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** **31/12/2023**

**VALOR INICIAL:** **$ 382,195,352.00**

**VALOR ACUMULADO:** **$ 563,738,144.00**

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL:** EDGAR W. MAIGUEL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 38,219,535.20 | 12 | 7 | 2023 | 12/5/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0 | $ - | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 76,439,070.40 | 12 | 7 | 2023 | 12 | 11 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30 | $ 114,658,605.60 | 12 | 7 | 2023 | 12 | 5 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** M - 100203954

**Certificado de modificación o anexo N°.:** Anexo 0 - Certif 14815218

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** Oficio DT MAG 44867 de 03/08/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 38,219,535.20 | 4 | 8 | 2023 | 4/6/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0 | $ - | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 76,439,070.40 | 4 | 8 | 2023 | 5 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30 | $ 114,658,605.60 | 4 | 12 | 2023 | 4 | 6 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** M - 100203954

**Certificado de modificación o anexo N°.:** Anexo 2 - Certif 14820223

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** Oficio DT MAG 48236 de 16/08/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | **23/12/2023** |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 38,219,535.20 | 4 | 8 | 2023 | 30/6/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0 | $ - | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 76,439,070.40 | 4 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30 | $ 114,658,605.60 | 4 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** M - 100203954

**Certificado de modificación o anexo N°.:** Anexo 3 - Certif 14846491

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** Oficio 2023S-VMAG-023735 de 27/11/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 56,373,814.40 | 4 | 8 | 2023 | 30/6/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 0 | $ - | | | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 112,747,628.80 | 4 | 8 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30 | $ 169,121,443.20 | 4 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** M - 100203954

**Certificado de modificación o anexo N°.:** Anexo 4 - Certif 14854181

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** Oficio 2023S-VMAG-031314 de 22/12/2023

**OBSERVACIONES:**

El contrato 2471-2023 fué adicionado en la suma de $181.542.792,00

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Firmado digitalmente por LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
DN: cn=LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO gn=LUIGGI c=CO l=BARRANQUILLA o=ECOVIAS S.A.S ou=CONVENIOS - 2 ANOS - TOKEN VIRTU
Motivo:Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha:2023-12-26 16:05:10:00

Firma

Nombre: **LUIGGI PUGGLIESE MERCADO**
Rep. Legal **ECOVIAS SAS**
Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Firma

Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Supervisor Contrato de Administración Vial
Matrícula Profesional N°: 19202-19869 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.