INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: **I45636516**
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

INFORME NÚMERO : 7 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-11-22			
PERIODICIDAD	PERIODO REPORTADO		
Mensual	2023-10-01	2023-10-31	
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FIRMA
CPSP-877-2023	DEIBYS DEL CARMEN GOMEZ REYES	39317133	2023-04-11
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR A PAGAR VIGENCIA	
2023-04-13	2023-12-12	**$ 4.287.720,00**	
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	
OBJETO	Prestar sus servicios profesionales en la Dirección Territorial URABA, para implementar los programas de Reparación Integral en sus dimensiones individual y colectiva, con un enfoque de paz total y derechos humanos de conformidad con la Ley 1448 del 2011 y los Decretos Ley 4633, 4634,4635 del 2011 y a las dinámicas a las comunidades en el marco de la implementación del modelo de reparación integral para la construcción de la paz total.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LESLIE PAZ JARAMILLO	42-Director Territorial	Dirección de Reparación	

FIRMADO:I45636516

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Apoyar la implementación y seguimiento de la ruta de Reparación Colectiva de conformidad con la Ley 1448 del 2011 y los Decretos Ley 4633, 4634,4635 del 2011.	1) Realización de la segunda jornada de alistamiento comunitario con el consejo comunitario de la cuenca negra del rio salaqui 2) Realización de la primera jornada de caracterización del daño con el sujeto de reparación colectiva consejo comunitario de la cuenca del rio Acandí y zona costera norte"COCOMANORTE" 3) Realización de la segunda y tercera jornada de caracterización del daño con el sujeto de reparación colectiva consejo comunitario de la cuenca del rio Acandí y zona costera norte"COCOMANORTE" 4) Realización de la primera jornada de alistamiento con el resguardo indígena Juin Duur	Aprobada por supervisor para el periodo
2	Apoyar en la consolidación mensual del trabajo comunitario, político y profesional de los documentos y herramientas elaborados y asociados a las fases de Reparación Colectiva, para que se realice la carga a la plataforma del MAARIV o la que haga sus veces y para la construcción de los documentos relevantes en las medidas y acciones del programa de reparación colectiva.	1) Realización de la segunda jornada de alistamiento comunitario con el consejo comunitario de la cuenca negra del rio salaqui. 2) Realización de la primera jornada de caracterización del daño con el sujeto de reparación colectiva consejo comunitario de la cuenca del rio Acandí y zona costera norte "COCOMANORTE". 3) Realizacion de la segunda y tercera jornada de caracterización del daño con el sujeto de reparación colectiva consejo comunitario de la cuenca del rio Acandí y zona costera norte"COCOMANORTE". 4) Realización de la primera jornada de alistamiento con el resguardo indígena Juin Duur	Aprobada por supervisor para el periodo
3	Apoyar la elaboración de los documentos técnicos del proceso de reparación colectiva conforme al Plan de Acción y los demás que le sean asignados por su supervisor contractual.	1) Realización de la segunda jornada de alistamiento comunitario con el consejo comunitario de la cuenca negra del rio salaqui. 2) Realización de la primera jornada de caracterización del daño con el sujeto de reparación colectiva consejo comunitario de la cuenca del rio Acandí y zona costera norte "COCOMANORTE". 3) Realización de la segunda y tercera jornada de caracterización del daño con el sujeto de reparación colectiva consejo comunitario de la cuenca del rio Acandí y zona costera norte"COCOMANORTE". 4) Realización de la primera jornada de alistamiento con el resguardo indígena Juin Duur	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO I45636516

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
4	Socializar, protocolizar y validar los documentos técnicos de Caracterización del Daño y/o Diagnostico del Daño, Planes de Reparación Colectiva – PIRC junto con la Matriz PIRC con las medidas reparadoras, Matriz de costos de las medidas y actas de la medida de indemnización colectiva.	Esta actividad tendrá cumplimiento en el mes de noviembre que se espera socializar el documento borrador de la caracterización del daño al SRC COCOMANORTE	Aprobada por supervisor para el periodo
5	Apoyar la remisión al nivel nacional de los insumos necesarios conforme al procedimiento de la Unidad para las Víctimas, las especificidades para el análisis de costeo proyectada para la implementación de las acciones.	Se realizo y cargó la matriz de planeación al drive donde se mandó la información correspondiente en cuanto a los costos necesarios para realizar las actividades a desarrollar en el marco de las diferentes fases del plan de reparación colectiva	Aprobada por supervisor para el periodo
6	Apoyar el seguimiento presencial y la verificación de los bienes entregados a los Sujetos de Reparación Colectiva y su destinación y función social por lo menos una vez por semestre en el primer año de implementación o cuando se requiera, remitiendo informe técnico al nivel nacional.	Esta actividad se realizó en el mes de septiembre.	Aprobada por supervisor para el periodo
7	Apoyar la articulación con el nivel nacional y territorial la programación y el desarrollo de actividades de acuerdo con las metas planteadas conforme al Plan de Acción, los planes de operación y logísticos.	Esta actividad tubo cumplimiento para el mes de septiembre, se encuentra cargada en la carpeta del mes correspondiente	Aprobada por supervisor para el periodo
8	Elaborar y plasmar de forma detallada las actas establecidas dentro de los parámetros de procedimiento de la Unidad para las Víctimas que contenga el desarrollo de los acuerdos, actividades y manifestaciones que se presenten en los espacios de dialogo con los Sujetos de Reparación Colectiva.	1) Realización de la segunda jornada de alistamiento comunitario con el consejo comunitario de la cuenca negra del rio salaqui. 2) Realización de la primera jornada de caracterización del daño con el sujeto de reparación colectiva consejo comunitario de la cuenca del rio Acandí y zona costera norte ”COCOMANORTE”. 3) Realización de la segunda y tercera jornada de caracterización del daño con el sujeto de reparación colectiva consejo comunitario de la cuenca del rio Acandí y zona costera norte”COCOMANORTE”. 4) Realización de la primera jornada de alistamiento con el resguardo indígena Juin Duur	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO:I45636516

INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: **I45636516**
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
9	Implementar las acciones necesarias de los sujetos de reparación colectiva y los planes de retornos y reubicaciones en el marco del modelo de reparación integral para la construcción de la paz total.	Esta actividad se realizó en los meses de junio, julio y agosto	Aprobada por supervisor para el periodo
10	Realizar las acciones necesarias para el acompañamiento al retorno y reubicaciones de personas y hogares víctimas de desplazamiento forzado.	Esta actividad se realizó en los meses de junio, julio y agosto	Aprobada por supervisor para el periodo
11	Atender oportunamente la información solicitada, para dar respuesta a los requerimientos y acciones judiciales relacionadas con los procesos de reparación colectiva y retornos y reubicaciones.	Esta actividad tubo cumplimento en los meses de junio, julio y agosto, donde vía correo electrónico se dio respuesta a solicitudes realizadas por parte de la OAJ	Aprobada por supervisor para el periodo
12	Asistir técnicamente a la Dirección Territorial a la que pertenece y a las entidades territoriales en la socialización que se requiera para la materialización del proceso de retornos y/o reubicaciones, dirigida a la población víctima de desplazamiento forzado, en su dimensión individual.	Esta actividad se realizó en los meses de junio, julio y agosto	Aprobada por supervisor para el periodo
13	Verificar la viabilidad y sostenibilidad de los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad en el marco de los procesos de retorno, reubicación e integración local.	Esta actividad se realizó en los meses de junio, julio y agosto	Aprobada por supervisor para el periodo
14	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.	Esta actividad tubo cumplimiento en el mes de julio, para este mes no tuve asignación de actividades diferentes a las descritas en el contrato	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 14

FIRMADO:I45636516

Supervisor

Nombre: **LESLIE PAZ JARAMILLO**
Documento: 1037586207
Cargo: 42-Director Territorial

Dependencia: Dirección de Reparación

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2023-11-26 18:42:57
Firmado por:leslie.paz
Firmado desde la IP:30.0.1.5

FIRMADO:I45636516