CONSORCIO VEFA PINO

NIT: 901732388-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

TV 9 46 N 58 CA 4 CON HOJARASCA BOSQUE RESIDENCIAL, Popay??n, Cauca, Colombia

Tel. 3134215820

Autorización facturación electrónica No. 18764055759015 válida desde 2023-09-09 hasta 2024-09-09 rango desde FSVP1 hasta FSVP100.

VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS Nit: 828000793-6 Part: 80%
ESTEBAN TORRES ELIZABETH PILAR Nit: 63358978-4 Part: 10%
ROJAS VERA NOHORA MARIA Nit: 60285185-5 Part: 10%

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Dirección: CL 25G # 73B - 90 Complejo Central Point, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 6015712364
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 14/12/2023

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FSVP8
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:37:31
FECHA FIRMADO: 14/12/2023 08:37:34

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	12	2023	14	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	4130	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA *ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2023 DEL CONTRATO No 2575 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERA NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 2. LOTE 9*	WSD	1,00	$65.626.003,00	19,00	0,00	$65.626.003,00

Notas:
#$24-02-00;2575-2023;emaiguel@invias.gov.co#$

SON: (setenta y ocho millones noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos)
CUFE: cfe2c4b4dea8372edc11cf1ff2b4e2ff8932a79f331b4d90dadfcb11c93a267cb41fc900f1af78a7a4cd0dc4308e5d19

Subtotal:	$65.626.003,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.468.941,00
Total de la operación:	$78.094.944,00
Total:	$78,094,944.00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$65.626.003,00	19,00%	$12.468.941,00

Firma Digital: UCPiZgJrhZ+hlZHzoLfRij+YCKRZMVXm0TQiPMe/Kg+UtS5Sl4R4/EIx9WahigQE stZ8iNliFiYoUe2Zz+o69ElGi8SbRLj4KStUyXCKCqTXSxP4Quey5+SsfVS/pzSX J3CKksmQFSOLhyt+IUrCqP4IBSW4s+SFiB+vMYIiVaahzdO4mxDtAY90R7g/kmTe gFVJETbBosM009n4MkzPXHxJGtjfgbH3JA1 WKLLqZAWgFaB75wMVP7bLB0jAF7SU 0+su9KGQzqXzV1BSdajSFZyNsolTDft05dqvmv1pkeM2a7CNAJDD+IpO962VR1HR 4skRtf7WNNMxIfYsIFr1 3g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/12/2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 4 **VR BÁSICO ACTA:** $ 65,626,003.00 **PERIODO:** Noviembre de 2023
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **2575 de 2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 2. LOTE 9** (RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

CONSULTOR: **CONSORCIO VEFA PINO** (VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 80%, ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES 10%, NOHORA MARIA ROJAS VERA 10%)

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: ING. EDGAR W. MAIGUEL

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/8/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 8/12/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 375,843,799.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 375,843,799.00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif N° 1 de 17/11/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 6,600,000.00	-	4.00	$ 26,400,000.00			4.73	$ 31,218,000.00	1.00	$ 6,600,000.00	4.73	$ 31,218,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,200,000.00	-	4.00	$ 16,800,000.00			4.73	$ 19,866,000.00	1.00	$ 4,200,000.00	4.73	$ 19,866,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2,900,000.00	-	4.00	$ 11,600,000.00			4.73	$ 13,717,000.00	1.00	$ 2,900,000.00	4.73	$ 13,717,000.00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ -								
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6,990,000.00	-										
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,990,000.00	-										
		Especialista en Estructuras	$ 6,990,000.00	-	$ 15,657,600.00	$ 15,657,600.00			$ 2,082,460.00	$ 2,082,460.00	-	-	-	$ -
		Especialista ambiental	$ 6,990,000.00	-										
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6,990,000.00	-										
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,990,000.00	-										
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	$ 2,150,000.00	-	2.00	$ 4,300,000.00			2.67	$ 5,740,500.00	0.67	$ 1,440,500.00	2.67	$ 5,740,500.00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,356,000.00	-	4.00	$ 5,424,000.00			4.73	$ 6,413,880.00	1.00	$ 1,356,000.00	4.73	$ 6,413,880.00
	1	Conductor 1	$ 1,413,600.00	-	4.00	$ 5,654,400.00			4.73	$ 6,686,328.00	1.00	$ 1,413,600.00	4.73	$ 6,686,328.00
	1	Conductor 2	$ 1,413,600.00	-	4.00	$ 5,654,400.00			4.73	$ 6,686,328.00	1.00	$ 1,413,600.00	4.73	$ 6,686,328.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 91,490,400.00**				**$ 92,410,496.00**		**$ 19,323,700.00**		**$ 90,328,036.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2.40				2.40		2.4		$ 2.40
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**$ 219,576,960.00**				**$ 221,785,190.00**		**$ 46,376,880.00**		**$ 216,787,286.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/12/2023

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif N° 1 de 17/11/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Ingeniero Residente	$ 242,250.00	dia	10.00	$ 2,422,500.00			2.00	$ 484,500.00	-	-	-	$ -
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6,022,016.00	MES	4.00	$ 48,176,128.00			4.73	$ 56,968,271.00	1.00	$ 12,044,032.00	4.73	$ 56,968,271.00
		OTROS COSTOS												
		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6,196,044.00	Global s/comprobante	1.00	$ 6,196,044.00			1.25	$ 7,745,055.00	0.25	$ 1,549,011.00	1.25	$ 7,745,055.00
		Transporte aereo y terrestre	$ 5,390,373.00	Global s/comprobante	1.00	$ 5,390,373.00			0.20	$ 1,078,075.00	-	$ -	-	$ -
		Oficina (incluye dotacion y servicios publicos)	$ 2,000,000.00	mes s/comprobante	4.00	$ 8,000,000.00			4.73	$ 9,460,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	4.73	$ 9,460,000.00
		Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214,117.00	mes s/comprobante	4.00	$ 856,468.00			5.00	$ 1,070,585.00	1.00	$ 214,117.00	5.00	$ 1,070,585.00
		Comunicaciones	$ 441,615.00	mes s/comprobante	4.00	$ 1,766,460.00			5.00	$ 2,208,075.00	1.00	$ 441,615.00	5.00	$ 2,208,075.00
		Capacitacion microempresas	$ 428,233.00	mes s/comprobante	4.00	$ 1,712,932.00			5.00	$ 2,141,165.00	1.00	$ 428,233.00	5.00	$ 2,141,165.00
		Peajes	$ 441,615.00	mes s/comprobante	4.00	$ 1,766,460.00			5.00	$ 2,208,075.00	1.00	$ 441,615.00	5.00	$ 2,208,075.00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 76,287,365.00**				**$ 83,363,801.00**		**$ 17,118,623.00**		**$ 81,801,226.00**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Costo**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**Tiempo**	**Valor**	**Tiempo**	**Valor**	**Tiempo**	**Valor**
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 16,668,800.00	global (según comprobantes)	1.00	$ 16,668,800.00			0.30	$ 5,000,640.00	-	$ -	-	$ -
	1	Señales Temporales incluyendo cinta marcada , vallas.	$ 1,562,000.00	global	1.00	$ 1,562,000.00			1.25	$ 1,952,500.00	0.25	$ 390,500.00	1.25	$ 1,952,500.00
	1000	Plegables (1000 semestral)	$ 1,740.00	Unidad	1.00	$ 1,740,000.00			2.00	$ 3,480,000.00	1.00	$ 1,740,000.00	2.00	$ 3,480,000.00
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO					**$ 19,970,800.00**				**$ 10,433,140.00**		$ 2,130,500.00		$ 5,432,500.00
	Ajuste por Acta de modificación					$ -				$ 252,994.00				
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 96,258,165.00**				**$ 94,049,935.00**		**$ 19,249,123.00**		**$ 87,233,726.00**
	*	Valor Total Básico				**$ 315,835,125.00**				**$ 315,835,125.00**		**$ 65,626,003.00**		**$ 304,021,012.00**
	*	IVA				$ 60,008,674.00				$ 60,008,674.00		$ 12,468,941.00		**$ 57,763,994.00**
	*	Valor Total				**$ 375,843,799.00**				**$ 375,843,799.00**		**$ 78,094,944.00**		**$ 361,785,006.00**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	$ -	-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 65,626,003.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 65,626,003.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Acta de Costos	65,626,003.00	$ 12,468,941.00	$ 78,094,944.00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**65,626,003.00**	**$ 12,468,941.00**	**$ 78,094,944.00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 78,094,944.00**

VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firm
ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Representante Legal **CONSORCIO VEFA PINO**
Consultor
Matricula No. 68202-60560 STD

Firma:
EDGAR W. MAIGUEL
Supervisor de Contrato
Matricula No. 19202-19869 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: Dic/2023

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 65,626,003.00** PERIODO MES: **DICIEMBRE /2023**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Dic/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL	Dic/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Edgar W. Maiguel		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	Dic/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabian E. Arango Pineda		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	Dic/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabian E. Arango Pineda		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2575** **DE** **2023**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 2 LOTE 9. (RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650).

INTERVENTOR: **CONSORCIO VEFA PINO** **NIT.** **901.732.388-1**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA** AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO VEFA PINO**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 78,094,944.00** VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **5** DEL PERIODO **DICIEMBRE /2023** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Matrícula Prof N° 19202-19860 CAUCA
SUPERVISOR CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL
Fecha firma:

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula N° 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Fecha firma:

Firma
Nombre: **NA**
Matrícula Prof N°
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula N° 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA - ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: **2575-2023**

	%		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	**DICIEMBRE /2023**
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL :

N°. COMPROMISO **885823**	RUBRO N° **C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO N° **21**	VALOR AFECTADO	$ 78,094,944.00
N° COMPROMISO	RUBRO N°	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	
N° COMPROMISO	RUBRO N°	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	$ -
			TOTAL ACTA	**$ 78,094,944.00**

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

EDGAR WILLIAM MAIGUEL
MP N°19202-19869 CAUCA
Supervisor del Contrato

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2575-2023

Contratista: CONSORCIO VEFA PINO (VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 80%, ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES 10%, NOHORA MARIA ROJAS VERA 10%)

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, CODIGO 4313: EL BANCO - ARJONA - PUEBLO NUEVO, SECTOR EL BANCO - SAN JOSE (LIMITES CON EL CESAR) PR0+000 A PR21+000; CODIGO 7805: GUAMAL - EL BANCO, SECTOR GUAMAL - EL BANCO, PR0+000 - PR36+320 Y CODIGO 80MG01: SANTANA - LA GLORIA, SECTOR SANTANA - LA GLORIA PR0+0000 - PR67+0650 GRUPO N° 2.

Acta N° 5 Valor basico **$ 65.626.003,00**

Valor Incluido Iva **$ 78.094.944,00**

Período: Diciembre 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
					$ -	$ -
1	4313	EL BANCO - SAN JOSE			$ 13.119.951,00	**$ 13.119.951,00**
2	7805	GUAMAL - EL BANCO			$ 22.725.629,00	**$ 22.725.629,00**
3	80MG01	SANTANA - LA GLORIA			$ 42.249.364,00	**$ 42.249.364,00**
4						$ -
5					$ -	$ -
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 78.094.944,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			-	-
891.780.044-2	EL BANCO	EL BANCO - SAN JOSE	28.346.122,00	23.820.271,00
891.780.047-4	GUAMAL	GUAMAL - EL BANCO	7.499.458,00	6.302.066,00
891.780.056-0	SANTANA	SANTANA - LA GLORIA	25.603.115,00	21.515.223,00
819.003.849-0	NUEVA GRANADA	SANTANA - LA GLORIA	16.646.249,00	13.988.443,00
			-	-
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**78.094.944,00**	**65.626.003,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Rep. Legal Consorcio Vefa Pino
MP N° 68202-60560 STD

EDGAR W. MAIGUEL
Supervisor del Contrato - INV
MP N° 19202-19869 CAU

CERTIFICACION PAGOS APORTE PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

El Banco, Magdalena Diciembre de 2023

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL MAGDALENA
Santa Marta, Magdalena

REFERENCIA: CONTRATO 2575 DE 2023: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 2 LOTE 9. (RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650).

Respetados Señores.

Yo, ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.358.978, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO VEFA PINO, manifiesto bajo la gravedad de juramento que, a la fecha me encuentro a PAZ Y SALVO con los pagos de las obligaciones a los Sistemas de Salud, Pensiones, ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del personal a cargo en el contrato de la referencia, correspondientes al mes de **Diciembre de 2023.**

Atentamente.

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
C.C. 63.358.978 de Bucaramanga
Representante Legal Consorcio VEFA PINO.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	Diciembre/2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE CONSULTOR No.: **2575 - 2023**

CONSULTOR: CONSORCIO VEFA PINO (VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 80%, ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES 10%, NOHORA MARIA ROJAS VERA 10%)

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Diciembre 2023.

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA MODULO 2, RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

CONTRATOS DE OBRA No.: 3112-2023, 3354-2023, 3355-2023, 3472-2023

CONTRATISTAS: COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS INTEGRAL DE PALESTINA - COOTRAINPAL; COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON - COTRAHIGUERON; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA - COOSALAMINA; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE L VALLE DEL RIO ARIGUANI COOTRAVAR

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre AFP	N° Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor CCF	Valor SENA / Valor ICBF	
1	OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCCETTI	91,238,989	Ingeniero Residente	$ 6,600,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VEFA PINO	$ 6,600,000.00	$ 459,400.00	V	NUEVA EPS		$ 264,000.00	COLPENSIONES		$ 1,122,000.00	$ 264,000.00	$ - / $ -	
2	ROSA MARY RIASCOS LÓPEZ	63,320,843	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,200,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 4,200,000.00	$ 292,400.00	V	NUEVA EPS		$ 168,000.00	COLFONDOS		$ 672,000.00	$ 168,000.00	$ - / $ -	
3	JOSE CAMPO CADENA	1,216,978,182	Ingeniero Auxiliar II	$ 2,900,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 2,900,000.00	$ 201,900.00	V	COOSALUD MOVILIDAD		$ 116,000.00	PROTECCION		$ 464,000.00	$ 116,000.00	$ - / $ -	
4	ANGIE ZULAY VARGAS VERA	1,085,099,871	Inspector SISO	$ 2,150,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	67%		$ 1,440,500.00	$ 99,900.00	V	NUEVA EPS	9460245069	$ 57,400.00	COLFONDOS	9460245069	$ 229,500.00	$ 57,400.00	$ - / $ -	
5	LINDA SELENE CHAVEZ RODRIGUEZ	1,065,659,874	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1,356,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,356,000.00	$ 14,200.00	I	MUTUAL SER		$ 54,300.00	PORVENIR		$ 217,000.00	$ 54,300.00	$ - / $ -	
6	LOTAR MIRANDA TAPIAS	1,192,774,437	CONDUCTOR 1	$ 1,413,600.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,413,600.00	$ 98,400.00	V	NUEVA EPS		$ 56,600.00	PORVENIR		$ 226,200.00	$ 56,600.00	$ - / $ -	
7	SERGIO ENRIQUE VEGA AGUIRRE	1,085,048,917	CONDUCTOR 2	$ 1,413,600.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		$ 1,413,600.00	$ 98,400.00	V	MUTUAL SER		$ 56,600.00	PORVENIR		$ 226,200.00	$ 56,600.00	$ - / $ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 20,033,200.00**				**$ 19,323,700.00**	**$ 1,264,600.00**				**$ 772,900.00**			**$ 3,156,900.00**	**$ 772,900.00**		

OBSERVACIONES DE LA CONSULTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El Interventor adjunta la certificación de fecha NA a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma

Nombre: **OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI**

Ingeniero Residente **CONSORCIO VEFA PINO**

Matrícula No.: **68202-58215 STD**

Firma

Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**

Supervisor del Contrato de Administración Vial

Matrícula No.: **19202-19869 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901732388	1	CONSORCIO VEFA PINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMV EL BANCO	CARRERA 27 #6-100	EL BANCO-MAGDALENA	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	330949909	9460245069	E	2024/01/23	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,967,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AMV EL BANCO (7 Afiliados)						$19,317,200	$3,156,900			$19,317,200	$772,900			$19,317,200	$772,900			$19,317,200	$1,264,600		$0	$0
Centro de Trabajo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,356,000	$217,000			$1,356,000	$54,300			$1,356,000	$54,300			$1,356,000	$14,200		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						$1,356,000	$217,000			$1,356,000	$54,300			$1,356,000	$54,300			$1,356,000	$14,200		$0	$0
1	CC	1065659874	CHAVEZ RODRIGUEZ LINDA SELENE	230301	30	$1,356,000	$217,000	EPS048	30	$1,356,000	$54,300	CCF33	30	$1,356,000	$54,300	14-11	30	$1,356,000	$14,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INGENIEROS ,SYSO (6 Afiliados)						$17,961,200	$2,939,900			$17,961,200	$718,600			$17,961,200	$718,600			$17,961,200	$1,250,400		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)						$17,961,200	$2,939,900			$17,961,200	$718,600			$17,961,200	$718,600			$17,961,200	$1,250,400		$0	$0
2	CC	1216978182	CAMPO CADENA JOSE CARLOS	230201	30	$2,900,000	$464,000	ESSC24	30	$2,900,000	$116,000	CCF33	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
3	CC	1192774437	MIRANDA TAPIAS LOTAR FERNANDO	230301	30	$1,413,600	$226,200	EPS037	30	$1,413,600	$56,600	CCF33	30	$1,413,600	$56,600	14-11	30	$1,413,600	$98,400	30	$0	$0
4	CC	63320843	RIASCOS LOPEZ ROSA MARY DEL ROSARIO	231001	30	$4,200,000	$672,000	EPS041	30	$4,200,000	$168,000	CCF33	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	$292,400	30	$0	$0
5	CC	91238989	SUAREZ PUCCETTI OSCAR FERNANDO	25-14	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS037	30	$6,600,000	$264,000	CCF33	30	$6,600,000	$264,000	14-11	30	$6,600,000	$459,400	30	$0	$0
6	CC	1085099871	VARGAS VERA ANGIE ZULAY	231001	30	$1,434,000	$229,500	EPS041	30	$1,434,000	$57,400	CCF33	30	$1,434,000	$57,400	14-11	30	$1,434,000	$99,900	30	$0	$0
7	CC	1085048917	VEGA AGUIRRE SERGIO ENRIQUE	230301	30	$1,413,600	$226,200	ESSC07	30	$1,413,600	$56,600	CCF33	30	$1,413,600	$56,600	14-11	30	$1,413,600	$98,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$19,317,200	$3,156,900			$19,317,200	$772,900			$19,317,200	$772,900			$19,317,200	$1,264,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901732388	1	CONSORCIO VEFA PINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMV EL BANCO	CARRERA 27 #6-100	EL BANCO-MAGDALENA	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	330949909	9460245069	E	2024/01/23	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,967,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$3,156,900	$0	$0	$3,156,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$901,500	$0	$0	$901,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,122,000	$0	$0	$1,122,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$669,400	$0	$0	$669,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$464,000	$0	$0	$464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,264,600	$0	$0	$1,264,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,264,600	$0	$0	$1,264,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$772,900	$0	$0	$772,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	7	$772,900	$0	$0	$772,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$772,900	$0	$0	$772,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$116,000	$0	$0	$116,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$54,300	$0	$0	$54,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$56,600	$0	$0	$56,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$320,600	$0	$0	$320,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$225,400	$0	$0	$225,400
TOTAL				7	$5,967,300	$0	$0	$5,967,300

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14924329240

(415)7707212489984(8020) 000001492432924 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 2 3 8 8	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VEFA PINO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
TV 9 46 N 58 CA 4 CON HOJARASCA BOSQUE RESIDENCIAL

42. Correo electrónico vefaingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 2 1 5 8 2 0	3 1 1 3 7 4 8 2 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 6 3 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 17 61. Fecha 2023 - 07 - 12 / 15 : 44: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GUZMAN FABIAN ANDRES
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO