	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	2		
		FECHA	23/12/2016		
	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA

En Valledupar (Cesar) a los diez (10) días del mes de enero de 2024, se reunieron el Sr. RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS, en representación de Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S - BIC, firma INTERVENTORA, KATRIZZA MORELLI AROCA, Supervisor del Contrato, con el fin de reanudar el contrato, suspendido mediante Acta de suspensión No.1 del 26 de diciembre de 2023, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

CONTRATO No. CI-083 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR"

VALOR ACTUAL $ 322.405.639,00 (Indique el valor actual del contrato en números)

FECHA DE SUSPENSION 26 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO DE SUSPENSION QUINCE (15) DÍAS (Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y/o días)

FECHA DE REANUDACIÓN 10 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 7 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2024 (Año)

NOTA:
1. SE ENTIENDE DEBIDAMENTE LEGALIZADA LA PRESENTE ACTA DE REANUDACIÓN, CON LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron a los Diez (10) días del mes de Enero de 2024

Firma:
RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORÍA
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

Firma
Vo. Bo. KATRIZZA MORELLI AROCA
SUPERVISIÓN
SIVA S.A.S.

Firma:
Vo. Bo. DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SIVA S.A.S.

Original: Gestión de obras de infraestructura
Copias: Contratista,Interventor