ADICIÓN No. 07 AL CONTRATO No. 5748 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y ALFA TRADING S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía **No.79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR,** con **Nit.900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.501.602 de Bogotá D.C,** actuando en calidad de Representante Legal de **ALFA TRADING S.A.S,** con **NIT 830.041.488 – 7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente **Adición**, previa a las siguientes consideraciones: **1** Que el día **Cinco (05) de Mayo de 2023,** se suscribió el contrato **No. 5748 de 2023,** con inicio a partir del **Quince (15) de Mayo de 2023**, por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($359.522.840) M/CTE.**, cuyo objeto es: ***"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 5748 de 2023, surgió de la Invitación a cotizar **No. 043 de 2023**, adelantada a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día Seis (06) de Junio de 2023, se suscribió ***Otrosí Modificatorio No.01***, por medio del cual se modificó parcialmente la cláusula Sexta – Valor, corrigiendo el valor unitario del ítem 87 CATETER INTRAVENOSO No. 22 DE POLIURETANO SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. **4**. Que el día Seis (06) Julio de 2023, se suscribió ***Prórroga No.01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Quince (15) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2023. **5.** Que el día catorce (14) de Julio de 2023 se suscribió ***Adición 01,*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($179.761.420) M/CTE, para un valor total de ($539.284.260) M/CTE **6.** Que el día Ocho (08) de Agosto de 2023 se suscribió ***Adición y Prorroga No.02,*** aumentando al valor del contrato la suma de ($180.000.000) para un total de ($719.284.260) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de septiembre de 2023 hasta el Treinta (30) de septiembre de 2023 **7.** Que el día Diez (10) de Agosto de 2023 se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 02***, modificando parcialmente la cláusula segunda Especificaciones Técnicas y la cláusula sexta valor, en el sentido de excluir 1 ítem. **8.** Que el día Dieciocho (18) de Septiembre de 2023 se suscribió ***Adición y Prorroga No.03,*** aumentando al valor del contrato la suma de ($214.761.420) para un total de ($934.045.680) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2023. **9.** Que el día Veinticuatro (24) Octubre de 2023, se suscribió ***Prórroga No.04***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **10.** Que el día Veintisiete (27) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adición No.04***, adicionando al valor del contrato la suma de ($220.000.000), para un valor total del contrato de ($1.154.045.680). **11.** Que el día Veintiuno (21) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 05***, adicionando al valor del contrato la suma de ($161.316.728),

para un valor total del contrato de ($1.315.362.408) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno de Diciembre de 2023. **12.** Que el día Siete (07) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición, Prórroga No. 06 y Otrosí Modificatorio No. 03***, adicionando al valor del contrato la suma de ($161.316.728), para un valor total del contrato de ($1.476.679.136), ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y uno (31) de Enero de 2024 y modificando parcialmente la cláusula segunda Especificaciones Técnicas y la cláusula sexta valor, en el sentido de excluir 10 ítems. **13.**Que mediante solicitud del mes de Diciembre de 2023, el supervisor del contrato junto al apoyo técnico manifiesta que: "*Se solicita adicionar el contrato 5748 de 2023 con el proveedor ALFA TRADING S.A.S. esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, siempre y cuando no aumenten los consumos. Teniendo en cuenta que el contrato no cuenta con máximo de adición se solicitó autorización de adicionar el valor de $170.000.000 equivalente al 47% el cual fue autorizado por junta No. 096 de 2023, con el fin de poder garantizar la prestación del servicio para el mes de enero de acuerdo al promedio de consumo mensual. El saldo actual del contrato es de $9.728.113 y se encuentra en un porcentaje de 99,34%".* **14.** Que el Contrato No. 5748 de 2023, se suscribió bajo la vigencia Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. **15.** Que en concordancia con el parágrafo Primero del Artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, la presente Adición fue autorizada por la junta directiva a través del Acuerdo No. 096 del Quince (15) de Diciembre de 2023.**16.** Que la presente Adición, se encuentran dentro de los parámetros señalados en la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, articulo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. **17.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. –ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS ($170.000.000) M/CTE.,** con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 4109** de fecha Veintinueve (29) de Diciembre de 2023, del rubro **"MATERIAL MÉDICO-QUIRURGICOS"**, con Código Rubro No. **4245010401**, para un valor total del contrato de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($1.646.679.136) M/CTE**. **SEGUNDA.- AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición el contratista deberá aumentar el valor asegurado de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición, permanecen vigentes. **CUARTA**: La presente Adición, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.