Sincelejo, 15 de enero de 2024

SEÑORES:

ESC KABOD 002

JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
kabodexecutivegroup@gmail.com

BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN
SUPERVISOR
SENA, CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
bzableh@sena.edu.co

ASUNTO: RESPUETA A SOLICITUD DE ADICIÓN EN TIEMPO DEL CONTRATO DE OBRAS POR TRES MESES

REFERENCIA CONTRATO DE OBRAS:
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5666536 CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINSDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA

REFERENCIA CONTRATO DE INTERVENTORIA:
ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. C01.PCCNTR.5694523 DE 2023 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINSDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA

Cordial saludo,

Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted en calidad de contratista del contrato de interventoría, con el propósito de solicitar una adición en tiempo para los contratos de obra e interventoría por un período de tres meses.
La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de ajustar el cronograma de ejecución de las obras e interventoría, debido a circunstancias imprevistas surgidas durante las festividades de fin de año y el cambio de vigencia de las mismas, lo que impide cumplir con los plazos estipulados inicialmente.
En este sentido, se ha evaluado detalladamente la situación y se ha determinado que resulta indispensable extender la vigencia del contrato por tres meses adicionales para completar adecuadamente todas las actividades pendientes. Esta extensión en el tiempo permitirá garantizar la entrega exitosa del proyecto y asegurar su cumplimiento en calidad y tiempo.

Conscientes de la importancia de cumplir con los plazos establecidos en el contrato, reitero mi compromiso de trabajar arduamente para agilizar las labores y mitigar cualquier impacto adicional en el cronograma.
Agradezco de antemano su comprensión y consideración a esta solicitud, quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que requiera.

Confío en su buen juicio y en la pronta respuesta ante esta situación excepcional.
Cordialmente,



LEVISDAN DE LEÓN ALEMÁN
CC # 92 540 211
ARQUITECTO
ESPECIALISTA GPUS
REPRESENTANTE LEGAL JML
Correo: j.mlconstrucciones@hotmail.com
Cel: 3004046551