CPE No. 47-9-2023-010569 - SOLICITUD AVAL - SUSPENSIÓN CONTRATO CONSTRUCCIÓN MURO CERRAMIENTO CAAG.

Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Vie 29/12/2023 3:01 PM

Para:Belkis Mercedes Peña Fernandez <bpena@sena.edu.co>
CC:Bichara Jose Zableh Hasbun <bzableh@sena.edu.co>;Yoleida Castaño Carrascal <ycastanoc@sena.edu.co>;Milena Pahola Gomez Gutierrez <pgomezg@sena.edu.co>

7 archivos adjuntos (1 MB)

C.E.(FRM) - 47-9-2023-010569-(47)-471040 + BELKIS MERCEDES PEÑA FERNANDEZ SO.tif; RESPUESTA INTERVENTORIA SUSPENSIO¿N. 29122023.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-010.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-010569-(47)-471040-+ BELKIS MERCEDES PEÑA FERNANDEZ--SOLICIT.html; GCCON-F-020_ACTA_DE_SUSPENSIÓN_DEL_CONTRATO.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-0105.docx; AUTORIZCION ORD. GASTO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-010569 - NIS 2023-02-5772.pdf; INFORME_DE_SUPERVISIÓN_PARA_MODIFICACIONES_BIENES_O_SERVICIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas.pdf; OFICIO SUSPENSION 1 (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-010569 - NIS 2023-02-577.pdf;

Apreciado(a) * BELKIS MERCEDES PEÑA FERNANDEZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
47-9-2023-010569	2023-02-577274	29/12/2023 2:58:20 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD AVAL - SUSPENSIÓN CONTRATO CONSTRUCCIÓN MURO CERRAMIENTO CAAG.

479118

Santa Marta,

PARA: Belkis Peña Fernández, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto Regional Magdalena

DE: Bichara Zableh Hasbun, Subdirector (E) CAAG

ASUNTO: SOLICITUD AVAL - SUSPENSIÓN CONTRATO CONSTRUCCIÓN MURO CERRAMIENTO CAAG.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, me permito solicitar aval para adelantar solicitud suspensión al contrato CO1.PCCNTR.5666536 cuyo objeto es “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”. Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

Solicitud Contratista Obra
Aval Interventoria
Autorización Ordenador del Gasto
Informe Supervisor
Acta Suspensión

Cordialmente,

BICHARA JOSÉ ZABLEH HASBUN
Subdirector
Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira

Anexo: Cinco (5) archivos digítales

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente