SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

Fecha de Solicitud: 12/01/2024		**Área de Origen:** (Gestión del Desarrollo Local de Bosa)
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 097-2023 CPS-AG (84299)	**Fecha de Suscripción:** 17/01/2023	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Plazo Inicial: 11 meses	Fecha de Inicio: 23/01/2023	Fecha de Terminación Inicial: 22/12/2023
Contratista: LILIAN ROCIO GUAQUETA GUTIERREZ		
Interventor/ Supervisor: Interventor/ Supervisor: HERBERT JOHNN MARTINEZ BUITRAGO / INSPECTOR FDLB		**Valor Inicial:** $ 26.312.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLBOSACD 097-2023 (84299)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 17/01/2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3782411&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 2**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ 5.421.867	**Tiempo:** 2 meses y 8 días **Fecha Terminación Final:** 30/03/2024	Realizar adición y prorroga por 2 meses y 8 días

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.1 _____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$ 2.392.000** CDP No.: 1442	Tiempo: 1 mes Fecha Terminación Final: 22/01/2024	Eliminar el apartado "En todo caso el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 31 de diciembre de 2023", de la CLÁUSULA TERCERA. –PLAZO.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES QUE SE REQUIERAN EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD DE BOSA

Valor total ejecutado la última factura: $ 26.949.864

Plazo de ejecución actual: 12 meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 28.704.000**
Valor ejecutado a la última factura:	**$ 26.949.864**
Valor a Adicionar:	**$ 5.421.867**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 34.125.867**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Para la vigencia 2024, se tiene el proyecto 1838 - Bosa Convive: Justifica policiva para vivir tranquilos, seguros y con buen espacio público, cuyo objetivo es ejecutar acciones de inspección, vigilancia y control enmarcadas al cumplimiento de las normas vigentes en materia de control policivo relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo. La meta que tiene el proyecto de inversión para la presente vigencia es la de realizar una acción de inspección, vigilancia y control.

Actualmente la Alcaldía Local tiene la necesidad de seguir contando con los servicios para apoyar la elaboración, radicación, entrega y archivo de documentos, memorandos y oficios de las Inspecciones de policía, teniendo en cuenta la cantidad de actuaciones administrativas que se manejan en la localidad de Bosa y que requieren el manejo adecuado para la organización y depuración documenta. Además, es requerido contar con los servicios que permitan apoyar al Inspector de Policía en la gestión de asuntos relacionados con disponibilidad de espacios, equipos, transporte, suministros y demás elementos requeridos para el desarrollo de sus actividades.

Debido a que no existe el suficiente personal de planta o contratistas que realicen las actividades anteriormente mencionadas, se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato en relación.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere adicionar y prorrogar el presente contrato de prestación de servicios y así poder cumplir a cabalidad con la ejecución de las metas del proyecto de inversión y por ende del Plan de Desarrollo Local, el cual se encuentra vigente y cuenta con capacidad financiera para ser adicionado y este no supera el 50% del valor inicial, de conformidad a lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993.

Anáiisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 22,68
Valor Máximo para Adición en SMLV: 11,34
Valor Adición Solicitada en SMLV: 4,17
Valor Total Adiciones en SMLV: 6,01

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en calidad de supervisor solicitó la aprobación de la modificación del Contrato de prestación de servicios No. **097-2023 CPS-AG (84299)**

Supervisor
HERBERT JOHNN MARTINEZ BUITRAGO /
INSPECTOR FDLB

Proyectó: Juan Camilo Cruz Cruz – Profesional Planeación FDLB