Lote 1 Chaparral Proceso Digitalizacion

ANDRES FELIPE ABRIL <andres31aaa@gmail.com>

Mar 19/12/2023 11:19

Para:Carol Vanessa Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>;Balvina Guerrero Lozano <balvina.guerrero@supernotariado.gov.co>;Maria Alejandra Garavito Posada <mariaa.garavito@supernotariado.gov.co>

1 archivos adjuntos (527 KB)

image.png;

Buen Dia
Supervisión del contrato 2386 del 2023 Consorcio SIDDHI

Anomalías presentadas en la entrega Lote 1 Chaparral proceso digitalización.

Por medio de la presente informo las anomalías presentadas en la entrega Lote 1 Chaparral para el proceso de calidad de digitalización.

El acta fue entregada el día 18 de diciembre del 2023 en horas de la mañana (11:00 AM) en la revisión de las herramientas tecnológicas punteo de LAS (libros antiguo sistema) y demás, Se evidencian anomalías como lo son: faltante de Adobe Acrobat Pro DC en lo cual es pieza fundamental para su revisión Se informa al proveedor, El personal de la SNR se retira a las 5:00 PM sin tener instalado en el computadores el Adobe Acrobat Pro DC hoy 19 de diciembre del 2023 en horas de la mañana se realiza una prueba del Adobe Acrobat Pro DC el cual presentan los libros anomalías en su verificación dando como respuesta "Error Verificación" en todos los libros se´procede informar al proveedor teniendo como respuesta que el proceso de verificación de dicha anomalía presentada "Se demora 1 hora a 1 y media por LAS en solucionar la anomalía " se procede a dejar este correo como evidencia de lo presentado en la entrega Lote 1 (LAS/UD: **8**)Chaparral proceso de Calidad Digitalización.

Adjuntos fotografía.

Gracias
Quedamos atentos