ACTA FINAL

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA			PERIODO DE EJECUCIÓN:	18 DE DICIEMBRE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
CONTRATO DE CARTA DE ACEPTACION No.:	No.031	CONTRATISTA:	BEYOND INGENIERIA S.A.S (BISAS)	PLAZO DE EJECUCION:	Quince (15) dias o hasta el 31 de diciembre de 2023
OBJETO:	APOYO A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EMERGENCIA O DESASTRE DENTRO DE LAS LINEAS DE INTERVENCION ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GETION DE RIESGOS DE DESASTRE – UNGRD 2023			FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	KEIDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICO			VALOR ACTA FINAL	$ 49,262,500
				FECHA DE EXPEDICIÓN:	29 DE DICIEMBRE, DE 2023

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
							EJECUTADO ACTA FINAL					
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
1	**ACTIVIDAD 1: Entrega de kit estructura tipo cubierta a beneficiarios según nivel de daños antropogénico**											
1.1.1	Lamina de zinc de 3.6 mts 800 x 3658	UND	220	N/A	$ 54.000,00	$ 11.880.000,00	N/A	$ 11.880.000,00	100%	0	$ -	
1.1.2	Lamina de zinc de 3.6 mts 800 x 3048 ACESCO	UND	215	N/A	$ 13.500,00	$ 2.902.500,00	N/A	$ 2.902.500,00	100%	0	$ -	
1.1.3	Lamina Ondulada N°8	UND	200	N/A	$ 62.800,00	$ 12.560.000,00	N/A	$ 12.560.000,00	100%	0	$ -	
1.1.4	Lamina Ondulada N°6	UND	200	N/A	$ 44.800,00	$ 8.960.000,00	N/A	$ 8.960.000,00	100%	0	$ -	
1.1.5	Plastico negro de 3 mts cal 5 x 100 mts	UND	200	N/A	$ 6.700,00	$ 1.340.000,00	N/A	$ 1.340.000,00	100%	0	$ -	
1.1.6	Plástico negro de 6 mts cal 5 x 50 mts	UND	200	N/A	$ 13.600,00	$ 2.720.000,00	N/A	$ 2.720.000,00	100%	0	$ -	
1.1.7	Amarres plásticos	UND	1000	N/A	$ 400,00	$ 400.000,00	N/A	$ 400.000,00	100%	0	$ -	
	TRANSPORTE											
1.1.8	Transporte terrestre de puntos de venta hasta la comunidad	UND	1	N/A	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	N/A	$ 8.500.000,00	100%	1	$ -	
	VALOR TOTAL					**$ 49.262.500,00**						
	VALOR TOTAL ACTA FINAL					**$ 49.262.500,00**	1	**$ 49.262.500,00**	100%			

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.262.500	
VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTA FINAL	$ 49.262.500	$ 49.262.500
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (50%)		$ -
TOTAL A PAGAR	**$**	**49.262.500**

KEYDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO

Secretario de Infraestructuras y Servicios Publicos

Supervisor

JOSE JAIR MORALES LOPEZ CC.85,152,605 DE SANTA MARTA

Representante Legal

BEYOND INGENIERIA S.A.S (BISAS).

Contratista