INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe general de la supervisión técnica, administrativa financiera y legal al Contrato que se relaciona con todos sus componentes en el siguiente cuadro:

ASPECTOS GENERALES	
NUMERO DE CONVENIO O CONTRATO	CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION No. 037 DE 2023 (CO1.PCCNTR.5488162)
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN RIOHACHA, VIGENCIA 2023
CONTRATISTA	ASOCIACION AGROEMPRESARIAL SOCIAL DE COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL	YOHAN ANTONIO SALINA MURILLO
VALOR DE CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($328.680.500) M/CTE
PLAZO	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO	VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023
% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	50%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	50%
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
DISPONIBILIDAD	No 784 del 31 de octubre de 2023
PROGRAMA	2.3.2.02.02.009
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03 – SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
REGISTRO	No: 3838 del 25 de octubre de 2023
CONCEPTO	CONVENIO DE ASOCIACION No 037 DE 2023. OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN RIOHACHA, VIGENCIA 2023"

CONTROL DE PÓLIZAS

AMPARO	NUMERO	COMPAÑÍA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3766539-6	SURAMERICANA	25/10/2023	25/12/2023	$164.340.250
CUMPLIMIENTO		SURAMERICANA	25/10/2023	25/04/2024	$32.868.050
PAGO DE SALARIOSY		SURAMERICANA	25/10/2023	25/12/2026	$16.434.025

INFORME DE SUPERVISIÓN
(CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION N° 037 DE 2023
(CO1.PCCNTR.5488162)

PRESTACIONES SOCIALES					
CALIDAD DEL SERVICIO		SURAMERICANA	25/10/2023	25/04/2024	$32.868.050
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	0934738-5	SURAMERICANA	25/10/2023	25/12/2023	$232.000.000
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION N° 037 DE 2023, celebrado entre el distrito de Riohacha y Asociación Agroempresarial Social de Colombia. Fecha de Aprobación: 31 de octubre de 2023.				

PERIODO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO			
PERIODO DEL INFORME	**INICIO DEL PERIODO DE VERIFICACIÓN**	**HASTA**	**FINAL DEL PERIODO DE VERIFICACIÓN**
	31/10/2023		30/11/2023
ALCANCE DEL OBJETO	Aumentar la inclusión social y el fortalecimiento integral de la atención de personas en condición de discapacidad		
FORMA DE PAGO:	**EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA**, entregará el valor de los aportes del contrato de interés público a suscribir así: 1. Un anticipo equivalente al CINCUENTA por ciento (50%) del valor del convenio de asociación, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: **a**) Que se haya perfeccionado el contrato de interés público con la firma de las partes. **b**) Que se haya expedido por parte de EL DISTRITO el correspondiente registró presupuestal. **c**) Que se haya constituido, la Garantía Única de Cumplimiento y que esta se haya aprobado por parte de EL DISTRITO. **d**) Que se presente un plan de inversión del anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de EL DISTRITO. **e**) Que se haya aperturado la cuenta especial para el funcionamiento del proyecto. **2**. El Distrito de Riohacha pagará el valor del convenio mediante dos (2) pagos parciales equivalentes al 50% del valor total del convenio, durante la ejecución del proyecto máximo una (1) factura por mes. Para cada desembolso parcial se requiere que el supervisor y/o el interventor externo (para el caso que aplique) presente a la secretaria de hacienda para efecto del pago al conveniente los siguientes documentos: - Informe de actividades - Informe de supervisión de actividades debidamente firmado por el supervisor del convenio, dentro del cual se certifique la satisfacción del cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo al alcance del proyecto y propuesta presentada, se autorice la realización del pago, su valor, la realización de la amortización del anticipo (si aplica) y quede la constancia del cumplimiento y verificación del pago de la seguridad social integral parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. - Factura y/o cuenta de cobro del contratista aprobado por el supervisor de acuerdo a las obligaciones tributarias del contratista y a la naturaleza del objeto del convenio. - Planilla De Pago De La Seguridad Social Integral.		

	- Acta De Inicio Y/O Acta De Recibo Parcial Y/O Acta Final (Según Corresponda) **PARÁGRAFO PRIMERO:** La Secretaria de Hacienda del Distrito de Riohacha para efectos de adelantar el trámite de pago solo verificara que el supervisor designado haya cargado en la plataforma del Secop II el siguiente documento: - Certificado de recibo a satisfacción de acuerdo al formato dispuesto por la dirección de contratación.

2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Las Actividades propias del objeto contractual, se vienen desarrollando acorde al cronograma de ejecución propuesto por el ejecutor la ASOCIACION AGROEMPRESARIAL SOCIAL DE COLOMBIA, los elementos, insumos, material, publicidad, logística y el equipo técnico de la asociación, se encuentra compuesto por un grupo idóneo de profesionales y técnicos encargados de garantizar la ejecución del objeto del contrato aplicando buenas prácticas, dominio de los temas dispuestos y actividades a desarrollar, manejos de personas con el debido respeto sin vulnerar ningún derecho óptimo para el cumplimiento del objeto contractual.

En materia administrativa y contable se logró evidenciar que el contratista tiene un manejo responsable y organizado, cuenta con todos los soportes contables, que le permiten reflejar una adecuada ejecución financiera, de igual manera el Contratista ha presentado sus informes de técnicos y financiero a satisfacción de las obligaciones contractuales.

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista presento los recibos de pago de seguridad social y parafiscales, del equipo de trabajo y una certificación expedida por el representante legal y el contador en la que hace constar la cancelación de los periodos comprendidos del 31 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023.

4. PARTE TÉCNICA Y FINANCIERA

A) Desarrollo de las actividades: se ha venido realizado conforme al cronograma presentado por el Ejecutor, con el acompañamiento del supervisor del contrato, realizando la entrega real y efectiva de los bienes y servicios contratados, se contó con personal profesional e idóneo para dar respuesta a todas las inquietudes y asesoría para un mejor desempeño ante la comunidad.

B) Que la ejecución parcial hasta la fecha presupuestal y de actividades correspondió al 50% de ejecución del presente convenio


C) Que el porcentaje de ejecución acumulativa a la fecha es del 50%, de las actividades del proyecto y que el porcentaje de ejecución financiera corresponde al 100% según lo verificado en las evidencias aportadas por la asociación.

D) El veintiséis (26) de diciembre de 2023, en las instalaciones de la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Riohacha se reunieron el Doctor: LEANDRO MEJÍA DIAZ, SECRETARIO DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en calidad de supervisor, del


CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION No. 037 DE 2023 (CO1.PCCNTR.5488162), quien actúa en representación de la Alcaldía Distrital Especial, Turística y Cultural De Riohacha y el Señor: YOHAN ANTONIO SALINA MURILLO C.C No. 1.010.127.107 expedida en Maicao, actuando en representación de la "ASOCIACION AGROEMPRESARIAL SOCIAL DE COLOMBIA" - NIT. 900079069-2, quienes se reúnen, con el fin de recibir a satisfacción el acta parcial número 01 del CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION No. 037 DE 2023 (CO1.PCCNTR.5488162), correspondiente al periodo del 31 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023.

E) Que en cumplimiento del rol de supervisión contemplada en el CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION No. 037 DE 2023 (CO1.PCCNTR.5488162), en el periodo comprendido del 31 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023, ejecutadas por el ejecutor, ASOCIACION AGROEMPRESARIAL SOCIAL DE COLOMBIA" - NIT. 900079069-2, mediante la ejecución parcial del 50% y la ejecución acumulativa del 50% tanto en actividad como en el presupuesto oficial se desarrollaron a continuación las siguientes actividades y ejecución presupuestal:

- **SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

ACTIVIDAD 1.	**REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL DIRIGIDO A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD**
	**DESARROLLO:** El operador desarrollo esta actividad de tal forma que le permitió colocar a disposición de la comunidad en general y en especial a las personas en condición de discapacidad todo el equipo interdisciplinario que el proyecto requería, logrando fortalecer mediante al acompañamiento y orientación las acciones para la promoción de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en todos los espacios políticos, sociales, comunitarios y de participación en general, con el fin de contribuir a su inclusión social efectiva y fortalecer su incidencia en las políticas, decisiones y programas que afectan sus vidas y comunidades. Se le brindó orientación y atención tanto a las personas en condición de discapacidad, como a sus cuidadores, a los representantes de entidades sin ánimo lucro que representan a la población en condición de discapacidad, con la finalidad de proteger sus derechos y poner en conocimiento la diferentes normas, ofertas institucionales, que busquen mejorar su calidad de vida.






fechas de actividades y ubicación:
31 de oct al 30 de noviembre de 2023





ACTIVIDAD 2.

CARACTERIZACIÓN DEL POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE RIOHACHA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD




DESARROLLO

Para el desarrollo esta actividad el operador en común acuerdo con la supervisión, diseñó una estrategia que permitió la penetración en cada uno de los barrios y corregimientos del Distrito de Riohacha.

Se logro la articulación con los lideres, presidentes de las juntas de acción comunal, ediles de las diferentes comunas, corregidores y representantes de las organizaciones que velan por los derechos de las personas en condición de discapacidad en el Distrito de Riohacha.








Como estrategia de trabajo, se organizaron grupos de trabajo por comunas y corregimientos, los cuales con la ayuda del sistema de perifoneo instaurado, logro captar una amplia parte de la población en condición de discapacidad; posteriormente se realizaron visitas focalizadas en las viviendas de las personas en condición de discapacidad con el fin de lograr caracterizar a la mayor cantidad de personas posibles.

En esta caracterización se logró levantar información base, para poder contar con un diagnóstico socioeconómico de la población en condición de discapacidad y así poder alimentar la base de datos que se requiere construir en el presente proyecto.


En la primera etapa del proceso, se logró caracterizar un total de 1.400 personas en condición de discapacidad en el Distrito de Riohacha, los que nos permitió logra un avance significativo en las metas del proyecto.

Fechas de actividades y ubicación



31 de Octubre hasta 30 de Noviembre





INFORME DE SUPERVISIÓN
(CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION N° 037 DE 2023
(CO1.PCCNTR.5488162)

ACTIVIDAD 3	CONSTRUCCIÓN, FORMULACIÓN Y DOCUMENTO PRODUCTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD
	**DESARROLLO** El operador estructuro la ejecución de las actividades de tal forma que permitió organizar reuniones con distintos grupos de personas que representan a la población en condición de discapacidad, logrando ejecutar las actividades de la siguiente manera: Una primera fase para la indagación y revisión normativa regulatoria del sector poblacional en cuestión para la elaboración de la matriz de requisitos legales (una semana) Una segunda fase para la elaboración del documento final que se presentará y socializará ante la instancia consultiva de dicha población como lo es el comité de Discapacidad del Distrito. (una semana)
	**Fechas de actividades**
	Del 31 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023 oficinas de la Asociación Agroempresarial Social de Colombia – unidad de victimas

INFORME DE SUPERVISIÓN
(CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION N° 037 DE 2023
(CO1.PCCNTR.5488162)

ACTIVIDAD 4	**FORTALECIMIENTO DE MESAS DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE MIEMBROS DE COMITÉ DE SOCIEDAD CIVIL DE COMITÉ DE DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE RIOHACHA**
	El operador en cumplimiento a la Ley 1145 de 2007, garantizó la participación de los miembros de la sociedad civil en los respectivos comité de discapacidad y mesas de trabajo, en donde se les brindo apoyo logístico que permitió garantizarles el goce efectivo de sus derechos, buscando la inclusión de los distintos miembros de organizaciones por consiguientes unos de los limitantes a este tipo de encuentros y participación ciudadanas son las herramientas de apoyo logístico como el transporte para estos ciudadanos , es así como se implementa el apoyo logístico mediante los siguientes insumos: Se desarrollaron dos mesas de trabajos con representantes de organizaciones que representan a las personas con discapacidad en el distrito de Riohacha
	**Fechas de actividades y ubicación** Del 31 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023 oficinas de la Asociación Agroempresarial Social de Colombia - Casa de Justicia y Unidad de victimas.

INFORME DE SUPERVISIÓN
(CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION N° 037 DE 2023
(CO1.PCCNTR.5488162)

ACTIVIDAD 5	PROCESOS ELECTORAL DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES CIVILES DE DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
 	**DESARROLLO** El operador puso a disposición su equipo interdisciplinario el cual desarrollo mesas de trabajo en coordinación con la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde se brindó acompañamiento técnico para la organización del cronograma de actividades para el proceso de elección del comité distrital de discapacidad del distrito de Riohacha, del cual se expidió el decreto 117 de 2023, del 27 de noviembre de 2023. Este decreto se le brindo apoyo logístico, haciendo publicidad por medio radial y por medio de perifoneo. El proceso eleccionario, se elegirán 7 representantes de organizaciones de personas con discapacidad, más una organización cuya capacidad de actuación gire en torno a la atención de las personas con discapacidad del correspondiente ente territorial, que será la que represente jurídicamente a los demás grupos conformados. **Fechas de actividades y ubicación** Del 31 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023 – oficinas de la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana y oficinas de la Asociación Agroempresarial Social de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN
(CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION N° 037 DE 2023
(CO1.PCCNTR.5488162)

5. EJECUCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO OFICIAL							PERIODO No 1 - 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				
ACTIVIDADES	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	EJECUCIÓN PERIODO No.1	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
Actividad 1 :REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL DIRIGIDO A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	COORDINADOR DE PROYECTO	1	RH	2	$ 4.500.000	$ 9.000.000	1	1	$ 4.500.000	$ 2.250.000	$ 2.250.000
	PSICÓLOGO	1	RH	2	$ 3.800.000	$ 7.600.000	1	1	$ 3.800.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000
	TRABAJADOR SOCIAL	1	RH	2	$ 3.800.000	$ 7.600.000	1	1	$ 3.800.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000
	INTERPRETE DE SEÑAS	1	RH	2	$ 3.200.000	$ 6.400.000	1	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 0
	PROFESIONAL EN DERECHO	1	RH	2	$ 3.800.000	$ 7.600.000	1	1	$ 3.800.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000
					subtotal	**$ 38.200.000**	**subtotal**		**$ 19.100.000**	**$ 11.150.000**	**$ 7.950.000**
ACTIVIDADES	**INSUMO**	**CANT.**	**UNIDAD**	**EVENTOS**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**EVENTOS**	**EJECUCIÓN PERIODO No.1**	**VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR POR PAGAR**
Actividad 2: CARACTERIZACIÓN DEL POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE RIOHACHA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	PROFESIONAL EN MEDICINA	3	RH	2	$ 3.800.000	$ 22.800.000	3	1	$ 11.400.000	$ 1.900.000	$ 9.500.000
	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1	RH	2	$ 3.800.000	$ 7.600.000	1	1	$ 3.800.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000
	AUXILIARES – RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	12	RH	2	$ 2.500.000	$ 60.000.000	12	1	$ 30.000.000	$ 7.500.000	$ 22.500.000
	TRANSPORTE (VEHÍCULO, COMBUSTIBLE CONDUCTOR)	4	VEHÍCULO	2	$ 9.300.000	$ 74.400.000	4	1	$ 37.200.000	$ 9.300.000	$ 27.900.000
	PROFESIONAL EN INGERÍA DE SISTEMA	2	RH	2	$ 3.800.000	$ 15.200.000	2	1	$ 7.600.000	$ 1.900.000	$ 5.700.000
	CUÑAS RADIALES 15 SEG	190	UNIDAD	N/A	$ 4.800	$ 912.000	190	N/A	$ 912.000	$ 912.000	$ 0
	HULLEROS	20	UNIDAD	N/A	$ 30.000	$ 600.000	20	N/A	$ 600.000	$ 600.000	$ 0
	SERVICIO DE PERIFONEO	21	UNIDAD	N/A	$ 350.000	$ 7.350.000	21	N/A	$ 7.350.000	$ 7.350.000	$ 0
	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS (BAJO COSTO)	3	UNIDAD	N/A	$ 480.000	$ 1.440.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	EQUIPOS DE CÓMPUTO MESA TODO EN UNO	3	UNIDAD	N/A	$ 3.100.000	$ 9.300.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	TONER	4	UNIDAD	N/A	$ 250.000	$ 1.000.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	UNIDAD	N/A	$ 1.419.000	$ 1.419.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	GPS GARMIN ETREX 22 X	3	UNIDAD	N/A	$ 1.500.000	$ 4.500.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0

	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS SISTEMA INFORMACIÓN	1	UNIDAD	N/A	$ 20.000.000	$ 20.000.000	1	N/A	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 0
	REMAS DE PAPEL OFICIO	10	UNIDAD	N/A	$ 27.000	$ 270.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	REMAS DE PAPEL CARTA	11	UNIDAD	N/A	$ 24.000	$ 264.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
					subtotal	**$ 227.055.000**	**subtotal**		**$ 118.862.000**	**$ 51.362.000**	**$ 67.500.000**
Actividad 3: CONSTRUCCIÓN, FORMULACIÓN Y DOCUMENTO PRODUCTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD	PROFESIONAL CON ESTUDIOS EN POLÍTICAS PUBLICAS	2	UNIDAD	2	$ 4.000.000	$ 16.000.000	2	1	$ 8.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000
	REFRIGERIO (incluyen una proteína , Hugo y fruta)	200	UNIDAD	1	$ 15.000	$ 3.000.000	128,55	1	$ 1.928.250	$ 964.125	$ 964.125
	SERVICIO DE MEDIOS DE DIFUSIÓN – PARA CONVOCATORIA	20	UNIDAD	N/A	$ 350.000	$ 7.000.000	4	N/A	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 0
	RESMAS DE PAPEL CARTA	5	UNIDAD	N/A	$ 24.000	$ 120.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	RESMAS DE PAPEL OFICIO	5	UNIDAD	N/A	$ 27.000	$ 135.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	CAJA DE LAPICEROS	10	UNIDAD	N/A	$ 13.000	$ 130.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	PLIEGO PAPEL BON	11	UNIDAD	N/A	$ 500	$ 5.500	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	CAJA DE LÁPIZ	6	UNIDAD	N/A	$ 10.000	$ 60.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	MARCADOR PERMANENTE	8	UNIDAD	N/A	$ 5.000	$ 40.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	PEGANTE	1	UNIDAD	N/A	$ 10.000	$ 10.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
					subtotal	**$ 26.500.500**	**subtotal**		**$ 11.328.250**	**$ 6.364.125**	**$ 4.964.125**
Actividad 4: FORTALECIMIENTO DE MESAS DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN DE MIEMBROS DE COMITÉ DE SOCIEDAD CIVIL DE COMITÉ DE DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE RIOHACHA	RESMAS DE PAPEL CARTA	5	UNIDAD	N/A	$ 24.000	$ 120.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	RESMAS DE PAPEL OFICIO	5	UNIDAD	N/A	$ 27.000	$ 135.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	CARPETAS ARCHIVO DOS TAPAS REFUERZO TELA COLETA X 50 CARPETA	1	UNIDAD	N/A	$ 190.000	$ 190.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAPADORA	4	UNIDAD	N/A	$ 35.000	$ 140.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	PERFORADORA METÁLICA PARA 30 HOJAS	4	UNIDAD	N/A	$ 30.000	$ 120.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	CAJA GANCHO PARA GRAPADORA	4	UNIDAD	N/A	$ 5.000	$ 20.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO BOLSA X 60 UNIDADES	1	UNIDAD	N/A	$ 25.000	$ 25.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	REFRIGERIO (incluyen una proteína , Hugo y fruta)	150	UNIDAD	N/A	$ 15.000	$ 2.250.000	150	N/A	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 0
	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA APOYO DE TRANSPORTE (VEHÍCULO , COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR)	20	UNIDAD	N/A	$ 450.000	$ 9.000.000	20	N/A	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 0
					subtotal	**$ 12.000.000**	**subtotal**		**$ 11.250.000**	**$ 11.250.000**	**$ 0**

INFORME DE SUPERVISIÓN
(CONVENIO ELECTRÓNICO DE ASOCIACION N° 037 DE 2023
(CO1.PCCNTR.5488162)

Actividad 5:PROCESOS ELECTORAL DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES CIVILES DE DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA	PROFESIONAL DE APOYO PARA PROCESOS DE INSCRIPCIÓN , VERIFICACIÓN ELECCIÓN	1	UNIDAD	2	$ 3.800.000,00	$ 7.600.000	1	1	$ 3.800.000	$ 2.044.000	$ 1.756.000
	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO DÍA ORGANIZACIÓN, ELECCIÓN Y I RETIRO (3 DÍAS)	10	UNIDAD	3	$ 150.000,00	$ 4.500.000	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
	RESALTADORES	30	UNIDAD	N/A	$ 7.000,00	$ 210.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	HULLEROS	10	UNIDAD	N/A	$ 30.000,00	$ 300.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	RESMAS DE PAPEL CARTA	5	UNIDAD	N/A	$ 24.000,00	$ 120.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	RESMAS DE PAPEL OFICIO	5	UNIDAD	N/A	$ 27.000,00	$ 135.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	SERVICIO DE PERIFONEO	21	UNIDAD	N/A	$ 350.000,00	$ 7.350.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	CAJA DE LAPICEROS	5	UNIDAD	N/A	$ 14.000,00	$ 70.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	DISEÑO E IMPRESIÓN DE TARJETONES	320	UNIDAD	N/A	$ 1.000,00	$ 320.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	DISEÑO E IMPRESIÓN DE TARJETONES EN BAILLE	212	UNIDAD	N/A	$ 4.000,00	$ 848.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	ALQUILER DE MESAS PLASTICAS DE 4 PUESTO INCLUIDO TRANSPORTE	14	UNIDAD	N/A	$ 8.000	$ 112.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	ALQUILER DE SILLAS INCLUIDO TRANSPORTE	80	UNIDAD	N/A	$ 2.000	$ 160.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	REFRIGERIO (incluyen una proteína , Hugo y fruta)	80	UNIDAD	N/A	$ 15.000	$ 1.200.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
	ALMUERZOS	80	UNIDAD	N/A	$ 25.000	$ 2.000.000	0	N/A	$ 0	$ 0	$ 0
					subtotal	**$ 24.925.000**	**subtotal**		**$ 3.800.000**	**$ 2.044.000**	**$ 1.756.000**
	SUB TOTAL					**$ 328.680.500**			**164.340.250**	**$ 82.170.125**	**$ 82.170.125**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 328.680.500**				**TOTAL A PAGAR CON DEDUCION DE ARMONIZACION**	**$ 82.170.125**

La tabla anterior muestra una ejecución total en el presente periodo por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO VEINTICINCO M/L ($82.170.125).

6. EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA

VALOR DEL CONVENIO	328.680.500		
31 de octubre al 30 de noviembre del 2023		**% de ejecución de actividades del proyecto**	**% de ejecución financiera del proyecto**
AVANCE FÍSICO			
VALOR EJECUTADO DE PERIODO 1:	**164.340.250**	50%	50%
AVANCE FINANCIERO			
ANTICIPO DEL 50%:	**164.340.250**	50%	50%
AMORTIZACION DE ANTICIPO	**82.170.125**		
VALOR FACTURADO DEL PERIODO: 1	**164.340.250**	50%	50%
EJECUCION PRESUPUESTAL HASTA LA FECHA	**164.340.250**	50%	50%
ANTICIPO AMORTIZADO HASTA LA FECHA	**82.170.125**	50%	50%
VALOR A PAGAR	**82.170.125**	**50%**	**50%**

Una vez verificado el cumplimiento por parte de la empresa **ASOCIACION AGROEMPRESARIAL SOCIAL DE COLOMBIA** la presente certificación de recibido a satisfacción, se emite como Secretaria de Gobierno seguridad y convivencia ciudadana, en calidad de supervisor del Convenio Electrónico de Asociación No. 037 de 2023 (CO1.PCCNTR.5488162) y para los tramites de pago del periodo comprendido entre el 31 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023, que asciende a la suma de **CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($164.340.250)**, de los cuales se descontara la amortización del anticipo del 50% equivalente a la suma de **OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/L ($82.170.125).**

Por consiguiente, se autoriza el pago del saldo pendiente correspondiente a **OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/L ($82.170.125),** de los aportes de Distrito al Convenio Electrónico de Asociación No. 037 de 2023 (CO1.PCCNTR.5488162).

En constancia de lo anterior, se firma el presente certificado a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023.

LEANDRO MEJIA DIAZ
Secretario de Gobierno seguridad y convivencia Ciudadana
Supervisor