MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
15 DIC 2023
Hora: 9:15 Am
Quien Recibe:

ACTA N° 003 DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO No.	611 DE 2023
OBJETO	"APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL BUEN TRATO DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCIONES W S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS
SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
PLAZO	UN (1) MES
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 29 DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DICIEMBRE 13 DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$5.057.500
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 0.0
VALOR DEL ACTA N° 002 DE RECIBO FINAL DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023	$5.057.500
VALOR EJECUTADO	$5.057.500
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ - 0 -

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los trece (13) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023), se reunieron el Doctor **FREDY JOSÉ BLANCO PORTILLO,** Secretario General Municipal, el Doctor **JUAN DIEGO RONDON ALBAO**, Secretario de Gobierno Municipal, en calidad de supervisor y la Empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCIONES W S.A.S**. Representada legalmente por la señora **MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS** en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de liquidación final del presente contrato.

ASPECTO LEGAL:

ACTA N° 001 DE INICIO	NOVIEMBRE 29 DE 2023
ACTA N° 002 DE RECIBO FINAL	DICIEMBRE 13 DE 2023
ACTA N° 003 DE LIQUIDACION FINAL	DICIEMBRE 13 DE 2023

ASPECTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	$5.057.500
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$0.0
VALOR DEL ACTA N° 002 RECIBO FINAL	$5.057.500
VALOR EJECUTADO	$5.057.500
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ - 0 -

Garantías:

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA	580-47-994000082703	21/11/2023	22/06/2024	$505.750

PAGO ANTICIPADO			21/11/2023	22/06/2024	$3.320.700
PAGO DE SALARIOS			21/11/2023	22/06/2024	$1.517.250
CALIDAD DEL SERVICIO			21/11/2023	22/06/2024	$505.750

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá, a los trece (13) días del mes de diciembre del año Dos Mil veintitrés (2023).

JUAN DIEGO RONDON ALBAO
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor

INGENIERIA Y CONSTRUCIONES W S.A.S
R/L **MARIA ANTONIA ALZATE VARGAS**
Contratista

DR. FREDY JOSÉ BLANCO PORTILLO
Secretario General Municipal

Proyecto: Cleidy R.
Reviso y aprobó: Juan D. Rondón.