SAN JOSE DE CUCUTA 15 DE DICIEMBRE DE 2023

Señor
JOSE GIOVANNY VERA JURADO
Subdirector (E) CEDRUM

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No:54-1-2023-009192
28/12/2023 9:56:44 a.ám.

Cordial saludo.

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para informar sobre el inconveniente presentado para la entrega de los últimos equipos del contrato No. CO1.PCCNTR.5441820 que termina el 15 de diciembre de 2023.

Atendiendo a la solicitud de cambio de un ítem (pulidoras) realizadas por el supervisor del contrato, se realizó la respectiva solicitud a la empresa proveedora la cual aduce que estas estarían llegando a partir del 18 de diciembre de 2023 toda vez que en el mes de diciembre la logística de las entregas demora un poco más, es por ello que, se solicita una prórroga al contrato hasta el próximo 30 de diciembre, con el fin de suministrar los equipos requeridos evitando cualquier demora o inconveniente posterior.

ATENTAMENTE

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
37.292.048 DE CUCUT