IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	**LISTA DE CHEQUEO Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS** **FACTURA ELECTRONICA PROVEEDORES**	**Código:** A-GF-F018 **Versión:** 05 **Fecha:** 08/06/2023 **Página:** 1 de 1

ORFEO	**20232060243353**		
NOMBRE:	PROYECTAR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.		
NIT:	900.782.420-1		
DEPENDENCIA:	Secretaria General - Grupo de Servicios Administrativos		
N° CONTRATO:	544 de 2023		
FOLIOS	73		
AREA OPERATIVA No		**CIUDAD**	Bogotá

VERIFICACIÓN PAC PROGRAMADO	**Si**	**FUENTE DE FINANCIACIÓN**	**VALOR**
		PROPIOS	
		NACIÓN	$138,648,926

CONVENIO
No

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	No

		ENTREGA	**OBSERVACIONES**
1.	**LISTA DE CHEQUEO**	Si	
2.	**CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN**	Si	
3.	**FACTURA ELECTRÓNICA**	Si	
4.	**ENTRADA ALMACEN (si aplica)**	No	
5.	**CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES**	Si	
6.	**RUT**	No	
7.	**OTRO**	Si	Informe de obra, corte de obra, minuta adición, pólizas y aprobación de pólizas

REVISÓ: **ALEJANDRA PINZÓN BOBADILLA**

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	16/10/2018	Creación del documento
02	22/01/2022	Actualización del Formato
03	22/03/2023	Actualización del Formato
04	4/05/2023	Actualización del Formato
05	8/06/2023	Actualización del Formato

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
MARITZA HERNANDEZ GOMEZ Contratista Grupo de Contabilidad	LEIDY YANINA VIVAS OROZCO Coordinadora Grupo de Contabilidad	JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW Secretario General

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales	**CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PROVEEDORES**	**Código:** A-GF-F015 **Versión**: 02 **Fecha:** 27/01/2022 **Página:** 1 de 1

Contrato N° 544 de 2023 Modalidad de Contrato: OBRA CIVIL Fecha acta de inicio 26/09/2023

Contratista PROYECTAR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S. C.C. ò Nit: 900.782.420-1

OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CARACTER PREVENTIVO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ÁREA OPERATIVA NO 11 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - SEDE PROPIA PUENTE ARANDA

Ha habido modificaciones al Contrato? SI En que consisten? ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

Periodo de ejecución según contrato: Del 26/09/2023 Al 11/12/2023

Periodo a certificar: Del 9/11/2023 Al 7/12/2023

Cuota a pagar: 3 DE 4

Valor contrato	Incluido IVA	Saldo anterior	Menos este pago	Nuevo saldo
323,995,330.64	SI_X NO_	138,648,925.05	$ 123,564,269.99	$ 15,084,655.06

Valor a Pagar: CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Menos el valor del anticipo por $

Observaciones: TERCER PAGO - CONTRATO DE OBRA SEDE PUENTE ARANDA

Como supervisor del contrato me permito certificar: Para Pago Parcial

MARQUE CON (X) SI APLICA

X	Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
X	Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
	Que el contratista cumplió con la entrega de los bienes y su ingreso fue reportado al almacén.
X	Que se recibió el informe o productos o bienes parciales del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición de: _ORFEO__ y consiste en:___ Informe y corte de obra_____
X	Que copia de esta certificación con sus soportes se entregó en la Oficina Jurídica para ser anexado a la carpeta del contrato.
X	Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplio con los aportes a salud y pensión.
	El Contratista expide certificación firmada por Representante Legal ó Revisor fiscal, según corresponda, donde indica que no tiene personal con relación laboral

Como supervisor del contrato me permito certificar: Para Pago Total ó Último Pago

MARQUE CON (X) SI APLICA

	Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
	Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
	Que el contratista cumplió con el reintegro los elementos entregados bajo su responsabilidad.
	Que el contratista cumplió con la entrega de los bienes y su ingreso fue reportado al almacén.
	Que el contratista dio pleno cumplimiento al contrato, dentro de los términos establecidos en el mismo.
	Que copia de esta certificación con sus soportes se entregó en la Oficina Jurídica para ser anexado a la carpeta del contrato.
	Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud y pensión.
	Que el contratista entregó la totalidad de los productos en medio fisico y magnetico
	El Contratista expide certificación firmada por Representante Legal ó Revisor fiscal, según corresponda, donde indica que no tiene

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR			
CDP SIIF	**RP SIIF**	**VALOR**	**CONVENIO**
43323	**558623**	**123,564,269.99**	**N/A**

RECIBO A SATISFACCIÓN

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Se adjunta los siguientes documentos requeridos en el proceso:

Factura: PIAS 37 **Entrada a Almacén:**

Acta de inicio: 26 de septiembre de 2023 **Otros (especificar)**

Fecha de Expedición del Certificado de Supervisión: 20-dic-23

EL PAGO REQUIERE ENDOSO? (Bolsa Mercantil y otros) SI NO X

En caso de haber marcado SI, diligenciar los siguientes campos relacionados con la cuenta bancaria y tercero, en donde se debe realizar el pago:

DATOS DEL TERCERO **NIT:** **RAZÓN SOCIAL:**

DATOS DE LA CUENTA:

NÚMERO DE LA CUENTA ENTIDAD FINANCIERA TIPO DE CUENTA CTE AHO

FIRMA

Nombre Supervisor **ALEJANDRA PINZÓN BOBADILLA**

Cargo Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

RADICADO ORFEO: **20232060243353**

EXPEDIENTE: **20231301712005103E**

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	28/6/2017	Creación del documento
02	27/1/2022	Actualización documento
ELABORÓ: EUDES SOLER	REVISO: CAROLINE SAIZ MENESES	APROBO: LUIS FREDY TORRES

PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
NIT 900.782.420-1
CL 72 A 87 39 IN 1 AP 506
Tel: (031) 7038983
Bogotá - Colombia
sasproyectaring@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PIAS 37

Señores	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM		
NIT	830.000.602-5	**Teléfono**	(601) 3527160 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25 D NO. 96 B 70	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2023, 12:13
Expedición	06/12/2023, 12:44
Vencimiento	05/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO NO. 3 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 544 DE 2023 CUYO OBJETO ES : OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CARACTER PREVENTIVO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ÁREA OPERATIVA NO 11 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - SEDE PROPIA PUENTE ARANDA	1.00	98,121,392.84	0.00	98,121,392.84
2	ADMINISTRACIÓN (20.67%)	1.00	20,281,691.90	0.00	20,281,691.90
3	IMPREVISTOS (0.50%)	1.00	490,606.96	0.00	490,606.96
4	UTILIDAD (4.00%)	1.00	3,924,855.71	745,722.58	4,670,578.29

Total items: 4

Total Bruto	122,818,547.41
IVA 19%	745,722.58
Total a Pagar	**123,564,269.99**

Valor en Letras: Ciento veintitres millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-05 por $ 123,564,269.99


Observaciones: #$32-02-00-000;544-2023;epinzon@ideam.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043229173 aprobado en 20230124 prefijo PIAS desde el número 24 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 9.66 por mil - Bogotá D.C

CUFE: 5bb061a89aa7b6d8f38cbbff12022e9b3a14f3d4ace9e3ad4ce6e3af09b4193aa68c11258fe8abb020278dd38c5c7e6b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
21	Avanti IT SAS	900624704	Nota Crédito	40	4/12/2023, 12:00:00 a. m.	7734990.48	4/12/2023, 2:03:51 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	12/12/2023, 12:22:11 a. m.	Reception User
22	Avanti IT SAS	900624704	Factura	193	4/12/2023, 12:00:00 a. m.	7734990.48	4/12/2023, 2:09:34 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	12/12/2023, 12:22:12 a. m.	Reception User
23	COSERVIPP LTDA	800163265	Factura	FACT439	6/12/2023, 1:52:09 p. m.	69626310.31	6/12/2023, 6:28:42 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	12/12/2023, 12:25:57 a. m.	Reception User
24	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A...	900782420	Factura	PIAS37	6/12/2023, 12:13:00 p. m.	123564269.99	6/12/2023, 5:23:01 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento...	12/12/2023, 12:25:56 a. m.	Reception User
25	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	899999143	Factura	ST1361471	1/12/2023, 1:53:49 a. m.	1017900	5/12/2023, 10:03:37 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	12/12/2023, 12:24:25 a. m.	Reception User
26	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	899999143	Factura	ST1361473	1/12/2023, 1:43:42 a. m.	705653	5/12/2023, 9:57:28 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	12/12/2023, 12:24:25 a. m.	Reception User
27	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	899999143	Factura	ST1361519	1/12/2023, 2:24:43 a. m.	482223	5/12/2023, 10:02:00 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	12/12/2023, 12:24:25 a. m.	Reception User
28	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	899999143	Factura	ST1362054	2/12/2023, 2:27:55 a. m.	557913	5/12/2023, 9:32:03 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	12/12/2023, 12:24:25 a. m.	Reception User
29	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	899999143	Factura	ST1361518	1/12/2023, 2:44:24 a. m.	775000	5/12/2023, 9:29:57 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	12/12/2023, 12:24:25 a. m.	Reception User
30	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	899999143	Factura	ST1361474	1/12/2023, 2:03:33 a. m.	374662	5/12/2023, 10:00:01 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento	12/12/2023, 12:24:25 a. m.	Reception User

<< < .. 1 2 3 4 5 .. > >>

página 3 de 5 | Registros 21 al 30 de 49

PROYECTAR SAS
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
NIT. 900.782.420-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.
(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, **JUAN JOSE PIRACOCA RINCON**, identificado con **C.C. 79.290.926 DE BOGOTA**, en mi condición de Representante Legal de **PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS** identificada con Nit **900.782.420-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, Caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **MARTHA RUTH CIFUENTES TORRES**, identificado con **51.906.693 DE BOGOTÁ**, y con Tarjeta Profesional No. **53969-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.** identificado con Nit **900782420-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2008.

Dada en **BOGOTA**, a los (**7**) **SIETE** del mes de **DICIEMBRE** de **DOS MIL VENTITRES (2023)**

ING. JUAN JOSE PIRACOCA RINCON
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
DOCUMENTO IDENTIDAD 79.290.926 DE BOGOTÁ

MARTHA RUTH CIFUENTES TORRES
REVISORA FISCAL
DOCUMENTO IDENTIDAD 51.906.693 DE BOGOTÁ
TARJETA PROFESIONAL 53969-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.906.693**

CIFUENTES TORRES

APELLIDOS

MARTHA RUTH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1968**

CURUMANI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-OCT-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00168654-F-0051906693-20090812 0014841202A 1 1200001869

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

53969-T



MARTHA RUTH
CIFUENTES TORRES
C.C. 51906693
RESOLUCION INSCRIPCION 91 FECHA 03/07/97
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

0002193

C

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

010426

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 4 A 0 6 0 0 5 F 5 9 4 0 0 2 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA RUTH CIFUENTES TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51906693 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 53969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900782420	1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 72A # 87 - 39 OF 506	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7038983	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	319640814	9459689305	E	2023/12/06	2023/12/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$3,703,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$12,164,002	$1,946,500			$12,164,002	$486,700			$12,164,002	$486,700			$12,164,002	$783,900		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (9 Afiliados)						$10,764,002	$1,722,500			$10,764,002	$430,700			$10,764,002	$430,700			$10,764,002	$749,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$10,764,002	$1,722,500			$10,764,002	$430,700			$10,764,002	$430,700			$10,764,002	$749,700		$0	$0
1	CC	4121293	BELTRAN BELTRAN JUAN FRANCISCO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	79609341	GUACANEME MORA JAIRO ENRIQUE	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPSC34	29	$1,121,334	$44,900	CCF21	29	$1,121,334	$44,900	14-4	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0
3	CC	19361830	MEDINA CASTRO MARCO ANTONIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	80156475	MENDOZA GUALTEROS LUIS FERNANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	79310318	MORALES PARDO LUIS ANTONIO	25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS005	29	$1,121,334	$44,900	CCF21	29	$1,121,334	$44,900	14-4	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0
6	CC	5668743	MORALES PARDO SILVESTRE	25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS017	29	$1,121,334	$44,900	CCF21	29	$1,121,334	$44,900	14-4	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0
7	CC	80062770	OSORIO ALZATE PEDRO ANTONIO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1018443885	PIRACOCA CIFUENTES YERALDIN	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
9	CC	1045743205	RIVERA ALZATE JUAN ESTEBAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$34,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$34,200		$0	$0
10	CC	79290926	PIRACOCA RINCON JUAN JOSE	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$12,164,002	$1,946,500			$12,164,002	$486,700			$12,164,002	$486,700			$12,164,002	$783,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900782420	1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 72A # 87 - 39 OF 506	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7038983	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	319640814	9459689305	E	2023/12/06	2023/12/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$3,703,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,946,500	$0	$0	$1,946,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,024,600	$0	$0	$1,024,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$550,700	$0	$0	$550,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$783,900	$0	$0	$783,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$783,900	$0	$0	$783,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$486,700	$0	$0	$486,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	$486,700	$0	$0	$486,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$486,700	$0	$0	$486,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$44,900	$0	$0	$44,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$184,100	$0	$0	$184,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$164,900	$0	$0	$164,900
TOTAL				**10**	**$3,703,800**	**$0**	**$0**	**$3,703,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900782420	1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 72A # 87 - 39 OF 506	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7038983	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	319515079	9460062470	Y	2023/12/06	2023/12/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$80,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
1	CC 19417314	RINCON TORRES LUIS GABRIEL		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900782420	1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 72A # 87 - 39 OF 506	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7038983	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	319515079	9460062470	Y	2023/12/06	2023/12/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$80,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$80,800	$0	$0	$80,800
TOTAL				**1**	**$80,800**	**$0**	**$0**	**$80,800**

PROYECTAR SAS

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

NIT. 900.782.420-1

INFORME TÉCNICO MENSUAL NO. 3

PERIODO:
(9 DE NOVIEMRE 2023 AL 7 DE DICIEMBRE 2023)

1. TIPO DE INFORME			
INFORME MENSUAL:	**X**	**PERIODO COMPRENDIDO**	9 NOVIEMBRE 2023
INFORME NÚMERO:	**3**		7 DICIEMBRE 2023


2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO NO.	544 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CARACTER PREVENTIVO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ÁREA OPERATIVA NO 11 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ - SEDE PROPIA PUENTE ARANDA
CONTRATISTA:	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT.	900.782.420-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN JOSE PIRACOCA RINCON
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA
ENTIDAD:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

3. INFORME JURÍDICO	
FECHA DE INICIO	**FECHA TERMINACIÓN**
26 SEPTIEMBRE 2023	11 DE DICIEMBRE 2023
Modificación del contrato: N/A	

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 308.910.676
VALOR PAGO NO. 1:	$ 61.782.135,32.
VALOR PAGO NO. 2:	$ 123.564.270,40.
VALOR PAGO NO. 3:	**$ 123.564.270,40.**
% AVANCE:	**100%.**
Observaciones al informe contable y financiero:	No se presentan observaciones al informe contable y financiero.




5. INFORME TÉCNICO	
Áreas Intervenidas el periodo:	En este periodo se adelantaron actividades, Fachada Laboratorio y fachada de Pizarra Negra, actividades adicionales.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS
Dentro de esta tercera etapa se concluyeron varias actividades que se estaban ejecutando de tratamiento de fachada del Laboratorio, mantenimiento de fachada de pizarra negra, y se inició y se adelantó todas las actividades de cámaras y el cableado eléctrico y de UTP con sus respectivas tuberías y materiales necesarios.

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		



	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		


	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		


ADICIONALES

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		



	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		



	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		



	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		



	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		


	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

	ACTIVIDADES	
ANTES		
DURANTE		
DESPUES		

ELABORÓ:



ARQ. YERALDIN PIRACOCA CIFUENTES
C.C. 1.018.443.885 DE BOGOTA
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ Y APROBÓ:



JUAN JOSE PIRACOCA RINCON
C.C. 79.290.926 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL PROYECTAR SAS

BALANCE DE OBRA CTO 544 DE 2023 -CORTE NO. 3

OBJETO: "OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL ÁREA OPERATIVA NO.11 BOGOTÁ - SEDE PUENTE ARANDA DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES"

				VALORES CONTRACTUALES		BALANCE DEFINITIVO			CORTE No.3 (40%)	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYOR (+) O MENOR (-)	CANTIDAD DEFINITIVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
ADECUACIÓN EDIFICIO ALMACÉN, METALMECÁNICA Y AUTOMATIZACIÓN										
1	**ADECUACIÓN ACCESO DISCAPACITADOS**				**$ 640.557**			**$ 661.787**		**$ 0**
1,1	Demolición placa en concreto armado de 10 cm, con medios manuales.	m3	0,32	$ 265.369	$ 84.918	0,08	0,40	$ 106.148	0,00	$ 0
1,2	Suministro y colocación de concreto para rampa de acceso a discapacitados de 3000 psi, reforzado con malla Q3, e max = 0.20 cm. Longitud aproximada de 2.0 m x 1.5 m de ancho.	m3	0,32	$ 1.736.372	$ 555.639		0,32	$ 555.639	0,00	$ 0
2	**ADECUACIÓN INTERNA**				**$ 61.767.720**			**$ 56.727.911**		**$ 0**
2,1	Retiro de pintura en zonas afectadas por humedad. Incluye aplicación de mortero, estuco, lijada y demás requeridos para preparación de superficie para pintura.	m2	76,22	$ 43.093	$ 3.284.548	-3,22	73,00	$ 3.145.789	0,00	$ 0
2,2	Suministro y aplicación de pintura con textura lisa para interiores, color blanco, acabado mate, sobre muros o columnas interiores. Dos manos. Incluye aplicación de masilla para interiores e impermeabilizante. Se requieren andamios y personal con certificación de alturas. Altura de tres niveles.	m2	762,12	$ 37.676	$ 28.713.633	47,93	810,05	$ 30.519.444	0,00	$ 0
2,3	Suministro y aplicación de pintura epóxica color azul en muretes de bodegas.	m2	212,72	$ 41.604	$ 8.850.003	-206,87	5,85	$ 243.383	0,00	$ 0
2,4	Mantenimiento general piso tráfico pesado (zona azul). Incluye retiro de pintura en mal estado y preparación de superficie para aplicación de pintura epóxica para tráfico pesado. Incluye suministro de pintura color azul.	m2	57,20	$ 63.961	$ 3.658.569	-57,20	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,50	Suministro e instalación de mampostería para cubrir orificio en paredes. Incluye mortero y preparación de superficie para pintura.	m2	1,00	$ 151.948	$ 151.948		1,00	$ 151.948	0,00	$ 0
2,60	Suministro y aplicación de pintura en murete de oficina principal de almacén.	m2	9,62	$ 36.432	$ 350.476	-2,32	7,30	$ 265.954	0,00	$ 0
2,70	Suministro e instalación de cinta filo. Incluye preparación de superficie y todo lo requerido para su correcta instalación.	m	10,36	$ 27.496	$ 284.859	1,34	11,70	$ 321.703	0,00	$ 0
2,8	Suministro e instalación de celosía de aluminio con rejilla fija que permita ventilación. Dimensiones de 1.20 m x 0.50 m. Incluye fieltro.	Un	2,00	$ 783.800	$ 1.567.600		2,00	$ 1.567.600	0,00	$ 0
2,9	Suministro e instalación de luminarias de baja intensidad luz fría tipo plafón Led de100x50 cm - 40w o formatos parecidos. Incluye soportes y accesorios requeridos para el correcto anclaje colgante al steel deck de placa de techo. Incluye proyección de redes eléctricas (longitud inferior a 5.0 m) para la conexión de los puntos en tubería EMT según normativas vigentes para tal fin, y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento. La altura aproximada de las luminarias es de 3.0 m.	un	4,00	$ 558.103	$ 2.232.412	2,00	6,00	$ 3.348.618	0,00	$ 0
2,10	Mantenimiento general a la red eléctrica. Incluye reemplazo de cableado eléctrico para luminarias, alambre No. 12 que no se encuentre en condiciones adecuadas y represente un riesgo laboral. Debe cumplir con normativas vigentes y estar correctamente encauchetado. El metro lineal incluye los tres conductores del circuito.	m	50,00	$ 42.449	$ 2.122.450		50,00	$ 2.122.450	0,00	$ 0
2,11	Suministro e instalación de cableado eléctrico alambre No. 12 normativas vigentes. Incluye conexión a red existente actual. El metro lineal incluye los tres conductores del circuito.	m	20,80	$ 64.554	$ 1.342.723	29,20	50,00	$ 3.227.700	0,00	$ 0
2,12	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4 in, incluye, uniones, anclaje, empalmes y demás requerido para su correcto funcionamiento. Todo cumpliendo con las normativas vigentes.	m	50,00	$ 41.830	$ 2.091.500	-2,00	48,00	$ 2.007.840	0,00	$ 0
2,13	Suministro e instalación de canaleta plástica de 6cmx 4cmpara protección de cables en interiores.	m	20,80	$ 23.912	$ 497.370	1,20	22,00	$ 526.064	0,00	$ 0
2,14	Adecuación punto eléctrico en bodegas. Incluye interruptor, anclajes y todo lo requerido para su correcto funcionamiento. El cableado y tubería se encuentran instaladas.	un	3,00	$ 67.365	$ 202.095	7,00	10,00	$ 673.650	0,00	$ 0
2,15	Suministro e instalación de interruptores triple. Incluye suministro e instalación del aparato.	un	3,00	$ 58.357	$ 175.071	1,00	4,00	$ 233.428	0,00	$ 0
2,16	Preparación de superficie de techo para pintura. Incluye raspado, suministro y aplicación de masilla y lijada.	m2	16,94	$ 28.576	$ 484.077	-6,94	10,00	$ 285.760	0,00	$ 0
2,17	Suministro y aplicación de pintura para interiores en techo, dos manos. Requiere andamio certificado para trabajo en alturas aproximadas de 10 m.	m2	84,70	$ 29.460	$ 2.495.262	13,80	98,50	$ 2.901.810	0,00	$ 0
2,18	Suministro y aplicación de pintura para interiores en techo, dos manos. Altura aproximada de 3.0 m	m2	124,30	$ 26.252	$ 3.263.124	73,20	197,50	$ 5.184.770	0,00	$ 0

3	**COCINA**				**$ 1.804.301**			**$ 2.119.448**		**$ 0**
3,1	Retiro de pintura en zonas afectadas por humedad. Incluye aplicación de mortero de pega 1:4, estuco, lijada y demás requeridos para preparación de superficie.	m2	9,52	$ 40.655	$ 387.036		9,52	$ 387.036	0,00	$ 0
3,2	Suministro y aplicación de pintura con textura lisa para interiores, color blanco, acabado mate, sobre muros interiores. Incluye aplicación de impermeabilizante.	m2	47,58	$ 29.787	$ 1.417.265	10,58	58,16	$ 1.732.412	0,00	$ 0
4	**DESAGÜE LAVADERO**				**$ 5.853.103**			**$ 1.912.880**		**$ 0**
4,1	Corte de placa de concreto armado de 15 cm de espesor, con equipo diamantado. Incluye retiro y disposición final del escombro	m2	2,00	$ 49.591	$ 99.182	-1,75	0,25	$ 12.398	0,00	$ 0
4,2	Excavación manual de zanja de 20 cm de acho y una profundidad aproximada de 15 cm.	m3	0,50	$ 40.164	$ 20.082	-0,50	0,00	$ 0	0,00	$ 0
4,3	Desinstalación de tubo existente de 2 in de diámetro. Incluye retiro y disposición final	m	10,00	$ 9.869	$ 98.690	-10,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0
4,4	Relleno con material excavado y material común. Nivelación de piso, compactación y todo lo requerido para preparar terreno y fundir placa en concreto.	m3	0,20	$ 70.200	$ 14.040	-0,20	0,00	$ 0	0,00	$ 0
4,5	Suministro e instalación de tubería de desagüe de aguas residuales en PVC de 2 in, generando desnivel apropiado hasta caja de inspección externa del inmueble. Incluye apertura de diámetro de tubería en caja de inspección interna y externa, aplicación de masilla elástica sellante para evitar filtraciones en los bordes de la tubería y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	m	15,00	$ 56.102	$ 841.530	-14,00	1,00	$ 56.102	0,00	$ 0
4,6	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi e= 15 cm . Incluye malla de refuerzo No.3 espaciada cada 15 cm en un área de 2 m^2	m3	0,30	$ 1.681.184	$ 504.355	-0,22	0,08	$ 134.495	0,00	$ 0
4,7	Suministro y aplicación de pintura epóxica tráfico pesado color azul. Incluye mortero de adherencia y preparación de superficie.	m2	63,94	$ 43.630	$ 2.789.702	-63,94	0,00	$ 0	0,00	$ 0
4,8	Suministro e instalación de enchape color blanco o beige de formato 33.8 cm x 33.8 cm o parecido. Incluye retiro de enchape existente en poceta de la zona lavado, aplicación de mortero de pega, boquilla y todo lo requerido para su correcto funcionamiento.	m2	18,87	$ 78.724	$ 1.485.522	2,85	21,72	$ 1.709.885	0,00	$ 0
5	**ADECUACIÓN EN CUBIERTA**				**$ 89.949.000**			**$ 52.601.261**		**$ 37.238.818**
5,1	Adecuación de cableado de cámaras de seguridad existente. Incluye cambio de infraestructura ducteria, cableado y demás accesorios requeridos para su correcto funcionamiento y cumplimiento con normativas vigentes. Para el cableado que se encuentra funcional, incluye organización y peinado. Incluye suministro1 y mano de obra.	gbl	1,00	$ 21.801.507	$ 21.801.507		1,00	$ 21.801.507	1,00	$ 21.801.507
5,2	Suministro e instalación de caja de derivación cuadrada plástica medida estándar, de superposición certificaciones IP55. Incluye tapa ciega y demás accesorios requeridos ara su correcto funcionamiento	un	6,00	$ 30.573	$ 183.438		6,00	$ 183.438	6,00	$ 183.438
5,3	Suministro e instalación de bandeja portacable de 15 cm de ancho, para exteriores. Incluye tapa, anclajes, uniones y todo lo requerido para su correcto funcionamiento	m	37,40	$ 279.936	$ 10.469.606	16,80	54,20	$ 15.172.531	54,20	$ 15.172.531
5,4	Suministro e instalación de tomacorriente estándar doble con caja y tapa para instalación en intemperie.	un	2,00	$ 81.342	$ 162.684	-1,00	1,00	$ 81.342	1,00	$ 81.342
5,5	Suministro e instalación de canaleta de piso en PVC de 60cm x13 cm para anclaje en placa de concreto. Resistente al ambiente externo de cubierta.	m	60,00	$ 82.488	$ 4.949.280	-60,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0
5,6	Impermeabilización de placa de cubierta con manto asfáltico de espesor 3 mm con foil de aluminio, incluye el uso de emulsión asfáltica como puente de adherencia	m2	370,60	$ 115.058	$ 42.640.495	-367,18	3,42	$ 393.498	0,00	$ 0
5,7	Sondeo eléctrico a bajantes que se encuentran sobre placas de cubierta. Aproximadamente 8 metros lineales para sondear por	un	3,00	$ 230.934	$ 692.802	3,00	6,00	$ 1.385.604	0,00	$ 0
5,8	Mantenimiento de barandas de cubierta de aproximadamente 1.0 m de altura. Incluye verificación de anclajes, suministro y aplicación de pintura anticorrosiva.	m	75,74	$ 119.477	$ 9.049.188	37,95	113,69	$ 13.583.340	0,00	$ 0
6	**ADECUACIÓN EXTERNA**				**$ 11.234.585**			**$ 18.665.823**		**$ 0**
6,1	Suministro y aplicación de pintura para exteriores. Incluye raspado de pintura y resane, en zonas deterioradas.	m	20,00	$ 41.931	$ 838.620		20,00	$ 838.620	0,00	$ 0
6,2	Suministro y aplicación de pintura para exteriores. Incluye actividad de raspado, suministro y aplicación de masilla para exteriores.	m2	98,10	$ 32.570	$ 3.195.117	69,01	167,11	$ 5.442.773	0,00	$ 0
6,3	Filos y dilataciones aplicando masilla para exteriores y pintura.	m	54,00	$ 31.588	$ 1.705.752	66,60	120,60	$ 3.809.513	0,00	$ 0
6,4	Suministro e instalación de vidrio templado de 5 mm. Dimensión 1.70 m x 1.32. Incluye película oscura y todo lo requerido para su anclaje al marco y correcta instalación	un	1,00	$ 2.417.029	$ 2.417.029	1,00	2,00	$ 4.834.058	0,00	$ 0
6,5	Suministro e instalación de enchape color blanco o beige de formato 33.8 cm x 33.8 cm o parecido. Incluye retiro de enchape existente en zona de muro de almacenamiento, aplicación de mortero de pega, boquilla y todo lo requerido para su correcto funcionamiento.	m2	5,18	$ 85.303	$ 441.870	0,55	5,73	$ 488.786	0,00	$ 0
6,6	Suministro y aplicación de pintura con textura lisa para exteriores, color blanco, acabado mate, sobre muros. Incluye aplicación de masilla para exteriores e impermeabilizante.	m2	33,60	$ 34.239	$ 1.150.430	38,37	71,97	$ 2.464.181	0,00	$ 0
6,7	Apertura de hueco de ventilación de 80 cm x 80 cm sobre muro de mampostería de 15 cm de espesor. .	un	1,00	$ 90.017	$ 90.017		1,00	$ 90.017	0,00	$ 0

6,8	Suministro e instalación de celosía de aluminio con rejilla fija y marco anclado que permita ventilación. Dimensiones de 0.80 cm x 0.80 cm. Incluye suministro e instalación de fieltro entre celosías.	un	2,00	$ 697.875	$ 1.395.750	-1,00	1,00	$ 697.875	0,00	$ 0
	ADECUACIÓN LABORATORIO DE CALIDAD									
7	**ZONAS INTERNAS**				**$ 2.558.276**			**$ 6.785.434**		**$ 2.485.780**
7,1	Retiro de pintura en zonas afectadas por humedad. Incluye aplicación de mortero de pega 1:4, estuco, lijada y demás preparación de superficie para pintura.	m2	20,00	$ 36.857	$ 737.140	35,21	55,21	$ 2.034.830	44,92	$ 1.655.571
7,2	Suministro y aplicación de pintura con textura lisa para interiores, color blanco, acabado mate, sobre muros o columnas interiores de mampostería o drywall, a dos manos de acabado y lija	m2	40,00	$ 36.530	$ 1.461.200	69,27	109,27	$ 3.991.514	22,73	$ 830.208
7,3	Realización de zanja de 0.3 cm de ancho y 0.20 cm en placa de terraza, incluye demolición de enchape y placa de cubierta con espesor aproximado de 12 cm	m	1,00	$ 75.909	$ 75.909	9,00	10,00	$ 759.090	0,00	$ 0
7,4	Proyección tubería de desagüe de aguas lluvias de 2 in para sifón de terraza. Incluye sifón, codos y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento, dando cumplimiento a la normatividad vigente	m	1,00	$ 52.897	$ 52.897	-1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,5	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi e= 12 cm. Incluye malla de refuerzo de 5.5 mm cada 15 cm.	m3	0,05	$ 1.692.313	$ 84.616	-0,05	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,6	Suministro e instalación de enchape gris para terraza de formato 60 cm x 31 cm, color gris. Incluye aplicación de mortero de pega, boquilla y demás requerido para su correcto funcionamiento.	m2	1,00	$ 146.514	$ 146.514	-1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8	**REPARACIÓN DESAGÜE BAÑOS**				**$ 3.084.037**			**$ 0**		**$ 0**
8,1	Mantenimiento general a caja de inspección de 1.2 m x 0.6 m de área y 0.5 m de profundidad. Incluye limpieza y destaponamiento de tubería de recolección, ubicada en el interior de batería sanitaria.	gbl	1,00	$ 514.568	$ 514.568	-1,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8,2	Realización de zanja de 0.3 cm de ancho y 0.3 m de profundidad, incluye demolición de enchape y placa contrapiso con espesor aproximado de 15 cm, con el fin de identificar afectación de tubería del desague de baño de sanitarios. Incluye retiro de escombros y disposición final	m	6,00	$ 72.145	$ 432.870	-6,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8,3	Mantenimiento general y reparación de tubería enterrada. Incluye limpieza y cambio de accesorios deteriorados.	m	6,00	$ 146.973	$ 881.838	-6,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8,4	Relleno con material excavado y material común. Nivelación de piso, compactación y todo lo requerido para preparar terreno y fundir placa en concreto.	m3	0,45	$ 75.123	$ 33.805	-0,45	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8,5	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi e= 15 cm. Incluye malla de refuerzo de 5.5 mm cada 15 cm.	m3	0,45	$ 1.643.213	$ 739.446	-0,45	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8,6	Suministro e instalación de enchape blanco de formato 34 cm x 34 cm. Incluye suministro y aplicación de mortero de pega, boquilla y todo lo requerido para su correcto funcionamiento.	m2	5,00	$ 96.302	$ 481.510	-5,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0
9	**FACHADAS**				**$ 53.403.004**			**$ 58.622.043**		**$ 13.549.675**
9,1	Suministro y aplicación de mortero de reparación en grietas evidenciadas. Incluye retiro de pintura en zonas afectadas y preparación de superficie para pintura	m2	266,40	$ 43.208	$ 11.510.611	29,20	295,60	$ 12.772.285	36,73	$ 1.587.031
9,2	Suministro y aplicación de impermeabilizante de fachada, con resina acuosa de impregnación , lista para usar como barrera impermeable en muros con humedad. Deberá evitar la aparición de moho, hongos y líquenes, y permitir ser recubierto con estuco y pintura.	m2	444,00	$ 31.915	$ 14.170.260	95,83	539,83	$ 17.228.790	123,39	$ 3.938.142
9,3	Suministro e instalación de pintura para exteriores a tres manos en zona externa de almacén. La pintura debe ser para exterior de alta resistencia, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% Acrílicos con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. Debe ser resistente al agua formando una barrera plástica resistente a la lluvia con bloqueador solar que la proteja de los rayos del sol. Debe ofrecer una duración de mínima hasta 5 años. La actividad Incluye resane, lijado, pañete, estuco (donde aplique), masilla para exteriores y pintura. Se requieren andamios y personal con certificación de alturas. Altura de tres niveles.	m2	444,00	$ 36.089	$ 16.023.516	128,35	572,35	$ 20.655.652	222,35	$ 8.024.502
9,4	Desmonte de ventanería existente, de 1.70 m de altura y 110. m de ancho.	un	1,00	$ 96.759	$ 96.759		1,00	$ 96.759	0,00	$ 0
9,5	Desmonte de ventanería existente, de 1.70 m de altura y 0.90. m de ancho.	un	1,00	$ 96.759	$ 96.759		1,00	$ 96.759	0,00	$ 0
9,6	Nivelación de dintel para instalación de nueva ventanería. Incluye suministro y aplicación de mortero y pintura para exteriores.	m	6,80	$ 27.660	$ 188.088	-6,80	0,00	$ 0	0,00	$ 0
9,7	Suminsitro e instalación de ventana corrediza en vidrio de calibre 6 mm de 1.70 m de altura y 1.10 m de ancho. Incluye marco metálico, rieles, anclajes y todo lo requerido para su correcto funcionamiento	un	1,00	$ 1.313.589	$ 1.313.589		1,00	$ 1.313.589	0,00	$ 0
9,8	Suminsitro e instalación de ventana corrediza en vidrio de calibre de 1.70 m de altura y 0.90 m de ancho. Incluye marco metálico, rieles, anclajes y todo lo requerido para su correcto funcionamiento	un	1,00	$ 828.153	$ 828.153		1,00	$ 828.153	0,00	$ 0
9,9	Diagnóstico de estado de adherencia de tabletas sobre fachada.	un	1,00	$ 543.373	$ 543.373		1,00	$ 543.373	0,00	$ 0

9,10	Mantenimiento general de fachada. Incluye reemplazo de piezas en mal estado e instalación de piezas faltantes. Se proyecta afectación del 30% de la fachada existente. Incuye sumiistro de tableta pizarra de 60 x cm color negro	m2	44,32	$ 194.763	$ 8.631.896	-18,20	26,12	$ 5.086.683	0,00	$ 0
10	**OTROS**				**$ 10.508.066**			**$ 9.872.601**		**$ 35.054**
10,1	Reparación de impermeabilización placa de cubierta en concreto. Incluye retiro de zonas de manto asfáltico existente, suministro e instalación de nuevo manto de espesor 3 mm con foil de aluminio, con uso de emulsión asfáltica como puente de adherencia. Incluye traslapo con el manto existente.	m2	95,00	$ 82.133	$ 7.802.635	-29,77	65,23	$ 5.357.476	0,00	$ 0
10,2	Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva para tableros de cableado eléctrico	m2	2,67	$ 20.620	$ 55.055	-0,97	1,70	$ 35.054	1,70	$ 35.054
10,3	Suministro e instalación de kit grifería para tanque de sanitario. Incluye válvula regulatoria, acoples y todo lo requerido para su correcta instalación y funcionamiento	un	5,00	$ 167.333	$ 836.665	-4,00	1,00	$ 167.333	0,00	$ 0
10,4	Suministro e instalación de persianas tipo Sheer Screen de 1.10 m x 1.70 m (base x altura). Color gris oscuro.	un	1,00	$ 533.096	$ 533.096	1,00	2,00	$ 1.066.192	0,00	$ 0
10,5	Suministro e instalación de persianas tipo Sheer Screen de 0.9 m x 1.70 m (base x altura). Color gris oscuro.	un	1,00	$ 492.799	$ 492.799	5,00	6,00	$ 2.956.794	0,00	$ 0
10,6	Suministro e instalación de pasador cromado plano 3-1/8in Master. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalación	un	12,00	$ 52.078	$ 624.936	-8,00	4,00	$ 208.312	0,00	$ 0
10,7	Suministro e instalación de chapa cilíndrica en acero para puerta de baño. Incluye accesorios y todo lo requerido para su correcta instalación	un	2,00	$ 81.440	$ 162.880	-1,00	1,00	$ 81.440	0,00	$ 0
11	**ASEO**				**$ 4.500.833**			**$ 4.500.833**	0,00	**$ 0**
11,1	Aseo general. Incluye retiro de escombros y disposición final. Incluye presentación de certificado de disposición final.	gbl	1,00	$ 4.500.833	$ 4.500.833		1,00	$ 4.500.833	0,00	$ 0
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS							**$ 44.812.066**		**$ 44.812.066**
NP-1	Demolicion de pañete existente por humedad o suelto	ml		$ 16.500			32,00	$ 528.000	32,00	$ 528.000
NP-2	Pañete nuevo impermeabilizado 1:3	m2		$ 28.000			37,50	$ 1.050.000	37,50	$ 1.050.000
NP-3	Demolicion de mortero existente, aplicacion de sikaflex en grieta recuperacion del alistado de piso con mortero impermeabilizado sika 1, aplicacion de emulsion asfaltica de sika y pintura bituminosa incluye Desmonte de manto existente incluye enlonado, trasiego mayor a 100 m de distancia y retiro a sitio de cargue	m2		$ 226.000			3,42	$ 772.920	3,42	$ 772.920
NP-4	Suministro e Instalacion de tuberia de agua potable de 1/2" incluye los accesorios necesarios para su correcta funcionamiento en Cubierta incluye el desmonte de la existente	ml		$ 48.000			23,00	$ 1.104.000	23,00	$ 1.104.000
NP-5	Mantenimiento general de Cubierta Teja Termoacustica incluye Impermabilizacion de cubierta, empalmes con Masterseal 587 y poliester, inlcuye ajuste de tejas, cambio e impermeabilizacion de tornillos en mal estado que se encuentran sueltos con personal certificado en alturas y andamio	m2		$ 28.000			417,00	$ 11.676.000	417,00	$ 11.676.000
NP-6	Desmonte y montaje de sanitarios existentes para verificar taponamiento incluye Suministro e Instalacion de tornillos para ajuste de asientos sanitarios existentes necesarios para su correcto funcionamiento BAÑO MUJERES Y HOMBRES	un		$ 203.000			4,00	$ 812.000	4,00	$ 812.000
NP-7	Apertura hueco en cielo raso en drywall existente para caja de inspecccion 60x60 incluye trasiego a sitio de cargue h= 2,20 m , incluye tapa de inspeccion con marco en aluminio de 1" color blanco	un		$ 90.500			1,00	$ 90.500	1,00	$ 90.500
NP-8	Revision de daño humedad cielo raso y muro por tubo cambio de accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	un		$ 480.000			1,00	$ 480.000	1,00	$ 480.000
NP-9	Suministro e instalacion flanche en lamina galvanizada cal. 26, anclado con chazo, tornillos y sikaflex en los empalmes en la cubierta del edificio del laboratorio. H= 11 m con personal equipado y certificado en alturas, andamio, incluye desmonte flanche existente.	ml		$ 170.460			14,00	$ 2.386.440	14,00	$ 2.386.440
NP-10	Adecuacion de media caña en mortero en placa con personal certificado en alturas y andamio	ml		$ 48.500			33,00	$ 1.600.500	33,00	$ 1.600.500
NP-11	Limpieza, lavada e impermeabilizacion de canal existente d= 80 cm incluye enlonado y trasiego de desechos a sitio de cargue incluye personal certificado en alturas y andamio	ml		$ 64.500			20,00	$ 1.290.000	20,00	$ 1.290.000
NP-12	Desmonte y montaje de porcelanato pizarra existente incluye limpieza, pegacor y boquilla con personal certificado en alturas	m2		$ 125.129			66,83	$ 8.362.371	66,83	$ 8.362.371
NP-13	Suministro e instalación de lamparas Led tipo Campana luz fría tipo plafón 100w . Incluye caja metalica, toma Levington y tapa, clavija, ganchos y guaya , soportes y accesorios requeridos para el correcto anclaje colgante al steel deck de placa de techo y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento. La altura aproximada de las luminarias es de 3.0 m.	un		$ 382.000			24,00	$ 9.168.000	24,00	$ 9.168.000
NP-14	Suministro e Instalacion de vidrio laminado 3+3 color crudo incluye 2 perfiles en aluminio verticales a los costados con pisavidrio y empaques incluye Desmonte de vidrio existente roto incluye trasiego mayor a 50 m a sitio de cargue	m2		$ 391.487			2,31	$ 904.335	2,31	$ 904.335
NP-15	Suministro e Instalacion de bisagra hidraulica tipo pesado para mejorar cierre de puerta existente incluye Demolicion poyo en concreto incluye enchape, pañete y trasiego a sitio de cargue incluye Poyo en concreto 20 cm * 20 cm incluye refuerzos en malla 3 mm incluye pañete todas las caras incluye Desmonte de puerta de vidrio existente y montaje de la misma	un		$ 1.467.000			1,00	$ 1.467.000	1,00	$ 1.467.000

NP-16	Suministro e Instalacion de Toma GFCI Legrand de 20 amp incluye desmonte de la misma	un		$ 120.000			2,00	$ 240.000	2,00	$ 240.000
NP-17	Suministro e Instalacion de Bajante de Aguas lluvias de 4" incluye accesorios T, codos y tuberia y uniones, abarazaderas con chazos y tornillos, pintura en esmalte Blanco, pase muro con personal certificado en alturas	ml		$ 180.000			16,00	$ 2.880.000	16,00	$ 2.880.000
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS CONTRACTUALES + ADICION				**$ 245.303.483**			**$ 257.282.086**		**$ 98.121.392,84**
	ADMINISTRACIÓN			20,67%	**$ 50.704.229,95**		20,67%	**$ 53.180.207,13**	20,67%	**$ 20.281.691,90**
	IMPREVISTOS			0,50%	**$ 1.226.517,42**		0,50%	**$ 1.286.410,43**	0,50%	**$ 490.606,96**
	UTILIDAD			4,00%	**$ 9.812.139,32**		4,00%	**$ 10.291.283,43**	4,00%	**$ 3.924.855,71**
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 1.864.306,47		19%	$ 1.955.343,85	19%	$ 745.722,58
	TOTAL				**$ 308.910.676**			**$ 323.995.330,64**		**$ 123.564.269,99**
	PORCENTAJE				**100,00%**			**104,88%**		**40,00%**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 308.910.676,00**
PAGO NO. 1 (20%) OCTUBRE 2023	**$ 61.782.135,20**
PAGO NO. 2 (40%) NOVIEMBRE 2023	**$ 123.564.270,40**
PAGO NO. 3 (40%) DICIEMBRE 2023	**$ 123.564.270,40**
PAGO NO.4 (ADICION) DICIEMBRE 2023	**$ 15.084.654,64**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 323.995.330,64**

EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA
Supervisora del Contrato
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

JUAN JOSE PIRACOCA RINCON
Representante Legal
Representante Legal Proyectar Ingeniería y Arquitectura SAS

Vb. Nathaly Carrión Zamora
Apoyo Técnico
Grupo de Servicios Administrativos - IDEAM

MODIFICACIÓN N° 1 ADICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 544 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM Y PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.

Entre los suscritos a saber **JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 71.722.121 expedida en Medellín actuando en calidad de Secretario General, nombrado mediante Resolución N° 2851 del 20 de diciembre de 2022, y delegado mediante Resolución Nº 2329 del 26 de septiembre de 2018, quien obra como Ordenador del Gasto del **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM** con **NIT 830.000.602-5**, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien en adelante se denominará **EL INSTITUTO**, de una parte y de otra parte, **GAYRA CONSTRUCCIONES SAS**., identificado con NIT No. 900104211 - 1, representado legalmente por el señor **MIGUEL ANGEL MARTINEZ RUIZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.728.419 de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir la presente **MODIFICACIÓN (ADICIÓN)** previas las siguientes consideraciones: **a)** Que el día 27 se septiembre de 2023, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM – y **PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.**, identificado con NIT No. 900.782.420-1, representado legalmente por el señor **JUAN JOSE PIRACOCA RINCON** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.290.926 suscribieron el Contrato de Obra No. 544 de 2023 cuyo objeto es: *"*OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CARÁCTER PREVENTIVO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ÁREA OPERATIVA No. 11 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ – SEDE PROPIA PUENTE ARANDA*"*. **b)** Que, en la cláusula tercera del mencionado contrato se estableció el plazo de ejecución de las obligaciones, fijándose en DOS MESES Y MEDIO (2.5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del supervisor del IDEAM y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato sin superar el 15 de diciembre de 2023, así de acuerdo con el acta de inicio suscrita, la terminación inicial del contrato sería el 11 de diciembre de 2023. **c)** Que, en la cláusula quinta del mencionado contrato se estableció que el valor total de este, fijándose hasta por la suma de **TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($308.910.676)** INCLUIDO AIU e IVA sobre la utilidad y los demás costos directos e indirectos, así como los impuestos a que haya lugar, conforme a los valores señalados en la oferta. **d)** Que los supervisores del contrato mediante formato de Solicitud de Modificaciones Contractuales con radicado No. **20232060213183**, solicitó a la Oficina Asesora Jurídica, realizar los trámites correspondientes para llevar a cabo la modificación contractual de adición del contrato en mención, bajo la justificación técnica allí contenida, siendo aprobada en la sesión No. 65 del Comité de Contratación desarrollada el 30 de noviembre de 2023. **e)** Que la Corte Constitucional en sentencia C-300 de 2012 determinó que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a la entidad contratante a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para *"(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación*", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Que, por lo anteriormente expuesto, la necesidad de realizar las actividades requeridas y de acuerdo con lo con los principios que regulan la contratación estatal, se hace necesario modificar el contrato de la referencia en lo relativo a las siguientes cláusulas*:*

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la **CLÁUSULA SEGUNDA,** relacionada con el alcance del contrato, en el sentido de ampliar la intervención contractual mediante la consideración de mayores y menores cantidades de obra y la inclusión de las actividades no previstas identificadas, quedando de la siguiente manera:

> ***"CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE.*** *El alcance principal del objeto contractual a ejecutar comprende la realización de las obras de adecuación y reparaciones locativas del Área Operativa No. 11 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, ubicado la ciudad de Bogotá – Puente Aranda Calle 12 # 42b-44, con el fin de adelantar las siguientes actividades:*

ITEM	*ACTIVIDADES*	*UNIDAD*	*CANTIDAD DEFINITIVA*
1	*ADECUACIÓN ACCESO DISCAPACITADOS*		
1.1	*Demolición placa en concreto armado de 10 cm, con medios manuales.*	*m3*	*0.40*

1.2	*Suministro y colocación de concreto para rampa de acceso a discapacitados de 3000 psi, reforzado con malla Q3, e max = 0.20 cm. Longitud aproximada de 2.0 m x 1.5 m de ancho.*	*m3*	*0.32*
2	***ADECUACIÓN INTERNA***		
2.1	*Retiro de pintura en zonas afectadas por humedad. Incluye aplicación de mortero, estuco, lijada y demás requeridos para preparación de superficie para pintura.*	*m2*	*73.00*
2.2	*Suministro y aplicación de pintura con textura lisa para interiores, color blanco, acabado mate, sobre muros o columnas interiores. Dos manos. Incluye aplicación de masilla para interiores e impermeabilizante. Se requieren andamios y personal con certificación de alturas. Altura de tres niveles.*	*m2*	*810.05*
2.3	*Suministro y aplicación de pintura epóxica color azul en muretes de bodegas.*	*m2*	*5.85*
2.4	*Mantenimiento general piso tráfico pesado (zona azul). Incluye retiro de pintura en mal estado y preparación de superficie para aplicación de pintura epóxica para tráfico pesado. Incluye suministro de pintura color azul.*	*m2*	*0.00*
2.50	*Suministro e instalación de mampostería para cubrir orificio en paredes. Incluye mortero y preparación de superficie para pintura.*	*m2*	*1.00*
2.60	*Suministro y aplicación de pintura en murete de oficina principal de almacén.*	*m2*	*7.30*
2.70	*Suministro e instalación de cinta filo. Incluye preparación de superficie y todo lo requerido para su correcta instalación.*	*m*	*11.70*
2.8	*Suministro e instalación de celosía de aluminio con rejilla fija que permita ventilación. Dimensiones de 1.20 m x 0.50 m. Incluye fieltro.*	*Un*	*2.00*
2.9	*Suministro e instalación de luminarias de baja intensidad luz fría tipo plafón Led de100x50 cm - 40w o formatos parecidos. Incluye soportes y accesorios requeridos para el correcto anclaje colgante al steel deck de placa de techo. Incluye proyección de redes eléctricas (longitud inferior a 5.0 m) para la conexión de los puntos en tubería EMT según normativas vigentes para tal fin, y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento. La altura aproximada de las luminarias es de 3.0 m.*	*un*	*6.00*

2.10	*Mantenimiento general a la red eléctrica. Incluye reemplazo de cableado eléctrico para luminarias, alambre No. 12 que no se encuentre en condiciones adecuadas y represente un riesgo laboral. Debe cumplir con normativas vigentes y estar correctamente encauchetado. El metro lineal incluye los tres conductores del circuito.*	*m*	*50.00*
2.11	*Suministro e instalación de cableado eléctrico alambre No. 12 normativas vigentes. Incluye conexión a red existente actual. El metro lineal incluye los tres conductores del circuito.*	*m*	*50.00*
2.12	*Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4 in, incluye, uniones, anclaje, empalmes y demás requerido para su correcto funcionamiento. Todo cumpliendo con las normativas vigentes.*	*m*	*48.00*
2.13	*Suministro e instalación de canaleta plástica de 6cmx 4cmpara protección de cables en interiores.*	*m*	*22.00*
2.14	*Adecuación punto eléctrico en bodegas. Incluye interruptor, anclajes y todo lo requerido para su correcto funcionamiento. El cableado y tubería se encuentran instaladas.*	*un*	*10.00*
2.15	*Suministro e instalación de interruptores triple. Incluye suministro e instalación del aparato.*	*un*	*4.00*
2.16	*Preparación de superficie de techo para pintura. Incluye raspado, suministro y aplicación de masilla y lijada.*	*m2*	*10.00*
2.17	*Suministro y aplicación de pintura para interiores en techo, dos manos. Requiere andamio certificado para trabajo en alturas aproximadas de 10 m.*	*m2*	*98.50*
2.18	*Suministro y aplicación de pintura para interiores en techo, dos manos. Altura aproximada de 3.0 m*	*m2*	*197.50*
3	***COCINA***		
3.1	*Retiro de pintura en zonas afectadas por humedad. Incluye aplicación de mortero de pega 1:4, estuco, lijada y demás requeridos para preparación de superficie.*	*m2*	*9.52*
3.2	*Suministro y aplicación de pintura con textura lisa para interiores, color blanco, acabado mate, sobre muros interiores. Incluye aplicación de impermeabilizante.*	*m2*	*58.16*
4	***DESAGÜE LAVADERO***		
4.1	*Corte de placa de concreto armado de 15 cm de espesor, con equipo diamantado. Incluye retiro y disposición final del escombro*	*m2*	*0.25*
4.2	*Excavación manual de zanja de 20 cm de acho y una profundidad aproximada de 15 cm.*	*m3*	*0.00*

4.3	*Desinstalación de tubo existente de 2 in de diámetro. Incluye retiro y disposición final*	*m*	*0.00*
4.4	*Relleno con material excavado y material común. Nivelación de piso, compactación y todo lo requerido para preparar terreno y fundir placa en concreto.*	*m3*	*0.00*
4.5	*Suministro e instalación de tubería de desagüe de aguas residuales en PVC de 2 in, generando desnivel apropiado hasta caja de inspección externa del inmueble. Incluye apertura de diámetro de tubería en caja de inspección interna y externa, aplicación de masilla elástica sellante para evitar filtraciones en los bordes de la tubería y demás accesorios para su correcto funcionamiento.*	*m*	*1.00*
4.6	*Suministro y colocación de concreto de 3000 psi e= 15 cm . Incluye malla de refuerzo No.3 espaciada cada 15 cm en un área de 2 m^2*	*m3*	*0.08*
4.7	*Suministro y aplicación de pintura epóxica tráfico pesado color azul. Incluye mortero de adherencia y preparación de superficie.*	*m2*	*0.00*
4.8	*Suministro e instalación de enchape color blanco o beige de formato 33.8 cm x 33.8 cm o parecido. Incluye retiro de enchape existente en poceta de la zona lavado, aplicación de mortero de pega, boquilla y todo lo requerido para su correcto funcionamiento.*	*m2*	*21.72*
5	***ADECUACIÓN EN CUBIERTA***		
5.1	*Adecuación de cableado de cámaras de seguridad existente. Incluye cambio de infraestructura ducteria, cableado y demás accesorios requeridos para su correcto funcionamiento y cumplimiento con normativas vigentes. Para el cableado que se encuentra funcional, incluye organización y peinado. Incluye suministro1 y mano de obra.*	*gbl*	*1.00*
5.2	*Suministro e instalación de caja de derivación cuadrada plástica medida estándar, de superposición certificaciones IP55. Incluye tapa ciega y demás accesorios requeridos ara su correcto funcionamiento*	*un*	*6.00*
5.3	*Suministro e instalación de bandeja portacable de 15 cm de ancho, para exteriores. Incluye tapa, anclajes, uniones y todo lo requerido para su correcto funcionamiento*	*m*	*54.20*
5.4	*Suministro e instalación de tomacorriente estándar doble con caja y tapa para instalación en intemperie.*	*un*	*1.00*
5.5	*Suministro e instalación de canaleta de piso en PVC de 60cm x13 cm para anclaje en placa de concreto. Resistente al ambiente externo de cubierta.*	*m*	*0.00*

5.6	*Impermeabilización de placa de cubierta con manto asfáltico de espesor 3 mm con foil de aluminio, incluye el uso de emulsión asfáltica como puente de adherencia*	*m2*	*3.42*
5.7	*Sondeo eléctrico a bajantes que se encuentran sobre placas de cubierta. Aproximadamente 8 metros lineales para sondear por punto.*	*un*	*6.00*
5.8	*Mantenimiento de barandas de cubierta de aproximadamente 1.0 m de altura. Incluye verificación de anclajes, suministro y aplicación de pintura anticorrosiva.*	*m*	*113.69*
6	***ADECUACIÓN EXTERNA***		
6.1	*Suministro y aplicación de pintura para exteriores. Incluye raspado de pintura y resane, en zonas deterioradas.*	*m*	*20.00*
6.2	*Suministro y aplicación de pintura para exteriores. Incluye actividad de raspado, suministro y aplicación de masilla para exteriores.*	*m2*	*167.11*
6.3	*Filos y dilataciones aplicando masilla para exteriores y pintura.*	*m*	*120.60*
6.4	*Suministro e instalación de vidrio templado de 5 mm. Dimensión 1.70 m x 1.32. Incluye película oscura y todo lo requerido para su anclaje al marco y correcta instalación*	*un*	*2.00*
6.5	*Suministro e instalación de enchape color blanco o beige de formato 33.8 cm x 33.8 cm o parecido. Incluye retiro de enchape existente en zona de muro de almacenamiento, aplicación de mortero de pega, boquilla y todo lo requerido para su correcto funcionamiento.*	*m2*	*5.73*
6.6	*Suministro y aplicación de pintura con textura lisa para exteriores, color blanco, acabado mate, sobre muros. Incluye aplicación de masilla para exteriores e impermeabilizante.*	*m2*	*71.97*
6.7	*Apertura de hueco de ventilación de 80 cm x 80 cm sobre muro de mampostería de 15 cm de espesor. .*	*un*	*1.00*
6.8	*Suministro e instalación de celosía de aluminio con rejilla fija y marco anclado que permita ventilación. Dimensiones de 0.80 cm x 0.80 cm. Incluye suministro e instalación de fieltro entre celosías.*	*un*	*1.00*
7	***ZONAS INTERNAS***		
7.1	*Retiro de pintura en zonas afectadas por humedad. Incluye aplicación de mortero de pega 1:4, estuco, lijada y demás preparación de superficie para pintura.*	*m2*	*55.21*
7.2	*Suministro y aplicación de pintura con textura lisa para interiores, color blanco, acabado mate, sobre muros o columnas interiores de mampostería o drywall, a dos manos de acabado y lija*	*m2*	*109.27*

7.3	*Realización de zanja de 0.3 cm de ancho y 0.20 cm en placa de terraza, incluye demolición de enchape y placa de cubierta con espesor aproximado de 12 cm*	*m*	*10.00*
7.4	*Proyección tubería de desagüe de aguas lluvias de 2 in para sifón de terraza. Incluye sifón, codos y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento, dando cumplimiento a la normatividad vigente*	*m*	*0.00*
7.5	*Suministro y colocación de concreto de 3000 psi e= 12 cm. Incluye malla de refuerzo de 5.5 mm cada 15 cm.*	*m3*	*0.00*
7.6	*Suministro e instalación de enchape gris para terraza de formato 60 cm x 31 cm, color gris. Incluye aplicación de mortero de pega, boquilla y demás requerido para su correcto funcionamiento.*	*m2*	*0.00*
8	***REPARACIÓN DESAGÜE BAÑOS***		
8.1	*Mantenimiento general a caja de inspección de 1.2 m x 0.6 m de área y 0.5 m de profundidad. Incluye limpieza y destaponamiento de tubería de recolección, ubicada en el interior de batería sanitaria.*	*gbl*	*0.00*
8.2	*Realización de zanja de 0.3 cm de ancho y 0.3 m de profundidad, incluye demolición de enchape y placa contrapiso con espesor aproximado de 15 cm, con el fin de identificar afectación de tubería del desague de baño de sanitarios. Incluye retiro de escombros y disposición final*	*m*	*0.00*
8.3	*Mantenimiento general y reparación de tubería enterrada. Incluye limpieza y cambio de accesorios deteriorados.*	*m*	*0.00*
8.4	*Relleno con material excavado y material común. Nivelación de piso, compactación y todo lo requerido para preparar terreno y fundir placa en concreto.*	*m3*	*0.00*
8.5	*Suministro y colocación de concreto de 3000 psi e= 15 cm. Incluye malla de refuerzo de 5.5 mm cada 15 cm.*	*m3*	*0.00*
8.6	*Suministro e instalación de enchape blanco de formato 34 cm x 34 cm. Incluye suministro y aplicación de mortero de pega, boquilla y todo lo requerido para su correcto funcionamiento.*	*m2*	*0.00*
9	***FACHADAS***		
9.1	*Suministro y aplicación de mortero de reparación en grietas evidenciadas. Incluye retiro de pintura en zonas afectadas y preparación de superficie para pintura*	*m2*	*295.60*

9.2	*Suministro y aplicación de impermeabilizante de fachada, con resina acuosa de impregnación , lista para usar como barrera impermeable en muros con humedad. Deberá evitar la aparición de moho, hongos y líquenes, y permitir ser recubierto con estuco y pintura.*	*m2*	*539.83*
9.3	*Suministro e instalación de pintura para exteriores a tres manos en zona externa de almacén. La pintura debe ser para exterior de alta resistencia, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% Acrílicos con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. Debe ser resistente al agua formando una barrera plástica resistente a la lluvia con bloqueador solar que la proteja de los rayos del sol. Debe ofrecer una duración de mínima hasta 5 años. La actividad Incluye resane, lijado, pañete, estuco (donde aplique), masilla para exteriores y pintura. Se requieren andamios y personal con certificación de alturas. Altura de tres niveles.*	*m2*	*572.35*
9.4	*Desmonte de ventanería existente, de 1.70 m de altura y 110. m de ancho.*	*un*	*1.00*
9.5	*Desmonte de ventanería existente, de 1.70 m de altura y 0.90. m de ancho.*	*un*	*1.00*
9.6	*Nivelación de dintel para instalación de nueva ventanería. Incluye suministro y aplicación de mortero y pintura para exteriores.*	*m*	*0.00*
9.7	*Suminsitro e instalación de ventana corrediza en vidrio de calibre 6 mm de 1.70 m de altura y 1.10 m de ancho. Incluye marco metálico, rieles, anclajes y todo lo requerido para su correcto funcionamiento*	*un*	*1.00*
9.8	*Suminsitro e instalación de ventana corrediza en vidrio de calibre de 1.70 m de altura y 0.90 m de ancho. Incluye marco metálico, rieles, anclajes y todo lo requerido para su correcto funcionamiento*	*un*	*1.00*
9.9	*Diagnóstico de estado de adherencia de tabletas sobre fachada.*	*un*	*1.00*
9.10	*Mantenimiento general de fachada. Incluye reemplazo de piezas en mal estado e instalación de piezas faltantes. Se proyecta afectación del 30% de la fachada existente. Incuye sumiistro de tableta pizarra de 60 x cm color negro*	*m2*	*26.12*
10	***OTROS***		

10.1	*Reparación de impermeabilización placa de cubierta en concreto. Incluye retiro de zonas de manto asfáltico existente, suministro e instalación de nuevo manto de espesor 3 mm con foil de aluminio, con uso de emulsión asfáltica como puente de adherencia. Incluye traslapo con el manto existente.*	*m2*	*65.23*
10.2	*Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva para tableros de cableado eléctrico*	*m2*	*1.70*
10.3	*Suministro e instalación de kit grifería para tanque de sanitario. Incluye válvula regulatoria, acoples y todo lo requerido para su correcta instalación y funcionamiento*	*un*	*1.00*
10.4	*Suministro e instalación de persianas tipo Sheer Screen de 1.10 m x 1.70 m (base x altura). Color gris oscuro.*	*un*	*2.00*
10.5	*Suministro e instalación de persianas tipo Sheer Screen de 0.9 m x 1.70 m (base x altura). Color gris oscuro.*	*un*	*6.00*
10.6	*Suministro e instalación de pasador cromado plano 3-1/8in Master. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalación*	*un*	*4.00*
10.7	*Suministro e instalación de chapa cilíndrica en acero para puerta de baño. Incluye accesorios y todo lo requerido para su correcta instalación*	*un*	*1.00*
11	***ASEO***		
11.1	*Aseo general. Incluye retiro de escombros y disposición final. Incluye presentación de certificado de disposición final.*	*gbl*	*1.00*
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
NP-1	*demolición de pañete existente por humedad o suelto*	*ml*	*32.00*
NP-2	*Pañete nuevo impermeabilizado 1:3*	*m2*	*37.50*
NP-3	*demolición de mortero existente, aplicación de sikaflex en grieta recuperación del alistado de piso con mortero impermeabilizado sika 1, aplicación de emulsión asfáltica de sika y pintura bituminosa incluye Desmonte de manto existente incluye enlonado, trasiego mayor a 100 m de distancia y retiro a sitio de cargue*	*m2*	*3.42*
NP-4	*Suministro e instalación de tubería de agua potable de 1/2" incluye los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento en Cubierta incluye el desmonte de la existente*	*ml*	*23.00*
NP-5	*Mantenimiento general de Cubierta Teja termoacústica incluye Impermeabilización de cubierta, empalmes con Masterseal 587 y poliester, incluye ajuste de tejas, cambio e impermeabilización de tornillos en mal estado que se encuentran sueltos con personal certificado en alturas y andamio*	*m2*	*417.00*

NP-6	*Desmonte y montaje de sanitarios existentes para verificar taponamiento incluye Suministro e instalación de tornillos para ajuste de asientos sanitarios existentes necesarios para su correcto funcionamiento*	*un*	*4.00*
NP-7	*Apertura de hueco en cielo raso en drywall existente para caja de inspección 60x60 incluye trasiego a sitio de cargue h= 2,20 m , incluye tapa de inspección con marco en aluminio de 1" color blanco*	*un*	*1.00*
NP-8	*revisión de daño humedad cielo raso y muro por tubo cambio de accesorios necesarios para su correcto funcionamiento*	*un*	*1.00*
NP-9	*Suministro e instalación flanche en lámina galvanizada cal. 26, anclado con chazo, tornillos y sikaflex en los empalmes en la cubierta del edificio del laboratorio. H= 11 m con personal equipado y certificado en alturas, andamio, incluye desmonte flanche existente.*	*ml*	*14.00*
NP-10	*adecuación de mediacaña en mortero en placa con personal certificado en alturas y andamio*	*ml*	*33.00*
NP-11	*Limpieza, lavada e impermeabilización de canal existente d= 80 cm incluye enlonado y trasiego de desechos a sitio de cargue incluye personal certificado en alturas y andamio*	*ml*	*20.00*
NP-12	*Desmonte y montaje de porcelanato pizarra existente incluye limpieza, pegacor y boquilla con personal certificado en alturas*	*m2*	*66.83*
NP-13	*Suministro e instalación de lámparas Led tipo Campana luz fría tipo plafón 100w . Incluye caja metálica, toma Levington y tapa, clavija, ganchos y guaya , soportes y accesorios requeridos para el correcto anclaje colgante al steel deck de placa de techo y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento. La altura aproximada de las luminarias es de 3.0 m.*	*un*	*24.00*
NP-14	*Suministro e instalación de vidrio laminado 3+3 color crudo incluye 2 perfiles en aluminio verticales a los costados con pisa vidrio y empaques incluye Desmonte de vidrio existente roto incluye trasiego mayor a 50 m a sitio de cargue*	*m2*	*2.31*
NP-15	*Suministro e Instalación de bisagra hidráulica tipo pesado para mejorar cierre de puerta existente incluye demolición poyo en concreto incluye enchape, pañete y trasiego a sitio de cargue incluye Poyo en concreto 20 cm * 20 cm incluye refuerzos en malla 3 mm incluye pañete todas las caras incluye Desmonte de puerta de vidrio existente y montaje de la misma*	*un*	*1.00*
NP-16	*Suministro e instalación de Toma GFCI Legrand de 20 amp incluye desmonte de la misma*	*un*	*2.00*
NP-17	*Suministro e instalación de Bajante de Aguas lluvias de 4" incluye accesorios T, codos y tubería y uniones, abrazaderas con chazos y tornillos, pintura en esmalte Blanco, pase muro con personal certificado en alturas*	*ml*	*16.00*

OBSERVACIONES: Los trabajos de cubierta y pintura requieren de alturas de aproximadamente 11.0 m, por lo que dentro de la propuesta se requiere contemplar alquiler de andamios certificados y personal certificado en alturas. De igual manera Se presenta como anexo el alcance detallado del ítem 5.1:

ALCANCE DE INSUMOS DETALLADO ITEM 5.1		
	Adecuación de cableado de cámaras de seguridad existente. Incluye cambio de infraestructura ducteria, cableado y demás accesorios requeridos para su correcto funcionamiento y cumplimiento con normativas vigentes. Para el cableado que se encuentra funcional, incluye organización y peinado. Incluye suministros y mano de obra. 1	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**
1	Cable Utp cat 6 rollo x 305 m cobre 100%	3
2	Cable encauchetado 2x16 metro lineal	400
3	Tubería MT 3/4 metro lineal	75
4	Curvas MT 3/4	15
5	Terminales MT 3/4	50
6	Uniones MT 3/4	50
7	Grapas MT	40
8	Tubería MT 2"	2
9	Curvas MT 2"	4
10	Terminales MT 2"	2
11	Uniones MT 2"	2
12	Grapas MT 2"	3
13	Caja metálica de paso 40x40x20	0
14	Chazo con tornillo 1/4	300
15	Amarre plástico mediano (paquete) 15 cm	6
16	Cinta aislante rollo	5
17	Rack de 24 Unidades de piso	0
18	Canaleta plástica de 100x45	0
19	Multitoma de 6 servicio	0
20	Videobalum (pareja)	40
21	Fuente 12V 1 AMP	40
22	Gabinete Rack de 60x60x60 de 11 puertos	1
23	Bandeja Rack de 35 m	3
24	Multitoma de 8 puestos para Rack	1
25	Desmonte de cableado UTP, tuberías 2", ¾" y 172" y accesorio de anclajes existentes	1
26	UPS startec de 2200 va/1200 w, 8 salidas, 6 backup	1
27	Tornillos punta broca	100

28	Canaleta plástica 2”	5
29	Cajas metálicas 10x10 doble fondo	40
30	Coraza Americana blindada ¾”	7
31	Coraza Americana blindada ½ ”	14
32	Conector recto de ½”	7
33	Conector recto de ¾”	15
34	Tomas hembras de caucho	40
35	Cable dúplex de 2x16	20
36	Alquiler de andamio para instalación de cámaras, tuberías EMT y accesorios	1
37	Transporte Materiales y acarreo a sitio de Obra	1

Conforme a lo dispuesto en el ANEXO TÉCNICO así como los ofrecimientos realizados en el ANEXO OFRECIMIENTO ASPECTOS TÉCNICOS PONDERABLES de la oferta presentada por la contratista dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía a través de Secop II No. SAMC-023-2023, documentos que hace parte integral del presente contrato.”

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la **CLÁUSULA QUINTA** denominada VALOR, en el sentido de adicionar la suma de QUINCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($15.084.654,64), Incluido IVA y todos los demás costos directos e indirectos, así como los impuestos a que haya lugar, conforme a los valores señalados en la oferta, quedando de la siguiente manera:

*¨**CLÁUSULA QUINTA: VALOR.** Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato será por la suma de hasta **TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($323.995.330,64),** INCLUIDO AIU e IVA sobre la utilidad y los demás costos directos e indirectos, así como los impuestos a que haya lugar, conforme a los valores señalados en la oferta.¨*

CLÁUSULA TERCERA. MODIFICAR la **CLÁUSULA SÉXTA**, FORMA DE PAGO en el sentido de incluir el pago del valor que se adiciona, la cual quedará de la siguiente manera:

*¨**CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA** el valor del presente contrato así: 1. Un primer pago hasta por el valor que represente el veinte por ciento (20%) del valor inicial del contrato, al cumplimiento del valor de ejecución del contrato relacionado en la cláusula denominada “Entregables” y previa presentación de los documentos relacionados en el parágrafo primero de la presente cláusula. 2. Un segundo pago hasta por el valor que represente el cuarenta por ciento (40%) del valor inicial del contrato, al cumplimiento del valor de ejecución del contrato relacionado en la cláusula denominada “Entregables” y previa presentación de los documentos relacionados en el parágrafo primero de la presente cláusula. 3. Un tercer pago hasta por el valor que represente el cuarenta por ciento (40%) del valor inicial del contrato, al cumplimiento del valor de ejecución del contrato relacionado en la cláusula denominada “Entregables” y previa presentación de los documentos relacionados en el parágrafo primero de la presente cláusula. 4. Un último pago correspondiente al valor la presente adición, es decir la suma de QUINCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($15.084.654,64).¨*

CLÁUSULA CUARTA. MODIFICAR la **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** denominada ENTREGABLES, en el sentido de ajustar lo correspondiente a la adición que se realiza.

*“**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. ENTREGABLES**. ENTREGABLES PARA EL PRIMER PAGO: El contratista deberá presentar el avance del 20% de la ejecución del alcance inicial de la obra, sin incluir la presente modificación, con respectiva verificación y aprobación de la supervisión, para tramitar un primer pago en igual proporción, es decir el 20% del valor inicial*

del contrato. ENTREGABLES PARA EL SEGUNDO PAGO. El contratista deberá presentar el avance del 60% de la ejecución del alcance inicial de la obra, sin incluir la presente modificación, con respectiva verificación y aprobación de la supervisión, para tramitar un primer pago en igual proporción, es decir el 40% del valor inicial del contrato. ENTREGABLES PARA EL TERCER PAGO. El contratista deberá presentar el avance del 100% de la ejecución del alcance inicial de la obra, sin incluir la presente modificación, con respectiva verificación y aprobación de la supervisión, para tramitar un tercer pago en igual proporción, es decir el 40% del valor inicial del contrato. ENTREGABLES PARA EL ÚLTIMO PAGO. El contratista deberá presentar balance total de la obra incluyendo la presente modificación, con respectiva verificación y aprobación de la supervisión, en donde se evidencie la ejecución de las actividades adicionales que contempla la presente modificación, para realizar la solicitud del excedente, es decir el valor de la presente adición, para completar el 100% del valor final del contrato."

CLÁUSULA QUINTA: IMPUTACIÓN. La adición requerida se encuentra amparada bajo el certificado de disponibilidad presupuesta No. 43323 del 18 de abril del 2023, modificado el 22 de noviembre de 2023.

CLÁUSULA SEXTA. VIGENCIA. Las demás clausulas y términos del contrato en mención, que no se opongan al presente documento continúan rigiendo sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEPTIMA DOCUMENTOS. Hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: a) La solicitud de modificación al contrato suscrito por el supervisor del contrato y sus anexos.

CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍAS. El contratista se compromete a modificar la garantía constituida inicialmente a favor del IDEAM con el fin de amparar de manera proporcional el valor adicionado conforme a la presente modificación, en cada uno de los amparos establecidos inicialmente en el contrato en mención y sus demás adiciones y/o modificaciones, así como subirla en la plataforma Secop II para aprobación por parte del INSTITUTO.

CLÁUSULA NOVENA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente modificación se entiende perfeccionada con la firma de las partes.

La presente minuta se entiende aceptada y aprobada por las partes con la firma digital realizada en la Plataforma SECOP II del contrato.

POR EL INSTITUTO, **POR EL CONTRATISTA,**

FIRMADO EN SECOP II
JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

FIRMADO EN SECOP II
JUAN JOSE PIRACOCA RINCON

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Aprobó	*Gilberto Antonio Ramos Suárez*	*Jefe Oficina Asesora Jurídica.*	
Proyectó	*Yenny Betancourt*	*Contratista - Oficina Asesora Jurídica.*	*YPB*
Orfeo	*20232060213183*		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Secretario General del IDEAM.			

ÁREA DE APROBACIÓN

X

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Solicitud adicio´n CTO 544 DE 2023 30.11.2023 VF.pdf	Solicitud adicio´n CTO 544 DE 2023 30.11.2023 VF.pdf	(detalle)
Modificacio´n 1 CTO 544 de 2023 ocx.pdf	Modificacio´n 1 CTO 544 de 2023 ocx.pdf	(detalle)

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CARACTER PREVENTIVO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ÁREA OPERATIVA NO 11 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ SEDE PROPIA PUENTE ARANDA - Precio unitario valor ha cambiado para 323.995.330,64.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 308.910.676,00 hasta 323.995.330,64
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 324800000.000000 hasta 323995330.64
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 308.910.676,00 hasta 323.995.330,64
- El documento Modificacio´n 1 CTO 544 de 2023 ocx.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *JUAN JOSE PIRACOCA RINCON 01-12-2023 11:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *YENNY PAOLA BETANCOURT ROJAS 30-11-2023 18:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JUAN FERNADO ACOSTA MIRKOW 01-12-2023 09:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Imprimir | Modificar | < | >

Versión previa | Cambios
Ver | Detalle

Imprimir | Modificar | < | >

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101193650	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	26	09	2023	00:00	14	12	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.782.420-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 72 A NRO. 87 - 39 INT. 1 APT. 506	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7038983

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM	NIT: 830.000.602-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 D NRO. 96 B - 70	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3527160

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTAIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 544 DE 2023, REFERENTE A LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CARACTER PREVENTIVO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL AREA OPERATIVA No. 11 DE LA CIUDAD DE BOGOTA - SEDE PROPIA PUENTE ARANDA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/09/2023	14/12/2025	$61,782,135.20	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/09/2023	14/12/2026	$15,445,533.80	
CALIDAD DEL SERVICIO	26/09/2023	14/06/2024	$61,782,135.20	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/12/2023	14/12/2028	$92,673,202.80	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 544 DE 2023, SE CORREN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,529,107.00	$ ******20,000.00	$ *****294,330.00	$ *********1,843,438.00	$ ******231,683,007.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101193650

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101193650	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	26	09	2023	00:00	14	12	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.782.420-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 72 A NRO. 87 - 39 INT. 1 APT. 506	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7038983

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM	NIT: 830.000.602-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 D NRO. 96 B - 70	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3527160

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Móvil Red · Bancolombia · éxito · Gana Gana · corresponsal

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,529,107.00	$ ******20,000.00	$ *****294,330.00	$ *********1,843,438.00	$ ******231,683,007.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002114932162 (3900) 000001843438 (96) 20240925

REFERENCIA PAGO: 1100211493216-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101193650	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	26	09	2023	00:00	14	12	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.			**NIT: 900.782.420-1**
DIRECCION: CL 72 A NRO. 87 - 39 INT. 1 APT. 506	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	7038983

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM			**NIT: 830.000.602-5**
DIRECCIÓN: CL 25 D NRO. 96 B - 70	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3527160

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101193650

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101193650, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de DICIEMBRE de 2023

14-44-101193650

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101059094	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	26	09	2023	00:00	14	12	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.782.420-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 72 A NRO. 87 - 39 INT. 1 APT. 506	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7038983

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM	NIT: 830.000.602-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 25 D NRO. 96 B - 70	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3527160

BENEFICIARIO: 830000602 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 544 DE 2023, REFERENTE A LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CARACTER PREVENTIVO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL AREA OPERATIVA No. 11 DE LA CIUDAD DE BOGOTA - SEDE PROPIA PUENTE ARANDA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	26/09/2023	14/12/2023	$232,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 544 DE 2023, SE CORRE LA VICENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****125,534.00	$ *******3,000.00	$ ******24,421.00	$ **********152,955.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101059094

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante E. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101059094	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	26	09	2023	00:00	14	12	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.782.420-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 72 A NRO. 87 - 39 INT. 1 APT. 506	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7038983

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM	NIT: 830.000.602-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 D NRO. 96 B - 70	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3527160

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****125,534.00	$ *******3,000.00	$ ******24,421.00	$ **********152,955.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002114932194 (3900) 000000152955 (96) 20240925

REFERENCIA PAGO: 1100211493219-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101059094	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	26	09	2023	00:00	14	12	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.		**NIT: 900.782.420-1**
DIRECCIÓN: CL 72 A NRO. 87 - 39 INT. 1 APT. 506	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7038983

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM		**NIT: 830.000.602-5**
DIRECCIÓN: CL 25 D NRO. 96 B - 70	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3527160

BENEFICIARIO: 830000602 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101059094

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101193650	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	26	09	2023	00:00	14	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.782.420-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 72 A NRO. 87 - 39 INT. 1 APT. 506	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7038983

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM	NIT: 830.000.602-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 D NRO. 96 B - 70	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3527160

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 544 DE 2023, REFERENTE A LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CARACTER PREVENTIVO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL AREA OPERATIVA No. 11 DE LA CIUDAD DE BOGOTA - SEDE PROPIA PUENTE ARANDA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/09/2023	14/12/2025	$64,799,066.13	$61,782,135.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/09/2023	14/12/2026	$16,199,766.53	$15,445,533.80
CALIDAD DEL SERVICIO	26/09/2023	14/06/2024	$64,799,066.13	$61,782,135.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/12/2023	14/12/2028	$97,198,599.19	$92,673,202.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN MODIFICACION No. 1 ADICION AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 544 DE 2023 SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******79,253.00	$ *******8,000.00	$ ******16,578.00	$ **********103,832.00	$ ******242,996,497.98	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101193650

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101193650	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	26	09	2023	00:00	14	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.		NIT: 900.782.420-1
DIRECCIÓN: CL 72 A NRO. 87 - 39 INT. 1 APT. 506	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7038983

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM		NIT: 830.000.602-5
DIRECCIÓN: CL 25 D NRO. 96 B - 70	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3527160

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia éxito Gran Colombia Gold Credibanco

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******79,253.00	$ *******8,000.00	$ ******16,578.00	$ **********103,832.00	$ ******242,996,497.98	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002114932488 (3900) 000000103832 (96) 20241206

REFERENCIA PAGO: 1100211493248-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101193650	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2023	26	09	2023	00:00	14	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.		**NIT: 900.782.420-1**
DIRECCION: CL 72 A NRO. 87 - 39 INT. 1 APT. 506	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	7038983

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM		**NIT: 830.000.602-5**
DIRECCIÓN: CL 25 D NRO. 96 B - 70	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3527160

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101193650

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101193650, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de DICIEMBRE de 2023

14-44-101193650

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Homepage
Aumentar el contraste 625
UTC -5 8:19:35
INSTITUTO DE HIDR...
Procesos | Modelos evaluació | Contratos | Proveedores | Otras herramienta: | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio ➔ Menú ➔ Administración de contratos ➔ Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

DETALLE DE LA GARANTÍA

x

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Id de la garantía	CO1.WRT.13177306
Referencia de la garantía	POLIZA ANEXO NO. 1
Estado	Aprobada
Justificación	☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☑ Cumplimiento - Pago de salarios ☑ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio ☑ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía	◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ○ Sí ◉ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato
Valor de la garantía
Pago de salarios
% del valor del contrato
Valor de la garantía

20,00 Fecha de vigencia (desde) 13/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta) 15/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
5,00 Fecha de vigencia (desde) 13/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta) 15/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DETALLE DE LA GARANTÍA

	- Cumplimiento del contrato	seguro		DEL ESTADO	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Detalle
CO1.WRT.12509167	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	463.683.007,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12486093	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	463.683.007,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5370724

Proveedor PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

DETALLE DE LA GARANTÍA

© VORTAL 2019 Términos de uso Nor

a.m. a 7:00 p.m.

Homepage
Aumentar el contraste 625
UTC -5 8:20:16
INSTITUTO DE HIDR...
Procesos | Modelos evaluació | Contratos | Proveedores | Otras herramienta: | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio ➔ Menú ➔ Administración de contratos ➔ Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

DETALLE DE LA GARANTÍA

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Id de la garantía CO1.WRT.13177315

Referencia de la garantía POLIZA ANEXO NO. 3

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio
- [ ] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 14-44-101193650

Tomador PROYECTAR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS

Beneficiario INTITUTO DE HIDROLOGIA METEREOLOGIA Y ESTUDIOS

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ( ) Sí (•) No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ( ) Sí ( ) No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ( ) Sí (•) No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? (•) Sí ( ) No

Garantías por lotes, grupos o etapas ( ) Sí (•) No

Seriedad de la oferta (•) Sí ( ) No

(•) % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento (•) Sí ( ) No

[x] Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato
Valor de la garantía
Pago de salarios
% del valor del contrato
Valor de la garantía

20,00 Fecha de vigencia (desde) 13/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta) 15/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
5,00 Fecha de vigencia (desde) 13/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta) 15/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DETALLE DE LA GARANTÍA

	- Cumplimiento del contrato	seguro		DEL ESTADO	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Detalle
CO1.WRT.12509167	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	463.683.007,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12486093	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	463.683.007,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5370724

Proveedor PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

DETALLE DE LA GARANTÍA

© VORTAL 2019 Términos de uso Non

a.m. a 7:00 p.m.