Otrosi #2

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 01/01/24

3. Doctor (a) DRA. DIANA CAROLINA CAMELO - SUBGERENTE CORPORATIVA

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	BYS 172-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	DIPROMEDICOS S.A.S.
7. NIT/CÉDULA	900.493.018-1
8. OBJETO	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$160.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	N/A
11. VALOR FINAL	$ 160.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$100.000.000,00
13. PLAZO INICIAL	1 MES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1de fecha 15 Diciembre 2023, por 2 meses y 13 días.
15. PLAZO FINAL	29/02/24
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	1 MES

Adr

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos para los diferentes procedimientos oftalmológicos y quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud , **el porcentaje de ejecución en presupuesto es del 47,73%, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 46,15%** presentando un saldo disponible de **$83.637.000 millones de pesos;** sin embargo,para el momento de esta solicitud, el proveedor tiene pendiente radicar facturas realizadas en el mes de Diciembre, por un valor aproximado de **$36.370.000 millones de pesos**, en este sentido el saldo real del contrato es de **$47.267.000 millones de pesos**= ; por lo que se requiere **adicionar el contrato a $100.000.000 millones de pesos**, para cubrir los servicios, teniendo en cuenta que son bienes consumibles de acuerdo a la demanda de los servicios. * Y se requiere prorrogar hasta el 31 de Marzo del año 2024, ya que la fecha de terminación de contrato es del 29 de Febrero 2024, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * La presente modificación se hace en el marco del Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Cordialmente,

18. Nombre del Supervisor
DRA LILIANA VARGAS WENDEUS
Cargo Directora de Área

19. Nombre responsable financiero
LUZ MIRIAM RONCANCIO
VoBo. Área Financiera(
En caso de una prorroga no será necesario este firma)

20. Nombre del Subgerente Corporativo/ de servicios
DRA. YANITH PIRAGAUTA GUTIÉRREZ
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: _____ (2) folios.

Firmar d. Recibos

Secretaría Distrital de Salud / Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	172-2023	Fecha Contrato d/m/a	17/11/2023
Nombre del contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S.	NIT/ N° Identificación	900.493.018-1
Objeto:	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1995	22/9/2023	50037	10/11/2023	$ 160.000.000
Otrosí adición No. 1					
Otrosí adición No. 2					
Otrosí adición No. 3					
Otrosí adición No. 4					
				Valor Total	$ 160.000.000

Manuel Pesca
C x P.
29. 12. 23

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	17/11/2023
Otrosí prorroga No. 1	2 MESES Y 13 DÍAS 29-02-2024
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
Otrosí prorroga No. 4	
Terminación *	29/2/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
NOVIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4626	$ 1.010.000	$	$ 1.010.000	$ 1.010.000	$ 158.990.000	
NOVIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4635	$ 4.336.000	$	$ 4.336.000	$ 4.336.000	$ 154.654.000	
NOVIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4636	$ 6.281.000	$	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 148.373.000	
NOVIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4637	$ 6.281.000	$	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 142.092.000	
NOVIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4661	$ 1.630.000	$	$ 1.630.000	$ 1.630.000	$ 140.462.000	
NOVIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4662	$ 5.545.000	$	$ 5.545.000	$ 5.545.000	$ 134.917.000	
NOVIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4666	$ 1.390.000	$	$ 1.390.000	$ 1.390.000	$ 133.527.000	
NOVIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4668	$ 1.250.000	$	$ 1.250.000	$ 1.250.000	$ 132.277.000	
NOVIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4670	$ 6.281.000	$	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 125.996.000	
DICIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4684	$ 1.380.000	$	$ 1.380.000	$ 1.380.000	$ 124.616.000	
DICIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4693	$ 6.281.000	$	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 118.335.000	
DICIEMBRE DE 2023	9/12/2023	DP4694	$ 6.281.000	$	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 112.054.000	
DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	DP4702	$ 5.901.000	$	$ 5.901.000	$ 5.901.000	$ 106.153.000	
DICIEMBRE DE 2023	11/12/2023	DP4703	$ 5.345.000	$	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 100.808.000	
DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	DP4707	$ 5.545.000	$	$ 5.545.000	$ 5.545.000	$ 95.263.000	
DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	DP4708	$ 5.345.000	$	$ 5.345.000	$ 5.345.000	$ 89.918.000	
DICIEMBRE DE 2023	16/12/2023	DP4720	$ 6.281.000	$	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 83.637.000	

Valor total ejecutado			$ 76.363.000	$ -	$ 76.363.000	$ 76.363.000	$ 83.637.000	

Nombre del Supervisor:	LILIANA VARGAS WENDEUS
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :

DP4626	DP4635	DP4636	DP4637	DP4651	DP4652	DP4656	DP4668	
DP4670	DP4684	DP4693	DP4694	DP4702	DP4703	DP4707	DP4708	DP4720

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	47,73%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	37,50%

LILIANA VARGAS WENDEUS
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO

	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

1	1	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
Centro de costo	U06
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 172-2023 CON EL PROVEDOR DIPROMEDICOS S.A.S. CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	42450104001
Valor Solicitado (En letras y números):	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE $100.000.000 M/C

FIRMAS	DRA. LILIANA VARGAS WENDEUS	
	Dirección de Servicios Hospitalarios	**Firma Ordenador Solicitante**
	DRA. LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	DRA. DIANA CAROLINA CAMELO	
	Subgerente Corporativo	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : viernes, 12 de enero de 2024 15:20

CDP : 75

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDORO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 172-2023 SUMIN MATERIAL DE OSTEOSINTESIS INJERTOS DM PX QX SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	100.000.000			100.000.000
		TOTAL:	100.000.000			100.000.000

CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 354 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : viernes, 12 enero 2024

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]