INFORME DE ACTIVIDADES

EJEPENAJIRRAWA

INFORME FINAL CONVENIO SOLIDARIO No. 019 DE 2023
PERIODO DE INFORME 06 DE OCTUBRE 2023 HASTA EL 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

1 TABLA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	PROTECCIÓN PASIVA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL RIO TAPIAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA
CÓDIGO BPIN	2022440010072
VALOR DEL PROYECTO	$ 1.106.755.277
VALOR ADICCION	$ 287,276,960
OBJETO PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO ESTRATEGIA PARA INCENTIVAR LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PASIVA.
PROBLEMA	PÉRDIDA DE LAS COBERTURAS VEGETALES NATIVAS EN ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS
OBJETIVOS GENERAL	INCENTIVAR LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES NATIVAS EN ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS DISTRITALES.

2 TABLA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
CONVENIO SOLIDARIO	019	**FECHA CONTRATO**	23	05	2023
CONTRATISTA	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRRAWA				
NIT o CC del CONTRATISTA	NIT 825.002.862-4				
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.L. ($1.106.755.277).				
VALOR ADICCIÓN	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 287.276.960 m/c)				
ACTA INICIO	X	**FECHA INICIO**	06	06	2023
ACTA ADICCION	X	**FECHA ADICCION**	22	09	2023
ACTA TERMINACION	X	**FECHA TERMINACION**	05	11	2023
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES				
ACTA MODIFICACION		**FECHA MODIFICACION**	DD	MM	AAAA
ACTA SUSPENSION		**FECHA SUSPENSION**	DD	MM	AAAA
ACTA REINICIO		**FECHA REINICIO**	DD	MM	AAAA

3 TABLA IMPUTACION PRESUPUESTAL						
CDP No.	**299**	X	**Fecha**	18	05	2023
CDP No	**717**	X		5	09	2023
R.P No:	**1549**	X	**Fecha:**	24	05	2023
R.P No:	**3135**	X		22	09	2023
FUENTE FINANCIACION	**1.3.3.1.00**	**RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION.**				
VALOR AUTORIZADO PAGADO	$110,675,528	**EJECUCIÓN FINANCIERA (%)**		100%		
NUMERO CUENTA	088207790	AHORRO BANCO DE BOGOTÁ				
NOMBRE SUPERVISOR	CINDY BERMÚDEZ NIEVES					
CARGO SUPERVISOR	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA SOCIAL					
FECHA REVISION SUPERVISOR	10 DE ENERO DE 2023	**No. DE REVISION**		2		

wayuuejepenajirrawa@hotmail.com
3104073043

4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA					
POBLACION OBJETIVO MGA				POBLACION ATENDIDA	
GRUPO ETÁREO		0- 14 años	12.950	0- 14 años	12.950
		15 - 19 años	3.838	15 – 19 años	3.838
		20 - 59 años	18.203	20 - 59 años	18.203
		Mayor 60 años	2.449	Mayor 60 años	2.449
TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO			37.440	TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	37.440
GÉNERO		Mujeres	18.271	Mujeres	18.271
		Hombres	19,169	Hombres	19,169
Grupo Étnico- Pueblo Indígenas	Resguardo	Kogui-Malayo- Arhuaco	N/A	Kogui-Malayo- Arhuaco	XXX
		Alta y Media Guajira	N/A	Alta y Media Guajira	XXX
		Las Delicias	N/A	Las Delicias	XXX
		Monte Harmon	N/A	Monte Harmon	XXX
		Mañature	N/A	Mañature	XXX
		Soldado Portate Bien	N/A	Soldado Portate Bien	XXX
		Una Apuchon	N/A	Una Apuchon	XXX
		PerratPu	N/A	PerratPu	XXX
	No Resguardada	General	N/A	No Resguardada	XXX
Grupo Étnico- Población Afrocolombiana			N/A	Grupo Étnico- Población Afrocolombiana	XXX
Grupo Étnico- Población Raizal			N/A	Grupo Étnico- Población Raizal	XXX
Grupo Étnico- Población Rom			N/A	Grupo Étnico- Población Rom	XXX
Desplazado			N/A	Desplazado	XXX
Víctima			N/A	Víctima	XXX
Discapacitado			N/A	Discapacitado	XXX
Zona	Zona Rural		N/A	Zona Rural	XXX
	Zona Urbana		N/A	Zona Urbana	XXX

5. CADENA DE VALOR

5 CADENA DE VALOR							
Programa	Objetivo General	Objetivo Específico	PRODUCTOS				Actividades
			Producto	Indicador	Unidad Medida	Meta	
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Preservar y restaurar coberturas vegetales nativas en áreas y ecosistemas estratégicos de zonas abastecedoras de acueductos	Objetivo específico 1: Aumentar la intervención institucional para incentivar la restauración y preservación de ecosistemas	Producto 1: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de	Hectáreas con acuerdos de PSA implementados	Hectáreas	150	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales. "Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea."

			pago por Servicio ambientales				Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales.
							Registrar la información del proyecto de pagos por servicios ambientales implementado y seguimiento ante la autoridad ambiental.
							Instalar parcelas de monitoreo.
							Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos.
							Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario.
							Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto.

6. GARANTÍAS OTORGADAS (para quien aplique)

Aseguradora:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**			**No.De Póliza:**	**85-44-101121928**
Amparo		**Sumas Aseguradas**	**Vigencia**		**Valor de Prima**
			Desde	**Hasta**	
Cumplimiento		$110.675.527.70	06/06/2023	06/03/2024	$110.675.527.70
Buen manejo del anticipo					
Prestaciones sociales		$55,337,763.85	06/06/2023	30/10/2026	**0**

Aseguradora:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**			No. De Póliza:	**85-40-101055939**
Amparo		Sumas Aseguradas	Vigencia		Valor de Prima
			Desde	Hasta	
Responsabilidad civil extracontractual		**232.000.000**	**06/06/2022**	05/11/2022	9966.136

7. PAGO MENSUAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	**VALOR DEL CONTRATO**	**AMORTIZACIÓN (EN CASO DE ANTICIPO)**	**EJECUCIÓN**	**VALOR A PAGAR**
Valor Inicial Del Contrato	$ 1.106.755.277		$ 996.079.749	
Adición	287.276.960		287.276.960	
Pago Anticipado Pactado (40%)		$ 442,702,111		
Pago Anticipo Adicción (50%)		$143,638,480		$110,675,528
Valor Acta parcial				
Menos Amortización Anticipo Acta De Recibo Final		$ 586,340,591		
				$ 110,675,528

PLANILLA DE PAGO SALUD	**ANEXO LISTAS DE PLANILLA**	**FECHA**			
PAZ Y SALVO SUPERVISOR		**FECHA**	**10**	**01**	**2024**

Se autoriza el pago del valor ejecutado

8. PERSONAL VINCULADO

6 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023

TIPO DE PROFESIONAL	NOMBRE	CEDULA	ASIGNACIÓN SALARIAL $	IBC	NO. PLANILLA SALUD	PERIODO SALUD	
						MES	AÑO
ACTIVIDAD N°06 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS							
TECNICO	GENOLA KATIHUSSKA REDONDO NIEVES	1,118,806,970	2,800,000	$1,160,000	27667725 / 27994810	10 / 11	2023
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL, AMBIENTAL Y AGRONÓMICA, INGERNIERIA INDUSTRIAL.	ISIED BONIVENTO	1,118,849,458	4,500,000	$1,800,000	4522765892	10 / 11	2023
ACTIVIDAD N°07 DESARROLLAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO							
PROFESIONAL EN PROCESOS PARTICIPATIVOS	CARLOS NICOMEDES DEL PRADO NUÑES	1,123,400,431	5,800,000	$2,320,000	27943027 / 27982585	10 / 11	2023
PROFESIONALES EN ÁREAS DE BIOLOGÍA, INGENIERÍA FORESTAL,	ROSANA VICTORIA REDONDO VELASQUEZ	1,123,403,509	4,500,000	$1,800,000	4517663364	10/ 11	2023
TECNICO	JADER HABID CAICEDO	1,121,045,249	2,800,000	$1,160,000	27668036 /27982596	10/ 11	2023
ACTIVIDAD N°08 GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO							
AUXILIAR ADMINITRATIVO	WILBERTO ORLANDO LINDO BENJUMEA	84,092,726	1,900,000	$1,160,000	27667663 / 27982496	10/ 11	2023
INGENIERO FORESTAL O AMBIENTAL	LINEID MONRROY CUCUNUBA	1,118,865,213	4,500,000	$1,800,000	27668206 / 27982512	10/ 11	2023
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O AFINES	LUZ DARI VIDAL BOLIVAR	40,935,221	4,500,000	$1,800,000	27668168 / 27982530	10/ 11	2023
TECNICO OPERATIVO AGRONOMO Y/O AGRICOLA	EIDER JOSE VIERA TURIAN	92,510,973	2,800,000	$1,160,000	27668122 /27982546	10/ 11	2023
	TOTAL		34,100,000				

TRANSPORTE DE PERSONAL

DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE

ACTIVIDAD	CLSE VEHICULO	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	CAPACIDA PERSONAS	SERVICIO	COMBUSTIBLE	VALOR SERVICIO
8	CAMIONETA	TLW 898	CHEVROLET	TRACKER	2023	5	TRANSPORTE	GASOLINA	$9,000,000
TOTAL									$9,000,000

Item	Actividad	SUMINISTRO DE ALIMENTACION				
		DETALLE	UN MEDIDA	CANT	V.UNIT	VALOR TOTAL
1	7.12	ALMUERZO	UNID	100	15,000	$1,500,000
2	7.13	REFRIGERIO	UNID	100	8,700	$870,000
3	7.14	CONCERTACIÓN Y COORDINACION CON COMUNIDADES WIWA (ALIMENTACIÓN COMUNITARIA)	meses	1	1,565,775	$1,565,775
		Total				$3,935,775

6.4	Elaboración e impresión material guía de monitorieo y seguimiento	Númerico	140	1	8,000	1,120,000	35	1	$ 280,000	Este valor esta en Factura electrÃ³nica de venta No. DMK 7 en un pago Total en el acta anterior

9. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD MGA	las actividades realizadas por periodo ejecutado (obligaciones del contratista)	cumplimiento a satisfacción de las cláusulas contractuales	bien	servicio
1.1.1 Identificar y Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales.	1.1.1 Identificar y Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales.	X		X
1.1.2 Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea.	1.1.2 Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea.	X		X
1.1.3 Otorgar el incentivo en especie de pagos por servicios ambientales.	1.1.3 Otorgar el incentivo en especie de pagos por servicios ambientales.	X	X	
1.1.4 Registrar la información del proyecto de pagos por servicios ambientales implementado y seguimiento ante la autoridad ambiental	1.1.4 Registrar la información del proyecto de pagos por servicios ambientales implementado y seguimiento ante la autoridad ambiental	X		X
1.1.5 Instalar parcelas de monitoreo.	1.1.5 Instalar parcelas de monitoreo.	X		X
1.1.6 Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos.	1.1.6 Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos.	X		X
1.1.7 Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario.	1.1.7 Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario.	X		X
1.1.8 Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto.	1.1.8 Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto.	X		X

9.1 ADQUISICIÓN DE BIENES.

BIEN ADQUIRIDOS	Descripción del Bien	Cant.	ingreso al almacén del Distrito			salida de almacén del Distrito		
n/a	n/a	n/a	DD	MM	AA	DD	MM	AA
n/a	n/a	n/a	DD	MM	AA	DD	MM	AA
n/a	n/a	n/a	DD	MM	AA	DD	MM	AA

10. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	**Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos.** Para el presente periodo se ejecutó esta actividad en donde se realizó seguimiento y verificación de las acciones planteadas en los acuerdos voluntarios y cumplimento de las obligaciones. En esta actividad se desarrolló el análisis de los formatos de verificación diligenciado por cada uno de los beneficiaros, en donde se pudo evidenciar que todos están cumpliendo con las obligaciones del acuerdo voluntario firmados en el área de estudio.
3	**Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario** Durante este periodo se desarrolló la actividad de talleres de sensibilización ambiental con el objetivo de motivar a los productores a practicar las técnicas de conservación y producción amigable con el ambiente, mediante la profundización de su conocimiento y comprensión sobre la importancia de conservar los recursos naturales de la cuenca donde viven. La sensibilización ambiental de productores se desarrolla en función al fortalecimiento comunitario en donde se desarrolló el tema de ganadería extensiva, el tiempo de duración fueron 4 semanas con una intensidad horaria de 2 horas por cada taller de sensibilización, los cuales tenían como objetivos demostrar las diferencias entre la ganadería extensiva e intensiva y promover la ganadería extensiva por su sostenibilidad, productos de calidad y técnicas amigables con el medio ambiente.
4	**Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto.** Para el presente periodo, se realizó la actividad de generación de capacidades está orientada a los beneficiarios del incentivo sobre el manejo del suelo, para llevar a cabo las acciones productivas acordes con el objetivo del PSA y de tal forma que sean sostenibles. En el periodo reportado los temas que se desarrollaron fueron los siguientes: • Los Proyectos Ambientales Comunitarios I • Proceso y herramientas de desarrollo rural y comunitario • Impacto ambiental de los Agroecosistemas • Comités de Vigilancia y de Gestión Ambiental Comunitaria Para socializar los siguientes temas objeto de estudio se hizo necesaria la ilustración con material didáctico y la traducción a su lengua nativa Danama por el líder de la comunidad. Durante todas las jornadas se implementó la estrategia de una olla comunitaria con el fin de preparar una comida comunitaria a varias manos de miembros de la comunidad y del equipo de trabajo, en un espacio público de la comunidad. Además, es un espacio de confluencia donde todos los participantes aportan su trabajo para hacer juntos un plato del que todos coman.

Lugar especifico	Ubicación (Urbano/Rural)	No. Actividad

Toda el área urbana y gran parte del área rural.	X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Registro fotográfico y/o Evidencias

1.1.6 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS.




1.1.7 DESARROLLAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.





1.1.8 GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO.





12. Restricciones y Limitaciones

Restricciones y Limitaciones	
Propios:	Ninguna
Ajenos/Exógenos:	Ninguna
Presupuestales:	Ninguna

13. Contactos del Contratista

FANNY GUTIERREZ ROMERO
Representante Legal
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU "EJEPENAJIRRAWA"
Contratista