
CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 22-ene-2024 01:58 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Ernesto Mosquera Morales

**110-ACT2401-254**
Favor citar este número al responder

# SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2306-42

| Fecha de reunión<br>aaaa-mm-dd | Hora de reunión<br>hh:mm | Lugar de reunión |
|---|---|---|
| 2022-12-22 | 14:00 – 15:00 | Reunión virtual por teams |

## Asistentes

| Nombres y apellidos | Dependencia | Firma |
|---|---|---|
| Juliana Rendón Jaramillo | Resguardo Indígena Marcelino Tascón |  |
| Nidia | Resguardo Indígena Marcelino Tascón |  |
| Manuela Giraldo Mejía | Corantioquia |  |

Orden del día:

**1 Saludo inicial**..... 2

**2 Motivos de la reunión**..... 2

**3 Discusión y aprobación** ..... 2

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



SA-CER440982 SC-CER341300

**4 Compromisos**..... 4

Desarrollo:

## 1 Saludo inicial

Inicialmente se realiza un saludo entre las asistentes.

## 2 Motivos de la reunión

Se explica que la reunión se realiza con el fin de hacer seguimiento al convenio y verificar la realización de las actividades del convenio 040-COV2306-42. Se explica que pese a que se ha estado en contacto con Juliana Rendón y se sabe en qué va la ejecución de las actividades, oficialmente y de acuerdo con lo presentado, únicamente se cuenta con las evidencias de lo realizado hasta el 15 de noviembre de 2023.

## 3 Discusión y aprobación

La reunión empieza por parte de Manuela Giraldo quien expresa que la reunión se programó con el fin de hacer seguimiento y solicitar a su vez la presentación del informe de avance 6 que por fecha debió haberse presentado el 15 de diciembre de 2023. Igualmente, se explica que conforme a la solicitud de prórroga realizada el 21 de diciembre de 2023 se envió para revisión de los asesores jurídico y financiero la solicitud de otrosí.

También, se indica que, de acuerdo con la solicitud de otrosí, el resguardo se comprometió a entregar el informe de avance 6 el 28 de diciembre de 2023.

Igualmente se habla sobre la visita que se realizará en la siguiente semana con el fin de hacer seguimiento y verificación de los productos, sin embargo, teniendo en cuenta que se realizará prórroga y que la mayoría de los productos que implican compras aún no se tienen, se manifiesta por parte de Manuela Giraldo que considerará realizar la visita posteriormente con el fin de tener la oportunidad de verificar una mayor cantidad de productos y en la medida de lo posible participar de actividades como el evento de cierre.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

También se expresa por parte de la supervisión que no se ha cumplido con las fechas de entrega de los informes y que se siente que no hubo un acompañamiento y compromiso permanente por parte del Cabildo en el convenio y como muestra de ello se tiene la no participación en la reunión en la que se solicitó estuvieran presentes.

Finalmente se hace revisión de cada una de las actividades del convenio con el fin de que se informe qué se ha desarrollado:

En general, Juliana Rendón explica que todas las actividades a excepción de las que requieren compras y mantenimiento de árboles ya fueron desarrolladas en su totalidad y esperan presentar los respectivos soportes en el próximo informe de avance:

- Las actividades 1 y 2 del alcance 1 ya habían sido cumplidas en su totalidad.
- La actividad 1 del alcance 2 indican que se cumplió en su totalidad. Se encontraban pendientes algunas visitas de sensibilización puerta a puerta.
- La actividad 2 del alcance 2 ya había sido cumplida en su totalidad.
- En la actividad 3 del alcance 2 se encuentra pendiente la instalación de 2 señaléticas. De acuerdo con Juliana Rendón, estas se instalarían el miércoles 27 de diciembre de 2023.
- De la actividad 1 del alcance 3 se informa que se hizo la siembra de 2000 árboles y se encuentra pendiente el mantenimiento y resiembra de aquellos que no sobrevivieron.
- Para la actividad 1 del alcance 4, se indica que se realizó la jornada que se encontraba pendiente a principios del mes de diciembre.
- La actividad 2 del alcance 4 ya que se había cumplido en su totalidad.
- Para la actividad 3 del alcance 4, se encuentra pendiente la instalación de la señalética y producción de los empaques (el diseño ya se encuentra aprobado).
- La actividad 4 del alcance 4 aún no se ha realizado y se está a la espera de recibir recursos para poder realizar las compras.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

- La actividad 1 del alcance 5 se cumplió en su totalidad. Según la información brindada por Juliana no se han entregado aún las evidencias por parte del profesional a cargo.
  Se encuentra pendiente el diligenciamiento de lista de chequeo y la compra del botiquín está sujeta a la entrada de recursos.
  Por parte de la supervisión se recuerda que está pendiente el contrato del profesional.
- Los productos de la actividad 2 y 3 del alcance 5, se indicó que se encontraban en construcción.
- Para la actividad 4 del alcance 5 se debe verificar la estructura de costos ya que hay contemplada una visita para la elaboración del diseño del empaque de la panela.
- La actividad 1 del alcance 6 se realizará al final del convenio.

Finalmente, por parte de la supervisión se recuerda la obligación de sembratón con la que debe cumplirse en el convenio por cada millón de pesos, a lo que se indica que ya se realizó en la parte alta y está pendiente el registro en el aplicativo “Sembratón”.

Se encontraría pendiente definir si el profesional contratado para el alcance 5 debe realizar el pago de seguridad social y presentar los soportes, ello dependerá del tipo de contratación.

Conforme a lo indicado, el avance físico del convenio es alto, sin embargo, no se cuenta con los soportes y evidencias.

## 4 Compromisos

| Compromiso | Responsable | Fecha de logro<br>aaaa-mm-dd |
|---|---|---|
| Presentar el informe de avance 6 | Resguardo Indígena Marcelino Tascón | 2023-12-28 |

**Convocatoria:** No se define fecha para la realización de la próxima reunión.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



SA-CER440982 SC-CER341300

Manuela Giraldo Mejía

**MANUELA GIRALDO MEJÍA**
Supervisora Convenio 040-COV2306-42

Anexos: NA

Copia: 040-COV23096-42

Asignación: NA

Elaboró: Manuela Giraldo Mejía Manuela Giraldo Mejía

Revisó: Juliana Rendón Jaramillo

Fecha de elaboración: 2024-01-10

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 22-ene-2024 01:58 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Ernesto Mosquera Morales

**110-ACT2401-254**
Favor citar este número al responder

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



SA-CER440982 SC-CER341300