PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO.313-23	**2. Tipo de Contrato:**		Obra	
3. Plazo de Ejecución:	105	**4. Fecha de Inicio:**	14/08/2023	**5. Fecha de Finalización:**	26/11/2023
6. Nombre Contratista:	SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	900348991 - 3
8. Supervisor:	OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA				
9. Objeto del Contrato:	En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar las obras necesarias para el mantenimiento e intervención del lago localizado en la sede Hacienda Hatogrande.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	2	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	75,398,075.42
12. Período de prestación del servicio	26/10/2023 - 26/11/2023		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FESA-94 - 14/12/2023		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por KATHERINE JOHANNA GONZALEZ OBANDO, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 14/12/2023		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)	Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**	**Vigencia**			**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 03 2	0	SI	NO	75,398,075.42

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	165,992,127.00		
Valor Adiciones	19,884,110.71		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	185,876,237.71		
Valor Ejecutado ($):	110,478,162.29	**% de Ejecución**	100,00%
Pago en Trámite ($):	75,398,075.42	**% por Ejecutar**	0,00%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	00.00	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**

CTO.313-23 - 19/12/2023 - OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: A la fecha del Corte de Obra 12 26 de noviembre de 2023, el contratista cumplió con las especificaciones técnicas y obligaciones del Contrato de Obra 313-23 cuyo objeto es "En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar las obras necesarias para el mantenimiento e intervención del lago localizado en la sede Hacienda Hatogrande". Se han ejecutado cantidades de obra por el orden del 100% $185.876.237,71. En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar las obras necesarias para el mantenimiento e intervención del lago localizado en la sede Hacienda Hatogrande El presente corte corresponde a las siguientes cantidades ejecutadas 1 Retiro y disposición temporal de Algas Filamentosas a distancia menor de 500m. M2 0 2 Aspirado de lodos y disposición temporal a distancia menor 500 m para su estabilización M3 50 3 Retiro y disposición temporal a distancia menor de 500 m. de Macrófitas sobrenadantes. M2 0 4 Disposición final de lodos y material vegetal extraído en proceso de compostaje al interior del predio. M3 50 5 Reconformación de los bordes deteriorados de las islas con tableta de madera plástica. 0.03mt x 0.3mt x 3.0 mt y estacones de 0.045 mt x 0.045mt x 0.50 mt ML 40 6 Suministro e instalación de tres fuentes luminosas flotantes con motor de 3/4 HP incluye: sistema de flotación y anclaje UN 3 7 Suministro e instalación de la acometida eléctrica terrestre al gabinete de control y subacuática hacia las fuentes, Cable encauchetado 4x16 ML 100 8 Construcción de cuarto de control 0.30mt x 0.30 mt x 0.60 mt, incluye: Estructura en concreto para protección del gabinete, tablero eléctrico de fuerza y control para circuitos trifásico certificado según norma RETIE. GL 1 9 Reemplazo de la tapa del tanque de rebose del lago 1.99 mtr x 1.20 mtr. Incluye el retiro de la tapa averiada, suministro UN 0 10 Aseo y disposición final de residuos. GL 1 11 Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua a la finalización de la etapa de restauración. GL 1 Durante el periodo el contratista cumplió con las especificaciones técnicas y obligaciones para la prestación del servicio.	100,00%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

ESTUDIO 313-23 - 10 Rev 1 2023 OBRA MANTENIMIENTO LAGO LOS ÓNSANABRIA

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VIDA UTIL	VALOR ACTUALIZACION
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

25. Observaciones: Nota 1: Se adjuntan soportes

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de diciembre de 2023

OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

F-BS-33(Version:12)

CTO-313-2023 - 2
19/12/2023
OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA