CONTRATO No. 4600099219 DE 2023

INFORME DE EMPALME SUPERVISOR SUPLENTE

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 15 de diciembre de 2023

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: diciembre de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO CORPOCEMPED
NIT:	811030647-5
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELCY PRISCO VÁSQUEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	22.087.242
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACCIONES PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, ORIENTACIÓN JURÍDICA Y LABORAL A POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS EN EJERCICIO DE PROSTITUCIÓN
VALOR INICIAL:	MIL CIENTO DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/L ($ 1.102.199.408)
ADICIONES:	NO APLICA
VALOR MÁS ADICIONES:	NO APLICA
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO SETENTA Y UN (171) DÍAS
AMPLIACIONES: **SUSPENSIONES:**	NO APLICA NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099219 del 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Este es el informe parcial de la supervisión del contrato **4600099219** de 2023, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 15 de diciembre de 2023, en el cual se da cuenta de la ejecución de las actividades de los componentes (atención a población en ejercicio de prostitución y acciones transversales a la atención) determinadas en las especificaciones técnicas, dando cumplimiento con el objeto contractual. Actividades entre las que se pueden destacar la atención psicosocial, asesoría jurídica, fortalecimiento a iniciativas productivas, seguimiento psicosocial, entre otras actividades.

Para la presente vigencia no se incluye la firma de los apoyos a la supervisión financiero y jurídico de la secretaria de suministros y servicios en conversación telefónica referente a la revisión de informe del mes de octubre manifestaron que por el tiempo que demanda la revisión de dichos informes no era posible realizar la revisión de los informes de los meses de octubre , noviembre y diciembre por lo que se solicito subir los mismos solo con las firmas de los apoyos administrativo, financiero y jurídico asignados desde la secretaria de inclusión social, familia y derechos humanos, se procede a subir a SECOP II.

Este informe contiene datos cualitativos y cuantitativos sobre el cumplimiento de los indicadores por parte del Centro Empresarial Educativo Corpocemped, los cuales están definidos en las especificaciones técnicas. Estos datos fueron

verificados mediante el seguimiento que se le hizo a la ejecución de las distintas actividades que deben llevarse a cabo en el proceso de atención a la población objeto. Dentro de las acciones que se llevaron a cabo para validar la información, se tuvieron en cuenta las siguientes:

ACTIVIDAD	FECHA	FUENTE DE VERIFICACIÓN
Reunión proyección especificaciones técnicas por mis derechos	4 de diciembre	Acta de reunión 04122023
Reunión proyección ceremonia	4 de diciembre	Acta de reunión 0412023
Visita de supervisión taller pautas de crianza	5 de diciembre	Acta de reunión 05122023
Realización informe de supervisión	5 de diciembre	Informe parcial de supervisión noviembre
Gestión otrosí 01 contrato Por mis derechos	Diciembre	justificación otrosí 01
Asistencia presentación protocolo de actuación policial para la atención a trabajadoras sexuales transfemeninas en Medellín	6 de diciembre	Listado de asistencia
Comité de contrato por mis derechos	12 de diciembre	Acta de reunión 12122023
Reunión especificaciones técnicas por mis derechos proyección 2024	15 de diciembre	Documento borrador

- Durante todo el mes de ejecución se realizan solicitudes a la coordinación del proyecto, y se mantiene comunicación constante por diferentes medios (correo electrónico, llamada telefónica, whatsapp)
- Revisión de la documentación diligenciada por los profesionales en las historias psicosociales de las personas participantes.
- Asistencia a actividades realizadas por los profesionales de las diferentes áreas, con la participación de las personas en ejercicio de prostitución.
- Revisión de las evidencias adjuntas para validación de cada actividad.

- El apoyo administrativo a la supervisión, revisó los soportes del pago de seguridad social y parafiscal a los empleados del contratista.
- Se validaron los soportes aportados con el informe financiero.
- Por parte del apoyo jurídico se hizo la correspondiente revisión

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	SI CUMPLE/ NO CUMPLE / CUMPLE PARCIALMENTE	OBSRVACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN
Aprobar dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la presentación de la relación del personal a contratar por parte del adjudicatario las hojas de vida con los soportes del persona mínimo solicitado. Dicha aprobación será realizada por el rol técnico del proceso de selección.	SI CUMPLE	Se verificó por parte de la supervisión la relación del personal a contratar	Base de datos Hojas de vida
Designar el equipo supervisor del contrato, quien verificará el cumplimiento de requisitos del talento humano para la ejecución del contrato.	SI CUMPLE	Se designó supervisor y equipo de supervisión de apoyo desde el inicio del contrato	Designación de supervisión
Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA con ocasión a la	SI CUMPLE	Durante el periodo del presente informe se suministró la información	Correos electrónicos

ejecución del presente contrato.		requerida por parte del contratista	
Realizar los pagos según la forma establecida en el mismo.	SI CUMPLE	Se realizo el pago según la forma establecida	
Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.	SI CUMPLE	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales durante el periodo del presente informe	Correo electrónico Actas de reunión
Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	SI CUMPLE	Se realizó el pago del mes de noviembre	Documentos de pago SECOP II SAP
Verificar que el contratista conozca y aplique el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST y de cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, a la	SI CUMPLE	Se verificó en las visitas de supervisión	Actas de reunión

Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo…			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se realizó seguimiento al cumplimiento de las 12 obligaciones técnicas, 12 obligaciones administrativas, 5 obligaciones financieras, 23 obligaciones jurídicas; a la fecha no se ha evidenciado presunto incumplimiento que amerite requerimiento.

Entre el 1 y al 15 de diciembre de 2023 se llevaron a cabo las actividades establecidas en el inicio del contrato, tales como sensibilización a personas que ejercen la prostitución, ingreso y caracterización de aquellas personas que acceden a hacer parte del proyecto, asesoría jurídica, atención psicosocial, atención psicológica, gestiones en asesorías de salud para la población, acompañamiento familiar, gestiones en educación básica, articulación interinstitucional, talleres de sensibilización y prevención frente al estigma de la población, acciones afirmativas en la sala infantil para atención a niños y niñas familiares de la población, acciones de gestión documental, entre otras.

Porcentaje de ejecución física del contrato 72,07%

Seguimiento al cumplimiento de planes del proyecto asociado a este contrato.

A continuación, se deja información del mes de noviembre para el informe del periodo del 16 al 31 de diciembre se tendrá el reporte actualizado.

En concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que se enmarca las acciones para la atención psicosocial, orientación jurídica y laboral a población mayor de 18 años en ejercicio de prostitución, es el número 10 “Reducción de las desigualdades”, de igual manera a través de este contrato se da respuesta a los siguientes indicadores del plan de desarrollo 2023 así;

Línea Estratégica: 3- Medellín me cuida
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Indicador	Meta 2023	Logro a Noviembre 2023

3.4.6 Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	387	6
3.4.2.12 Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de atención de derechos	64	391
3.4.2.13 Personas en contexto de prostitución beneficiadas con campañas de prevención y acercamiento de oferta institucional, con enfoque de género	376	469

Es importante precisar que de los logros obtenidos a 30 de noviembre el presente contrato no ha aportado al indicador 3.4.6, para el indicador 3.4.2.12 ha aportado 304 personas de las 391 reportadas, para el indicador 3.4.2.13 el contrato a aportado 314 de los 469 reportados. Esto explicado a que el indicador responde a un programa y puede ser alimentado desde varios contratos.

Plan De Acción: Este contrato da respuesta a los indicadores de plan de acción del proyecto 200266- Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución o, a continuación, se refleja el cumplimiento del indicador al cual aporta este contrato así:

Código proyecto	Valor Estadístico	Unidad de Medida	Meta 2023	Logro a Noviembre 2023
200266	IS66AT - Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1100	881

Para este indicador es importante precisar que de los logros obtenidos a 30 de noviembre; el presente contrato ha aportado 653 personas de las 881 reportadas. Este explicado a que el indicador responde a un proyecto y puede ser alimentado desde varios contratos

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

A continuación, se presenta el informe cualitativo y cuantitativo de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y 15 de diciembre de 2023, en los componentes de atención a población en ejercicio de prostitución y acciones transversales a la atención.

A. COMPONENTE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN EJERCICIO DE PROSTITUCIÓN

1. ESTRATEGIA ACERCAMIENTO E INGRESO
Producto 1: Sensibilización

INDICADOR	META	DICIEMBRE 1 AL 15
Personas en ejercicio de prostitución sensibilizadas para acceso a oportunidades desde el proyecto	2500	216

ANÁLISIS DE INDICADOR

Personas en ejercicio de prostitución sensibilizadas para acceso a oportunidades desde el proyecto: En el periodo comprendido entre el 1 y al 15 de diciembre se reportan 216 personas sensibilizadas, cifra que fue validada con las respectivas evidencias.

A continuación se relaciona las sensibilizaciones realizadas mes a mes

Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Lograda	Meta Recalculada
350	2150	620	1528	507	1023	216	807

2. Producto 2: Caracterización

INDICADOR	META	DICIMEBRE DEL 1 AL 15
Personas Caracterizadas con plan individual y familiar	500	20

ANÁLISIS DE INDICADOR

Personas Caracterizadas con plan individual y familiar: A partir del número de personas sensibilizadas por el personal psicosocial y las educadoras de calle, se caracterizaron 20 personas, las cuales accedieron a formar parte del proyecto, esta actividad se valida una vez revisada la documentación ficha de ingreso y caracterización diligenciada en su totalidad.

A continuación de relacionan las caracterizaciones realizadas mes a mes.

Septiembre		**Octubre**		**Noviembre**		**Diciembre**	
Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Lograda	Meta Recalculada
46	454	125	344	146	183	20	160

2. ESTRATEGIA INCLUSIÓN SOCIAL

Producto 3: Acceso a Derechos

INDICADOR	**META**	**DIICEMBRE DEL 1 AL 15**
Personas inscritas al proyecto con asesoría y/o remisión a oferta público privada	500	20

ANALISIS DE INDICADOR
Personas inscritas al proyecto con asesoría y/o remisión a oferta público privada: Todas las personas caracterizadas por primera vez (**20**), fueron remitidas a algunos de los componentes transversales, lo cual se evidencia en el formato de remisión contenido en la historia psicosocial.

INDICADOR	**META**	**DICIEMBRE DEL 1 AL 15**
Apoyo en Trámites legales (identificación)	A DEMANDA	3
Personas inscritas en el proyecto que son orientadas y remitidas a instituciones público	A DEMANDA	0

privadas para acceso o mejoramiento de vivienda (habitabilidad)		
Articulación y seguimiento con la Gerencia Buen Comienzo	100%	100%
Remisiones realizadas a Seguridad Alimentaria	A DEMANDA	37
Acompañamiento a trámites realizados para la afiliación a salud	A DEMANDA	7
Acciones de acompañamiento que minimice las barreras de atención	A DEMANDA	7
Talleres de Promoción y Prevención en Salud Y prevención de hábitos de salud, nutrición	6	1
Jornadas de Salud	6	1
Número de orientaciones y asesorías jurídicas brindadas	50 mensuales	15
Trámites jurídicos apoyados	A DEMANDA	1
Jornadas lúdico pedagógicas realizadas con los participantes del proyecto	3	1
Apoyos económicos para transporte otorgados a Personas participantes del proyecto e inscritas en educación formal	50 (4800)	Se presenta en el informe de diciembre del 16 al 31 de diciembre
Talleres de Orientación vocacional realizados con participantes del proyecto	6	1
Talleres de nivelación académica realizados con participantes del proyecto	6	1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ANALISIS DE INDICADOR

Apoyo en trámites legales (identificación): En el período reportado, se utilizaron 3 poyos para tramites legales se validaron evidencias

Personas inscritas en el proyecto que son orientadas y remitidas a instituciones público privadas para acceso o mejoramiento de vivienda (habitabilidad): En el período reportado, no se realizaron remisiones, se ha buscado contacto con ISVIMED para crear alianzas que permitan abordar de manera permanente y efectiva para los y las usuarios que lo requieran, el operador reporta que aunque es un componente necesario no se cuenta con oferta efectiva para remisión, algunas de las personas atendidas, su mayor solicitud es albergue por no tener un lugar para vivir, además por su informalidad laboral muchos viven en inquilinatos y hoteles que pagan diario.

Atención a la primera infancia y la nutrición (Buen Comienzo: Para el periodo reportado se realizó 1 remisión, hijo de una participante la cual recibe atención por parte del proyecto.
Para seguridad alimentaria y nutricional ESAN se remitieron 37 usuarias del proyecto con necesidad de abordar la dimensión de nutrición

Acompañamiento a trámites realizados para la afiliación a salud: Para el mes de noviembre se reportan 7 asesorías en salud, algunos de los temas abordados fueron portabilidad, encuesta de Sisbén entre otras.

Acciones de acompañamiento que minimice las barreras de atención: En el mes de noviembre se reportaron 7 acciones en este tipo de acompañamientos frente a salud.

Talleres de Promoción y Prevención en Salud Y prevención de hábitos de salud, nutrición: Para el período comprendido entre el 1 y 15 de diciembre, se realizó 1 taller y se verificaron las evidencias.

Jornadas de salud: Para el período comprendido entre el 1 al 15 de diciembre, se realizó 1 jornada de salud, las evidencias fueron verificadas desde la supervisión

Orientación y asesoría jurídica: En el mes de diciembre se realizaron 15 asesorías jurídicas, las cuales fueron validadas con las respectivas evidencias.

Trámites jurídicos apoyados: en el mes de diciembre se realizaron 1 tramite jurídico

Jornadas lúdicas pedagógicas: En el periodo del presente informe se realizo una jornada lúdico pedagógica

Apoyos económicos para educación formal:

Para este periodo no se pasa soportes para apoyos económicos se pasarán el total de apoyos en el informe de diciembre del periodo del 16 al 31 de diciembre.

Talleres de Orientación Vocacional y Talleres de nivelación académica: En el período de 1 al 15 de diciembre se realizó 1 taller de orientación vocacional y 1 taller de nivelación académica, se verifico la evidencia.

Producto 4: Formación para el Desarrollo Humano

INDICADOR	META	DICIEMBRE DEL 1 AL 15
Talleres de Formación humana realizados con participantes del proyecto	3 mensuales	1

ANÁLISIS DE INDICADOR

Talleres de Formación humana realizados con participantes del proyecto: En el mes de diciembre del 1 al 15 se realizó 1 taller asistencia de 10 personas en la temática de pautas de crianza en la sede de caza de Zea

3. Capacitación para la generación de ingresos

INDICADOR	META	DICIEMBRE1 AL 15
Número de capacitaciones de orientación para la inclusión laboral	5	3
Número de capacitaciones realizados a demanda y según temas de mayor competencia de las y los participantes	12	1
Número de	9	3

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Capacitaciones en Belleza		
Capacitaciones en formación básica y acompañamiento a emprendedores	10 (2 mensuales)	5
Personas con iniciativas productivas apoyadas y/o fortalecidas para el mejoramiento de condiciones de bienestar	84	25
Participantes del proyecto apoyadas en ferias empresariales, artesanales o bazares en el distrito	40	19

ANÁLISIS DE INDICADOR

Orientación para la inclusión laboral:

Se revisó por la supervisión la evidencia de 3 capacitaciones para la inclusión laboral

Capacitación en artes y oficios: Se evidencio la realización de (1) capacitación en Manicure y Pedicure, gestionada con la empresa CATACO, con la asistencia de 11 personas para la formación.

Formación básica y acompañamiento a emprendedoras/es:
Se evidencio que se realizó reunión y se firmó alianza con Escuela Para la Inclusión para acordar la formación a los y las emprendedoras que serán apoyadas con iniciativas productivas, este proceso comprende: Formación en finanzas, modelo de negocios, ética ciudadana entre otras temáticas; esta formación se está realizando en la sede del operador y tiene una intensidad de 26 horas, lo anterior a contado con una asistencia de 23 personas.

Creación o fortalecimiento de iniciativas productivas: Se ha evidenciado el apoyo a emprendedores que hacen parte del proyecto, quienes a través de este servicio han podido fortalecer su emprendimiento y participar en ferias y eventos de ciudad, promocionando sus productos.
De las 84 personas con iniciativas productivas que serán apoyadas y/o fortalecida, se han identificado 25 iniciativas, estas personas recibieron visita domiciliaria y

han perfeccionado su modelo de negocio, por lo cual serán apoyadas con su emprendimiento, es de destacar que se presentaron en comité técnico 40 propuestas de las cuales se apoyaran las mencionadas. Es importante mencionar que, para ser entregados los insumos, cada emprendimiento debe pasar tres cotizaciones de los insumos requeridos, los cuales son evaluados previamente por la supervisión para su aprobación de compra.

Seguimiento a emprendimientos de vigencias anteriores:
Durante este periodo no se realizó seguimiento a emprendimientos anteriores, ya que se concentró el talento humano en la identificación de las iniciativas a apoyar para el periodo 2023, esta actividad se desarrollará en el mes de diciembre, informando el estado de los emprendimientos apoyados y el sentir de las personas apoyadas.

Apoyo para participación en ferias empresariales, artesanales o bazares del distrito: se evidencio articulación con la Gerencia del Centro de Medellín comuna 10, la participación de la feria artesanal con la asistencia de 19 participantes en la Plaza Botero.

3. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Producto 6: Atención y seguimiento psicosocial

INDICADOR	META	No DE PARTICIPANTES
Participantes del proyecto con atención psicológica	60 participantes	18
Personas participantes del proyecto con seguimiento a su plan individual/familiar	1000	380

ANÁLISIS DE INDICADOR

Participantes del proyecto con atención psicológica: Durante el periodo se verifican las evidencias de asesoría y acompañamiento a 18 participantes del proyecto en atención Psicológica.

Personas participantes del proyecto con seguimiento a su plan individual/familiar

Durante el periodo del informe del 1 al 15 de diciembre, se evidencia que los Gestores Psicosociales quienes hacen ingreso y egreso a los participantes del proyecto, realizaron 380 seguimientos, se destaca que los y las participantes del proyecto han recibido atención integral, contemplada en la misma oferta del proyecto u otros servicios externos, parte del bajo rendimiento en el avance de este indicador es la dificultad en el contacto de las usuarias ya que los números telefónicos dados en sus historias en muchos casos ya no existen, en los fijos muchas ya no viven lo que hace perder el contacto con las mismas. Actualmente se continua implementando por parte del operador un sistema que permita informar el número de veces que se intenta contactar a algún participante del proyecto lo que permitirá mirar la efectividad en el mecanismo de contacto y búsqueda de otras estrategias que sean más efectivas para el seguimiento principalmente de las usuarias activas de ingreso en años anteriores.

Producto 7: Acompañamiento Plan Familiar.

INDICADOR	META	DICIEMBRE1 AL 15
Sesiones de acompañamiento familiar realizadas a los participantes del proyecto.	360 (15 semanales)	8
Actividades de integración familiar realizadas con participantes del proyecto y sus familias	4	0

ANÁLISIS DE INDICADOR

Indicador 1: Sesiones de acompañamiento familiar realizadas a los participantes del proyecto:

De las reuniones grupales y familiares de acompañamiento familiar realizadas a los participantes del proyecto en el periodo del 1 al 15 de diciembre, se tuvo acompañamiento al plan familiar a 8 participantes.

Indicador 2: Actividades de integración familiar realizadas con participantes del proyecto y sus familias: para el periodo del informe no se realizó esta actividad.

4. ESTRATEGIA DE EGRESO Y SEGUIMIENTO
Producto 8: Evaluación para el Egreso y Ceremonia.

INDICADOR	META	DICIEMBRE 1 AL 15
Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	387	50
Ceremonia de reconocimiento	1	SIN AVANCE

ANALISIS DEL INDICADOR:
Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades
Ceremonia de reconocimiento
Para este periodo no se realizó la ceremonia.

Producto 9. Seguimiento al Egreso

INDICADOR	META	DICIEMBRE DEL 1 AL 15
Personas con seguimiento después del egreso del proyecto	150	10

ANALISIS DEL INDICADOR:

Personas con seguimiento después del egreso del proyecto:
Durante el desarrollo del mes se evidencio seguimiento a 10 personas en condición de egresadas, se ha evidenciado en las reuniones de seguimiento que el operador a trabajado estrategias para gestionar dichos seguimientos.

2. COMPONENTE: ACCIONES TRANSVERSALES A LA ATENCIÓN

5.ESTRATEGIA GESTIÓN METODOLÓGICA

Producto 10: Seguimiento y cualificación del proyecto

ACTIVIDAD	META
Número de informes analíticos de la ejecución del proyecto	1

ANÁLISIS DEL INDICADOR:

Para el periodo de ejecución del presente informe el operador ha estado realizando actividades que contribuyen a lograr la Caracterización de la población a través de la utilización de formatos físicos y en Excel de construcción propia del operador.

Se ha evidenciado la realización de reuniones de seguimiento con la Supervisión reuniones internas basadas en diseñar, presentar, implementar y analizar indicadores de gestión, proceso y resultado, que han permitido llegar a acuerdos y cronograma de actividades, realizando las actividades de seguimiento, control y monitoreo del proyecto. Adicionalmente el equipo ha recibido formación en temas que le permiten cualificar su atención y mejorar las rutas para la atención.
Se evidencia soporte de estas reuniones y actividades en el CD.

Producto 11: Prevención y sensibilización frente al estigma social.

INDICADOR	META	Diciembre 1 al 15
Talleres en prevención de hábitos de salud, nutrición y acercamiento a la oferta institucional realizados con personas en contexto de prostitución	20	2
Talleres de sensibilización realizados sobre el estigma y prejuicios de la prostitución realizados con personas en contexto de prostitución	25	0

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Talleres en prevención de hábitos de salud, nutrición y acercamiento a la oferta institucional realizados con personas en contexto de prostitución: para el periodo de este informe no se realizaron talleres

Talleres de sensibilización realizados sobre el estigma y prejuicios de la prostitución realizados con personas en contexto de prostitución: para el periodo de este informe no se realizaron talleres

Producto 12: Acompañamiento y fortalecimiento a la Escuela para Líderes

INDICADOR	META	DICIEMBRE DE 1 al 15
Reuniones de la Escuela para líderes, acompañada y fortalecida con incidencia en espacios y escenarios del distrito	5	1

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Reuniones de la Escuela para líderes, acompañada y fortalecida con incidencia en espacios y escenarios del distrito: Desde el operador CORPOCEMPED se ha evidenciado la importancia del empoderamiento por lo cual se generó conjuntamente con participantes del proyecto la estrategia para el fortalecimiento de líderes y lideresas, promoviendo que más personas se unan a esta estrategia de fortalecimiento, para el mes de diciembre se desarrolló un encuentro un (1).
se revisaron las evidencias en el CD.

6. ESTRATEGIA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Producto 13: Articulación Interinstitucional

INDICADOR	META	DICIEMBRE 1 AL 15
Alianzas interinstitucionales realizadas en beneficio de la población en ejercicio de prostitución	3	1
Reuniones de mesa intersectorial e	5	1

interinstitucional por los derechos de las personas que ejercen prostitución		

Alianzas interinstitucionales realizadas en beneficio de la población en ejercicio de prostitución: el operador sostuvo reunión la Subsecretaria de Espacio Público, donde se analizaron la participación de usuarias (o) en actividades del distrito, como ferias bazares, encuentros, en los sectores de: Pasaje Cervantes, Parque de las Luces, Alpujarra, Parque de la Milagros, San Antonio y Parques de Rio. Se evidencia firma de alianza, lo que permite una asesoría permanente según de las necesidades de la población para acceder al espacio público (Permiso) con ventas de productos apoyados desde el Proyecto.

Reuniones de mesa intersectorial e interinstitucional por los derechos de las personas que ejercen prostitución: Desde la Coordinación se evidencia convocatoria a la "Mesa intersectorial e interinstitucional por los derechos de hombres y mujeres en ejercicio de prostitución", la cual ha sido una apuesta para dar visibilidad a la población que está en ejercicio de prostitución aunando esfuerzos que posibiliten la reflexión y coordinación de tareas que apunten al bienestar de la población objeto.
Durante el periodo del informe se desarrolló un (1) encuentro de la mesa intersectorial e interinstitucional por los derechos de las personas que ejercen prostitución.

Producto 14: Acciones Afirmativas

INDICADOR	META	DICIEMBRE 1 AL 15
Niños y niñas que acompañan a las personas en ejercicio de prostitución, atendidos desde la sala infantil	100%	**13**

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Niños y niñas que acompañan a las personas en ejercicio de prostitución, atendidos desde la sala infantil:
se revisa en las evidencias la atención de 13 menores de 12 años que acompañan a sus padres en actividades formativas del proyecto, con los cuales se trabajó el juego; de estos uno fue remitido al Gestor de Familia ya que se requería atención en identificación y seguridad alimentaria, de esto se dejó nota de seguimiento en la Historia Psicosocial de la madre.

PROCESOS	META	TODO EL CONTRATO
Número de incentivos económicos de transporte entregados a participantes de las actividades	7090	2280
Número de refrigerios entregados a participantes de las actividades	1385	1028

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Fondo de apoyo económico de transporte a las y los participantes inscritos al proyecto a quienes se les entrega al menos dos pasajes por sesión para asistir a las capacitaciones y talleres: para el periodo del presente informe se ejecutó este fondo con la entrega de 2280 incentivos económicos, se verifica comprobantes en las evidencias compartidas por el operador

Entrega de refrigerios y almuerzos: para el periodo del presente informe se ejecutó la entrega de 1028 refrigerios, se verifica comprobantes en las evidencias compartidas por el operador

Producto 15: Capacidad Operativa

ACTIVIDAD	META	TODO EL CONTRATO
Números de expedientes digitalizados	900 imágenes (aproximadamente)	2033

Expedientes digitalizados mes a mes, identificados de acuerdo a los parámetros establecidos.

ACTIVIDADES	META	FUENTES DE VERIFICACIÓN	CLASIFICADORES
Sistematización de los datos y análisis de la información	1	NA	Talento humano: Ingeniero de sistemas
Ingreso de datos a la plataforma SIBIS	1	NA	Talento humano: Digitador, recursos técnicos descritos en la estrategia administrativa
Organización del archivo físico, depurando y actualizando la información , conservar la memoria histórica de los datos	1	NA	Talento humano: Gestor documental y recursos descritos en la estrategia administrativo

El archivo está organizado por número consecutivo que es un número de cuatro dígitos empezando desde 1858 donde se evidencia que hacen falta números consecutivos es decir carpetas en físico de personas que fueron ingresadas en años anteriores.
Dando cumplimiento a las TRD se hace necesario hacer la transferencia al archivo central, puesto que existen historias psicosociales con más de 5 años de personas que ya no son activas en el proyecto. Esto permitirá liberar espacio para almacenar historias de personas nuevas que ingresen. De acuerdo al apoyo que se está brindando para transferencia documental se espera la llegada de cajas de conservación y comenzar con el traslado de las unidades que superan los años relacionados anteriormente.
Se reitera por parte del operador la necesidad de un sistema digital de diligenciamiento de las Historias Psicosociales, atendiendo la ley de cero papeles, además la consulta ágil y en línea para la atención.

Actividad 2. Servicio de productos especializados. Para el periodo del reporte del informe no se relizó fumigación

.

ACTIVIDAD	META	DICIEMBRE 1 AL 15	AVANCE

Número de fumigaciones realizadas en la operación	2	0	1 fumigación.

Se verifico evidencia en CD anexo Fondo

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato en el mes de diciembre.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$ -
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ -
Estampilla Universidad de Antioquia	$ -
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$ -
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	$ -
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ -
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ -
Total general	$ -

No se reportan cargos por concepto de costos indirectos, dado a la fecha de este informe, la factura de noviembre no había generado el comprobante de pago.

Los valores correspondientes por este concepto de los meses de noviembre y diciembre serán reportados en el siguiente informe

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

El apoyo administrativo WILSON DARIO AGUDELO LOPEZ, informa a la supervisión, sobre las funciones realizadas en el periodo del 1 al 15 de diciembre, con respecto a los asuntos administrativos del contrato **4600099219** de 2023; el cual tuvo inicio el día 12 de septiembre del 2023; en las cuales se relacionan novedades del personal, pago de parafiscales, pago de nómina, otros aspectos contractuales y administrativos de obligatorio cumplimiento por parte del operador CORPOCEMPED, de conformidad con las Especificaciones técnicas, los cuales describo a continuación.

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**

Frente a los pagos de nómina del personal, el operador aporta los soportes solicitados y son validados satisfactoriamente.

A continuación se da a conocer el personal que estuvo contratado en este periodo (1-15 Diciembre), cumpliendo con todos los perfiles de acuerdo a las especificaciones técnicas y contractuales.

Talento Humano 1-15 Diciembre 2023

NOMBRES COMPLETOS		CARGO	INICIO (DD-MM-AA)	FINAL (DD-MM-AA)
Luz Alexandra Benitez Zuluaga	1	Coordinadora General del Proyecto	1/12/2023	15/12/2023
Astrid Eliana Jimenez Ramirez	2	Coordinador Grupo de Profesionales Psicosociales	1/12/2023	15/12/2023
Jennifer Londoño Echeverri	3	Auxiliar Administrativo	1/12/2023	15/12/2023
Juli Carvallo Quiros	4	Recepcionista	1/12/2023	15/12/2023
Diana Isabel Giraldo Hincapie	5	Educadoras en Calle	1/12/2023	15/12/2023
Luz Dary Vasquez Gomez	6	Educadoras en Calle	1/12/2023	15/12/2023
Luz Mery Giraldo Hincapie	7	Educadoras en Calle	1/12/2023	15/12/2023
Maria Paulina Jimenez Torres	8	Profesionales para Atención Psicosocial	1/12/2023	15/12/2023
Jenniffer Carolina Alvarez Cardona	9	Profesionales para Atención Psicosocial	12/12/2023	15/12/2023
Patricia Leonor Garcia Rangel	10	Profesionales para Atención Psicosocial	1/12/2023	15/12/2023
Martha Cecilia Arango Perez	11	Profesionales para Atención Psicosocial	1/12/2023	15/12/2023
Jaime Alberto Osorio Quintana	12	Profesionales para Atención Psicosocial	1/12/2023	15/12/2023
Claudia Liliana Grajales Cardona	13	Profesionales para Atención Psicosocial	1/12/2023	15/12/2023
María Victoria García Franco	14	Profesionales para Atención Psicosocial	1/12/2023	15/12/2023
Luz Dally Obando Arroyave	15	Profesionales para Atención Psicosocial	1/12/2023	15/12/2023
Juan Pablo Ortiz Giraldo	16	Profesional de Transversalización	1/12/2023	15/12/2023
Lorena Hincapie	17	Gestor de Salud	1/12/2023	15/12/2023

Diego Elias Villegas Arango	18	Gestor para el Emprendimiento y la Empleabilidad	1/12/2023	15/12/2023
Diana Carolina Oquendo Carvallo	19	Gestor Educativo	1/12/2023	15/12/2023
Alba Nury Ramirez Montoya	20	Gestor Pedagógico (Sala Infantil)	1/12/2023	15/12/2023
Manuela Osorio Feria	21	Digitadora	1/12/2023	15/12/2023
Maria Katerine Montoya Villa	22	Gestor Documental	1/12/2023	15/12/2023
Yonny William Correa Velasquez	23	Ingeniero en Sistemas de Información	1/12/2023	15/12/2023
Eufradis Garcia Arango	24	Gestor Jurídico	1/12/2023	15/12/2023
Juan Carlos Castrillon Rodriguez	25	Psicólogo(a) Clinico(a)	1/12/2023	15/12/2023
Ana Maria Baena Londoño	26	Terapéuta Familiar	1/12/2023	15/12/2023
Yulieth Melisa Espinosa Orrego	27	Tecnólogo Gestor para el Emprendimiento y la Empleabilidad	1/12/2023	15/12/2023

NOVEDADES DE PERSONAL DE DICIEMBRE 01 AL 15 DE 2023: El operador Corpocemped informo la siguiente novedad de personal:

Se reporta incapacidad de Jenniffer Carolina Álvarez Cardona desde el 22/11/2023 hasta el 11/12/2023.

- **Seguridad Social**

Frente a los pagos de seguridad social del personal, el operador aporta los soportes solicitados y son validados satisfactoriamente.

- **Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
12 de Diciembre del 2023	Seis meses anteriores: Junio de 2023 a Noviembre de 2023	MARTHA CECILIA HERRERA RIOS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No.156834-T

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES.

Medellín, 12 de diciembre de 2023

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
La Ciudad

Yo MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS, en calidad de **Revisora Fiscal de la compañía Centro Empresarial Educativo – CORPOCEMPED, con Nit. 811.030.647 – 5**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.416.980, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la Entidad **CENTRO EMPRESARIAL EDUCTIVO CORPOCEMPED** se encuentra al día en el cumplimiento respecto a las obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos sus empleados y profesionales independientes, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Atentamente,



MARTHA CECILIA HERRERA RIOS
Revisora fiscal
TP 156834-T

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal.

- **Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín.**
  No aplica.

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:**
  A la fecha no se han adquirido bienes a través del presente contrato que requiera esta gestión.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**
  No aplica


- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.**
  Durante este periodo no se presentaron novedades en el equipo de supervisión.
- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:**
  A la fecha no se han materializado riesgos.
- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.**
  No aplica
- **Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. 1 al 15 Diciembre 2023.**
  Esta calificación quedará reportada en el informe de diciembre del 16 al 31 del 2023

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**
  Para este periodo el contrato no fue evaluado por entes de control o la Secretaría de Evaluación y control.

  - **(otros aspectos relevantes)**
  No aplica

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

El informe financiero es enviado por el respectivo apoyo el cual se transcribe a continuación.



El presente informe financiero se estructura de acuerdo a los componentes y sus objetivos específicos, detallados en las especificaciones técnicas. Con el objeto de informar el avance realizado, para el período comprendido entre el 01 y el 15 de diciembre de 2023, en la ejecución del contrato **4600099219 de 2023**, el informe se presenta con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, artículo 84 y su parágrafo 1 y 3, Decreto Municipal 2442 de 2013, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, desde el inicio de la ejecución del contrato (12/09/2023), de conformidad con las diferentes condiciones económicas y financieras plasmadas en las especificaciones técnicas y la propuesta final del contratista. Cuyo objeto es **"Prestación de servicios para desarrollar acciones para la atención psicosocial, orientación jurídica y laboral a población mayor de 18 años en ejercicio de prostitución".**

Este contrato ha sido celebrado por un valor inicial de **MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ML ($1.079.832.844)** Incluido el IVA**.**

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090123	72200000	2320202009	200266	4000113541	9014978	4700055291

- **Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido
4700055291	CEM 163	20/10/2023	5000717243	$83.826.231
4700055291	CEM 168	21/11/2023	5000525211	$155.137.619

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099219	4700055291	203	Incl. Social y Filia	**200266**	**Generación de oportunidades personas prostitución**	$1.079.832.844	$425.560.186	$654.272.658

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$1.079.832.844
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$1.079.832.844
Ejecución del 12 al 30 de septiembre de 2023	$83.826.231
Ejecución del 01 al 31 de octubre de 2023	$155.137.619
Ejecución del 01 al 30 de noviembre de 2023	$186.596.336
Ejecución del 01 al 15 de diciembre de 2023	$76.584.393
Total ejecutado	**$502.144.579**
Total pendiente por ejecutar	$577.688.265
Porcentaje de ejecución financiera	46,50%
Pagos Realizados (Acumulado)	**$238.963.850**
Pago realizado en Octubre	$83.826.231
Pago realizado en Noviembre	$155.137.619
Pago autorizado en Diciembre	$186.596.336
Porcentaje pagado	22,13%

Ejecución del 01 al 15 de diciembre 2023

Se detalla ejecución acumulada del contrato por rubro para el periodo respectivo, así:

Quitar Filtros	:ME FINANCIERO
N° CONTRATO O CONVENIO:	4600099219-2023
OBJETO:	Prestación de servicios para desarrollar acciones para la atención psicosocial, orientación jurídica y laboral a población mayor de 18 años en ejercicio de prostitución.
CONTRATISTA:	Centro Empresarial Educativo - CORPOCEMPED
NIT:	811.030.647 - 5
VALOR CONTRATO O CONVENIO:	$ 1.079.832.844
FECHA INICIO	12/09/2023
FECHA TERMINACIÓN	29/12/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	108
SUPERVISOR (A)	LUISA FERNANDA USUGA MONSALVE

CLASIFICADOR DE COSTOS		**PRESUPUESTO MEC**	**OFERTA ECONÓMICA (PRESUPUESTO INICIAL)**	**DICIEMBRE EJECUCIÒN**
TALENTO HUMANO		$ 641.054.736	$ 641.054.736	$ 55.413.230
ALIMENTACIÓN		$ 17.965.280	$ 17.965.280	$ 1.073.361
ART. OFICINA Y PAPELERÍA		$ 3.303.645	$ 3.299.164	$ 0
ASEO Y CAFETERÍA		$ 15.854.393	$ 15.853.457	$ 0
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR Y MATERIAL PEDAGÓGICO)	MATERIALES	$ 551.405	$ 551.228	$ 551.405
	KIT NIVELACION	$ 121.134	$ 121.110	$ 0
	KIT MAQUILLAJE	$ 296.784	$ 296.775	$ 0
	KIT CURSO DE MAQUILLAJE	$ 893.941	$ 893.941	$ 0
	KIT MANICURA	$ 319.654	$ 319.650	$ 319.654
	KIT MANICURA Y PEDICURA CURSO	$ 659.624	$ 659.624	$ 0
	FONDO TALLERES	$ 5.042.016	$ 5.042.015	$ 0
SERVICIOS ESPECIALIZADOS	FONDO TRAMITES LEGALES	$ 7.677.278	$ 7.677.278	$ 19.200
	FUMIGACIÓN	$ 1.692.047	$ 1.692.046	$ 0
	VOZ	$ 1.018.080	$ 1.018.080	$ 0
LOGÍSTICA	APOYO ECONOMICO EMPRENDEDORES	$ 83.076.000	$ 83.076.000	$ 0
TRANSPORTE		$ 58.358.220	$ 58.358.077	$ 3.165.608
SUBTOTAL		**$ 837.884.237**	**$ 837.878.461**	**$ 60.542.458**
UTILIDAD	**6,3%**	**$ 67.030.739**	**$ 52.786.412**	**$ 3.814.175**
COSTOS INDIRECTOS		$ 21.303.014	$ 16.757.685	$ 0
IVA	**19%**	**$ 175.981.418**	**$ 172.410.286**	**$ 12.227.760**
TOTAL		**$ 1.102.199.408**	**$ 1.079.832.844**	**$ 76.584.393**

El apoyo financiero considera que el informe presentado de ejecución parcial del mes de diciembre, se encuentra coherente con los informes técnico y financiero, donde se detalla la ejecución que corresponde al período comprendido entre 01 al 15 de diciembre de 2023; todo lo anterior correspondiente a la ejecución presentada.

El operador debe presentar posterior, soportes financieros con: colillas de pago, soportes de transferencias bancarias y certificado de pago de prestaciones sociales expedido por Revisor Fiscal y todos los demás soportes que aplique para poder realizar los ajustes

contables y financieros con la liberación de la reserva presupuestal, y reconocer el saldo pendiente correspondiente del mes de diciembre.

De conformidad con la cláusula tercera del contrato y después de revisados los informes técnico y administrativo, se anexa el financiero y se procede a realizar el cuarto desembolso correspondiente al periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023 por valor de **SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M, L.** ($76.584.393) que representa el **46.50%** de ejecución financiera acumulada sobre el presupuesto inicial.

5. INFORME JURÍDICO:

El contrato cumple con las garantías correspondientes. Durante la ejecución del periodo reportado no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de tránsito, ni afectaciones a terceros.
No se aplicaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento del contrato.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura.

Se deja constancia que el manejo y dirección legal del personal vinculado al proyecto, fue del resorte, la competencia y la responsabilidad de CORPOCEMPED, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.

Estado de las garantías contrato inicial:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101224475	Cumplimiento	06.09.2023	30.06.2024	11.09.2023	$107.983.284
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	06.09.2023	31.12.2026	11.09.2023	$53.991.642

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-40-101072521	Responsabilidad Civil extracontractual	06.09.2023	31.12.2023	11.09.2023	232.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del periodo de 1 al 15 de diciembre reportado por valor de **SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M, L.** ($76.584.393)

INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN SUPLENTE

1. Se realizaron pagos hasta el 15 de diciembre del 2023 se comparte informe parcial de supervisión.
2. Se recibirá por parte del operador el informe de gestión del 16 al 31 de diciembre tener presente la verificación de las evidencias de la ceremonia de reconocimiento, se debe incluir en este informe la información de los indicadores que comparten los profesionales de planeación, tener presente revisión de las evidencias de las gestiones realizadas con ISVIME, se sugiere realizar seguimiento a la meta de los talleres de salud y nutrición y talleres de sensibilización sobre el estigma y en general las metas que para el corte tiene avances en 0, el operador para el informe de este periodo reportara la proyección de cumplimiento de metas para los meses de enero y febrero.
3. Ya se realizo una fumigación en el mes de noviembre en la sede POR MIS DERECHOS la 2° queda programada para el mes de febrero.
4. Se comparte correo y contraseña de drive: supervisora.pmd@gmail.com contraseña PMD.2023
5. Se dejan asignadas tareas a profesional de apoyo para poner al día el archivo físico se realiza entrega de documentos.
6. El operador no ha subido las colillas de pago a Secop II ya se le ha solicitado, importante realizar solicitud en caso de que no se suban.
7. Plataforma Sap tiene tareas pendientes pues no se encuentra al día el archivo físico cuando esto se realice se pueden aprobar las actividades.
8. Junto con el presente informe queda el acta de reunión 29122023 Reunión entrega supervisión por mis derechos.

Luisa Fda. Usuga M.

LUISA FERNANDA USUGA MONSALVE
Supervisor y/o Interventor