Pereira, diciembre 15 de 2023.

Señores
EDUR
Atn: Dra. Monica Juliany Serna Garcia
Supervisora Contrato N° 133 de 2023
Ciudad

Cordial saludo:

El día 12 de Septiembre de 2023 se dio inicio formal al contrato de suministro no. 133 con objeto "*ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS DE LOS PROYECTOS ELEGIDOS EN EL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1947 DE 2023*" el cual busca el suministro de 6.406 unidades de artículos deportivos divididas en 242 categorías o productos.

Dentro del suministro de las unidades de artículos enunciadas anteriormente se ha entregado a la fecha más de 5315 unidades de diferentes productos solicitados dando un cumplimiento al del 82,9% del mencionado contrato.

T&S SPORTS SAS ha realizado las gestiones pertinentes con los diferentes proveedores nacionales e internacionales para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato referente los tiempos señalados inicialmente. Durante este proceso se han surtido diferentes imprevistos ajenos a nuestra empresa como lo son el agotamiento de algunos ítems por alta demanda de temporada de fin de año y demoras en trámites aduaneros para legalización o importación de algunos implementos deportivos:

https://www.larepublica.co/economia/dian-declaro-contingencia-en-servicio-de-importaciones-y-analdex-reporta-afectaciones-3751007

A continuación relacionamos los elementos que están pendientes para entrega en el año 2024 teniendo en cuenta procesos de importación y/o legalización de productos.

Programa	Item	Cantidad	PROCESO
MARSELLA FUTBOL	balon futbol N° 3 - molten	15	TRÁNSITO IMPORTACIÓN

MARSELLA FUTBOL SALA Y SALON	balon futbol salon FG1501-LB cuero PVC laminado Molten	10	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
MARSELLA FUTBOL SALA Y SALON	mallas porterias futbol salon Miyagui	2	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
MARSELLA VOLEIBOL	balon V5M4500 Voleiball Molten	15	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
MARSELLA VOLEIBOL	balon V5M4000 Voleiball Molten	15	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
MARSELLA NATACIÓN	set de juguetes para piscina	6	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
MARSELLA DOTACIÓN	sudaderas completas (pantalon y chaqueta) - Montecatini (color gris y blanco)	24	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
MARSELLA DOTACIÓN	camibuso de presentacion tipo polo	64	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
SANTA ROSA	MALLA FUTSALA TIPO CABAÑA AMARILLO ORO 4 MM MATERIAL : PP. (POLIPROPILENO) MEDIDAS : 3,00 X 2,00 X 1,00 X 1,50 MTS CALIBRE : 4MM COLOR : AMARILLO ORO TIPO: CABAÑA	8	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	BALÓ N MEDICINAL EN CAUCHO TEXTURIZADO SIN REBOTE MOVIFIT 5 KG. USO: HOGAR, INSTITUCIONAL, PROFESIONAL	5	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	BALÓ N MEDICINAL EN CAUCHO TEXTURIZADO SIN REBOTE MOVIFIT 10 KG. USO: HOGAR, INSTITUCIONAL, PROFESIONAL	5	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	BALONES DE FUTBOL DE SALON cubierta en material PU (poliuretano, generando mayor suavidad al toque, válvula de doble seguridad y cumple con especificaciones técnicas internacionales. calibración recomendada de fábrica, (6 a 9 lb). • Estable en la trayectoria. • Balón más aerodinámico. • Óptimo balance. • Superficies de juego: Madera y Baldosa • Peso: 420 a 450 g. • Circunferencia: 60 a 62 cm. • Rebote: Máximo 35 cm.	30	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	SET DE PORTERIAS PARA FUTBOL 7	2	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
SANTA ROSA	BALON VOLEIBOL LAMINADO CUERO WATER RESISTANT Color: Rojo con verde Cubierta: PU RESISTENTE AL AGUA Diseño: 18 paneles Estructura: Laminado Neumático: Butilo Tamaños: 5 Superficie: Lisa Terreno de Juego: Interiores	35	TRÁNSITO IMPORTACIÓN

SANTA ROSA	ZAPATILLAS PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS Zapatos de levantamiento de pesas Zapatos de soporte plano Soporte, equilibrio, resistencia al deslizamiento, absorción de impactos	5	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	TRAMPOLIN de 3 metros con cerramiento, incluye maya de seguridad sintética duradera y finamente tejida que evita que se enganche y se rasgue.Tiene estructura de acero galvanizado con soldadura y alfombra de salto resistente a los rayos UV para una mayor durabilidad. Está fabricado en 60% acero, 10% polipropileno, 10% poliestireno y 20% plástico y materiales de armado. Las dimensiones son: 365 cm de diámetro x 273 cm	3	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	Banda de Poder Verde 3,2cm: LARGO 208 GROSOR 0.45 ANCHO3.2cm. RESISTENCIA: 40- 80 LBS	50	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	BALÓN FISIOTERAPIA 85 CM - Balon de Pilates 85 cm Evolution Pelota de Yoga Inflador	1	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Balón medicinal 1 kilogramo - COMPOSICIÓN - PVC: 95% - ARENA DE RIO: 5%	1	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Banco Step 3 Niveles - Banco para aerobicos con plataforma de 3 niveles. Base antideslizante. Liviano y resistente.	5	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Banda elastica cerrada ejercicio roja - Bandas De Resistencia Para Terapia Y Ejercicios	3	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Banda elastica cerrada ejercicio verde - Bandas De Resistencia Para Terapia Y Ejercicios	4	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Banda elastica cerrada ejercicion azul Bandas De Resistencia Para Terapia Y Ejercicios	4	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Kit Completo Aromaterapia termico - Almohada termica de semillas Almohada Cojines Herbales Aromaterapia Frio Y Calor Termicos	3	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Libros en formato macrotipo - Cuentos-fabulas-reflexiones	30	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Rollo de banda elastica negro 25 metros - Material: Látex • Largo: 25m el rollo • Uso: Institucional, profesional y Hogar	1	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Rollo de banda elastica verde 25 metros - Material: Látex • Largo: 25m el rollo • Uso: Institucional, profesional y Hogar	1	TRÁNSITO IMPORTACIÓN

GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	CHAQUETA SUDADERA CON CREMALLERA TALLA L - CONJUNTO SUDADERA Y CHAQUETA COLOR VINOTINTO	8	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	CHAQUETA SUDADERA CON CREMALLERA TALLA M - CONJUNTO SUDADERA Y CHAQUETA GRIS COLOR VINOTINTO	12	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	CHAQUETA SUDADERA CON CREMALLERA TALLA S - Mismo material de pantalòn sudadera- COLOR VINOTINTO	12	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	CHAQUETA SUDADERA CON CREMALLERA TALLA XL - CONJUNTO SUDADERA Y CHAQUETA- COLOR VINOTINTO	4	EN PROCESO DE FABRICACIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos respetuosamente una prórroga al contrato de suministro N°133 del 2023, cuya fecha de finalización es el 28 de diciembre del año en curso de al menos treinta (30) días en los cuales esperamos completar el 100% de los elementos a suministrar.

Agradeciendo su amable atención,

Ricardo Álvarez Ospina
Representante Legal
T&S SPORTS SAS
Nit 901202310-4