Contrato No. 133 de fecha del 08 de septiembre del 2023

Diciembre 15 de 2023

Arquitecto
MAURICIO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ
Gerente

Doctora:
SANERY TORO RESTREPO
Asesora Jurídica
Empresa de desarrollo territorial urbano y rural de Risaralda
EDUR

Con relación al Contrato No: 133 del 08 de septiembre del 2023 cuyo objeto es **"Adquisición de elementos deportivos de los proyectos elegidos en el programa de presupuesto participativo como ejecución del convenio interadministrativo 1947 de 2023."** me permito solicitar trámite de modificación y/o aclaración al otrosí N°1, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	T&S SPORTS S.A.S
Valor inicial:	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS $551.414.904
Plazo:	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, SIN EXCEDER EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023
Fecha de Iniciación:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de Terminación Inicial:	28 DE DICIEMBRE DE 2023

SUSTENTACION DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA suscribió el Contrato de suministros 133 de 2023 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS DE LOS PROYECTOS ELEGIDOS EN EL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1947 DE 2023."** Con la Empresa T&S SPORTS S.A.S Representante Legal el señor Ricardo Adolfo Álvarez Ospina, el cual busca el suministro de 6.406 unidades de artículos deportivos divididas en 242 categorías o productos.

Dentro del suministro de las unidades de artículos enunciadas anteriormente se ha entregado a la fecha más de 5315 unidades de diferentes productos solicitados dando un cumplimiento al del 82,9% del mencionado contrato.

T&S SPORTS SAS ha realizado las gestiones pertinentes con los diferentes proveedores nacionales e internacionales para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato referente los tiempos señalados inicialmente. Durante este proceso se han surtido diferentes imprevistos ajenos a nuestra empresa como lo son el agotamiento de algunos ítems por alta demanda de temporada de fin de año y demoras en trámites aduaneros para legalización o importación de algunos implementos deportivos:

https://www.larepublica.co/economia/dian-declaro-contingencia-en-servicio-de-importaciones-y-analdex-reporta-afectaciones-3751007

A continuación, relacionamos los elementos que están pendientes para entrega en el año 2024 teniendo en cuenta procesos de importación y/o legalización de productos.

Programa	Ítem	Cantidad	PROCESO
MARSELLA FUTBOL	Balón futbol N° 3 – molten	15	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
MARSELLA FUTBOL SALA Y SALON	balon futbol salon FG1501-LB cuero PVC laminado Molten	10	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
MARSELLA FUTBOL SALA Y	mallas porterias futbol salon Miyagui	2	TRÁNSITO IMPORTACIÓN

SALON			
MARSELLA VOLEIBOL	balon V5M4500 Voleiball Molten	15	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
MARSELLA VOLEIBOL	balon V5M4000 Voleiball Molten	15	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
MARSELLA NATACIÓN	set de juguetes para piscina	6	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
MARSELLA DOTACIÓN	sudaderas completas (pantalon y chaqueta) - Montecatini (color gris y blanco)	24	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
MARSELLA DOTACIÓN	camibuso de presentacion tipo polo	64	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
SANTA ROSA	MALLA FUTSALA TIPO CABAÑA AMARILLO ORO 4 MM MATERIAL : PP. (POLIPROPILENO) MEDIDAS : 3,00 X 2,00 X 1,00 X 1,50 MTS CALIBRE : 4MM COLOR : AMARILLO ORO TIPO: CABAÑA	8	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	BALÓ N MEDICINAL EN CAUCHO TEXTURIZADO SIN REBOTE MOVIFIT 5 KG. USO: HOGAR, INSTITUCIONAL, PROFESIONAL	5	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	BALÓ N MEDICINAL EN CAUCHO TEXTURIZADO SIN REBOTE MOVIFIT 10 KG. USO: HOGAR, INSTITUCIONAL, PROFESIONAL	5	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	BALONES DE FUTBOL DE SALON cubierta en material PU (poliuretano, generando mayor suavidad al toque, válvula de doble seguridad y cumple con especificaciones técnicas internacionales. calibración recomendada de fábrica, (6 a 9 lb). • Estable en la trayectoria. • Balón más aerodinámico. • Óptimo balance. • Superficies de juego: Madera y Baldosa • Peso: 420 a 450 g. • Circunferencia: 60 a 62 cm. • Rebote: Máximo 35 cm.	30	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	SET DE PORTERIAS PARA FUTBOL 7	2	EN PROCESO DE FABRICACIÓN

SANTA ROSA	BALON VOLEIBOL LAMINADO CUERO WATER RESISTANT Color: Rojo con verde Cubierta: PU RESISTENTE AL AGUA Diseño: 18 paneles Estructura: Laminado Neumático: Butilo Tamaños: 5 Superficie: Lisa Terreno de Juego: Interiores	35	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	ZAPATILLAS PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS Zapatos de levantamiento de pesas Zapatos de soporte plano Soporte, equilibrio, resistencia al deslizamiento, absorción de impactos	5	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	TRAMPOLIN de 3 metros con cerramiento, incluye maya de seguridad sintética duradera y finamente tejida que evita que se enganche y se rasgue.Tiene estructura de acero galvanizado con soldadura y alfombra de salto resistente a los rayos UV para una mayor durabilidad. Está fabricado en 60% acero, 10% polipropileno, 10% poliestireno y 20% plástico y materiales de armado. Las dimensiones son: 365 cm de diámetro x 273 cm	3	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
SANTA ROSA	Banda de Poder Verde 3,2cm: LARGO 208 GROSOR 0.45 ANCHO3.2cm. RESISTENCIA: 40- 80 LBS	50	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	BALÓN FISIOTERAPIA 85 CM - Balon de Pilates 85 cm Evolution Pelota de Yoga Inflador	1	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Balón medicinal 1 kilogramo - COMPOSICIÓN - PVC: 95% - ARENA DE RIO: 5%	1	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Banco Step 3 Niveles - Banco para aerobicos con plataforma de 3 niveles. Base antideslizante. Liviano y resistente.	5	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Banda elastica cerrada ejercicio roja - Bandas De Resistencia Para Terapia Y Ejercicios	3	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA	Banda elastica cerrada ejercicio verde - Bandas De Resistencia Para Terapia Y Ejercicios	4	TRÁNSITO IMPORTACIÓN

HOGAR DEL ANCIANO			
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Banda elastica cerrada ejercicion azul Bandas De Resistencia Para Terapia Y Ejercicios	4	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Kit Completo Aromaterapia termico - Almohada termica de semillas Almohada Cojines Herbales Aromaterapia Frio Y Calor Termicos	3	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Libros en formato macrotipo - Cuentos-fabulas-reflexiones	30	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Rollo de banda elastica negro 25 metros - Material: Látex • Largo: 25m el rollo • Uso: Institucional, profesional y Hogar	1	TRÁNSITO IMPORTACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	Rollo de banda elastica verde 25 metros - Material: Látex • Largo: 25m el rollo • Uso: Institucional, profesional y Hogar	1	TRÁNSITO IMPORTACIÓN

GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	CHAQUETA SUDADERA CON CREMALLERA TALLA L - CONJUNTO SUDADERA Y CHAQUETA COLOR VINOTINTO	8	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	CHAQUETA SUDADERA CON CREMALLERA TALLA M - CONJUNTO SUDADERA Y CHAQUETA GRIS COLOR VINOTINTO	12	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	CHAQUETA SUDADERA CON CREMALLERA TALLA S - Mismo material de pantalòn sudadera- COLOR VINOTINTO	12	EN PROCESO DE FABRICACIÓN
GUATICA HOGAR DEL ANCIANO	CHAQUETA SUDADERA CON CREMALLERA TALLA XL - CONJUNTO SUDADERA Y CHAQUETA- COLOR VINOTINTO	4	EN PROCESO DE FABRICACIÓN

En vista de lo anteriormente expuesto, este contratista solicita a las partes aportantes, se sirvan estudiar la posibilidad de prorrogar el contrato de suministro en un plazo de treinta (30) días, cuya fecha de finalización es el 28 de diciembre del año en curso con el fin de completar el 100% de los elementos a suministrar.

Es por ello se hace necesario modificar el presente contrato a fin de que esta contratista ejecute el contrato en su totalidad, en las mismas modificando el plazo agregando el siguiente concepto:

Así las cosas, es procedente realizar la modificación contractual solicitada, para lo cual se dará aplicación a lo establecido en nuestro estatuto de contratación en el artículo 54° del Acuerdo No 06 del 19 de septiembre de 2022 el cual establece:

> **"ARTICULO 54° ACLARACIONES, CORRECCIONES O MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DEL CONTRATO.** Será procedente la celebración de aclaraciones del contrato, con el fin de hacer aclaraciones y correcciones al contrato inicial, ante ambigüedades que pudieren conducir a interpretaciones incorrectas de lo pactado; así mismo, para corregir errores involuntarios en las minutas o documentos y que se requiera del acuerdo de voluntades entre las partes. En tal caso, se dejará justificación por escrito de las causales y los aspectos acordados a modificarse en el contrato, este documento estará firmado por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda.
>
> *Será procedente con el fin de hacer modificaciones al contrato inicial, ante situaciones que conduzcan a mejorar el servicio contratado o satisfacer la necesidad de la entidad, sin que esto implique cambio del objeto contractual o cambios sustanciales al proceso mismo*. (subraya por fuera de texto)
>
> Si no se llegara a un ningún acuerdo sobre las variaciones necesarias al contrato inicial la Entidad podrá modificarlas en forma unilateral."

Por lo tanto, las partes acuerdan modificar el plazo del contrato principal el cual quedara así:

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Prorrogar el contrato en treinta (30) días calendario, contados a partir del 28 de diciembre del 2023.

Las demás cláusulas del contrato principal no sufren modificación alguna.

Cordialmente,

MONICA JULIANY SERNA GARCIA
Directora Administrativa y Financiera – supervisora

Proyecto: Yuli Paola Guevara Veloza – Contratista de apoyo

Revisado, Juan Sebastián Jaramillo – Abogado externo

Susana Cardona Marín - Contratista