ACTA DE REINICIO

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
003	09/01/2024	08:30 am.	9:00 pm	Reunión Virtual

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

OBJETIVO: Levantar la suspensión y dar reinicio a las actividades del contrato N° 085- 2023 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN Y EBRATT & ARENAS S.A.S

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
OMAIRA COSSIO MENA	Supervisora
YENIFFER GUZMAN GONZALEZ	Representante Legal – Contratista

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LIDER		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
OMAIRA COSSIO MENA	Supervisora	X			X
YENIFFER GUZMAN GONZALEZ	R. Legal Contratista	X			X

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Saludo y presentación de los asistentes
2. Presentación del objeto de la reunión
3. Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se da inicio a la reunión con el saludo por parte del Ingeniera **OMAIRA COSSIO MENA**, Componente Técnico y se procede a la presentación de la asistente señora YENIFER GUZMAN GONZALEZ

2. Acto seguido se pasa a la explicación del objeto de la reunión que consiste en levantar la suspensión del contrato N° 085-2023 ya que las obras que se vienen adelantando en el Palacio José Félix de Restrepo ya dieron espacios suficiente para que se desarrollen las actividades procedentes del contrato 2023-085, cabe anotar que las obras de remodelación no han

terminado pero si pueden trabajar a la par los dos contratos; además los cuartos donde estaban las cafeterías ya fueron entregados y ya tienen acceso a estas áreas donde van a quedar instalados los RATs eléctricos.

3. Varios: la Ing. Omaira Cossio Mena, solicita al representante Legal del Contratista que actualice las pólizas, ya que el tiempo de ejecución del contrato se movió.

En constancia firman,

YENIFFER GUZMAN GONZALEZ
Representante legal
Contratista

OMAIRA COSSIO MENA
Supervisora