Gmail **secreplaneacion secreplaneacion <secreplaneacion@ramiriqui-boyaca.gov.co>**

CONTRATO DE OBRA Nº C-SP-LP-001-2023 - OFICIO OFC-OB-RAM-C-SP-LP-001-2023-003 - SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO

1 mensaje

HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ <heynerrobles@hotmail.com> 29 de diciembre de 2023, 13:19
Para: "APP CONTROL INGENIERIA S.A.S" <appcontrolingenieria@gmail.com>, "secreplaneacion@ramiriqui-boyaca.gov.co" <secreplaneacion@ramiriqui-boyaca.gov.co>
Cc: "viasurbanasramiriqui@gmail.com" <viasurbanasramiriqui@gmail.com>

Buenas tardes

Ingeniero

Al presente adjunto oficio OFICIO OFC-OB-RAM-C-SP-LP-001-2023-003 para fines pertinentes

Cordialmente,

Heyner Fernando Robles Saenz
Ingeniero Civil
Cel. 3138899747
Tunja - Boyacá

2 adjuntos

OFC-OB-RAM-C-SP-LP-001-2023-003.pdf
100K

BoletÃn estratÃ©gico de seguridad y movilidad.pdf
2373K

Tunja, 29 de diciembre de 2023

Señores
APP CONTROL INGENIERIA SAS
Atn. JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Interventor

OFC-OB-RAM-C-SP-LP-001-2023-003

Ref: CONTRATO DE OBRA C-SP-LP-001-2023 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5A, CALLE 5A ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCÓN DE PARAÍSO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5A Y CARRERA 4A DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ-BOYACÁ.

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO

Estimado ingeniero:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar la suspensión del contrato de obra de la referencia a partir de la facha y hasta el 15 de enero de 2024 teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Que teniendo en cuanta las resoluciones del ministerio de transporte 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014, y el boletín actualizado de dichas resoluciones en la cuales se establecen para las fechas navideñas y de reyes las restricciones vehiculares de carga pesada, estas afectan la ejecución de contrato por la limitación de la resolución
2. Por otra parte, las plantas de trituración y las grandes ferreterías presentan cierres a partir del 28 de diciembre y hasta el 15 enero de 2024 afectando las actividades del contrato faltantes por ejecutar.

Por lo anterior se solicita la suspensión del contrato hasta el día 15 de enero de 2024

Atentamente,

HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ
Representante Legal
CONSORCIO EL ROBLE RAMIRIQUI

CONSORCIO EL FOBLE RAMIRIQUI R/L HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ
Dirección: Carrera 4°A # 40-48 | Tunja – Boyacá | CEL.: 3138899747 | Mail: heynerobles@hotmail.com

Bogotá, D.C., 28 de diciembre de 2023

ALCANCE BOLETÍN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD EXPEDIDO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARGA CON PESO IGUAL O SUPERIOR A 3.4 TONELADAS (3400 KILOGRAMOS) EN LA VÍA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO - ACACÍAS, DURANTE LOS PUENTES FESTIVOS DE **"ANO NUEVO"** DEL VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL LUNES 01 DE ENERO DE 2024 Y **"REYES MAGOS"** DEL VIERNES 05 AL LUNES 08 DE ENERO DE 2024, LA CUAL SE ENCONTRABA EXCEPTUADA EN EL "BOLETÍN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD" DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

Teniendo en cuenta la emergencia presentada en el corredor vial BOGOTÁ – VILLAVICENCIO y conforme con lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014; se comunica a los gremios, asociaciones del sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional y demás interesados que utilizan las diferentes vías del país que, **se aplica** medida de restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas (3400 kilogramos) en la vía BOGOTÁ – VILLAVICENCIO - ACACÍAS, durante los siguientes días y horarios, así:

DÍAS, HORARIOS Y VÍAS DE APLICACIÓN A NIVEL PAÍS

"AÑO NUEVO"		
DÍA	**FECHA**	***HORARIO***
VIERNES	**29** diciembre 2023	**15:00** a **23:00** horas *Aplica en ambos sentidos.*
SÁBADO	**30** diciembre 2023	**06:00** a **15:00** horas *Aplica en ambos sentidos.*
DOMINGO	**31** diciembre 2023	**No aplica.**
LUNES (*Festivo*)	**01** enero 2024	**15:00** a **23:00** horas *Aplica en ambos sentidos.*
PUENTE FESTIVO "REYES MAGOS"		
DÍA	**FECHA**	***HORARIO***
VIERNES	**05** enero 2024	**15:00** a **23:00** horas *Aplica en ambos sentidos.*
SÁBADO	**06** enero 2024	**06:00** a **15:00** horas *Aplica en ambos sentidos.*
DOMINGO	**07** enero 2024	**15:00** a **23:00** horas *Aplica en ambos sentidos.*
LUNES (*Festivo*)	**08** enero 2024	**10:00** a **01:00** horas *Aplica en ambos sentidos desde las **10:00 a 01:00** horas del 09-01-2024.*
VÍAS A RESTRINGIR:		
BOGOTÁ – VILLAVICENCIO – ACACÍAS.		

NOTA ESPECIAL: Como lo dicta el Artículo 3° de la Resolución 0002307 del 12 de agosto de 2014 "*Si se presenta congestión u obstrucción de las vías por alto flujo vehicular o situaciones de emergencia en los días de que trata el artículo precedente, o en cualquier corredor vial, el Comité Interinstitucional para la Adopción y Ejecución del Plan Estratégico Integral de Seguridad y Movilidad, deberá implementar planes de regulación de tráfico (reversible, contraflujo, anillos viales), según corresponda, con el propósito de* garantizar la movilización de los vehículos".

NOTA 1: El Boletín Estratégico de Seguridad y Movilidad de fecha 05 de diciembre de 2023, continúa VIGENTE en todo su contenido, exceptuando la medida de restricción en la vía BOGOTÁ - VILLAVICENCIO - ACACÍAS, durante los puentes festivos de "Año Nuevo" del viernes 29 de diciembre de 2023 al lunes 01 de enero de 2024 y "Reyes Magos" del viernes 05 al lunes 08 de enero de 2024.

NOTA 2: El Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Dirección de Tránsito y Transporte - DITRA, realizarán las gestiones pertinentes para la difusión masiva del presente documento.

Coronel **DIEGO MAURICIO CÓRDOBA ROJAS**
Director de Tránsito y Transporte - Policía Nacional (E)

Doctor **LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO RUIZ**
Director de Transporte y Tránsito - Ministerio de Transporte

Elaborado por: IT. Gonzalo Hernández Sanabria /GRUTA - DITRA
Revisado por: IT. Dumar Roberto Montes muñoz /ASJUR – DITRA (E)
TC. Fernando Montaña Riveros /ARMUL – DITRA (E)
Fecha de Elaboración: 28/12/2023
Archivo: Z:\DITRA-ARTRU7\2023\RESTRICCIÓN CARGA