GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: 2

FECHA PRESENTE ACTA: 22 de enero de 2024

CONTRATO No: 3544/2023

CONTRATISTA: GSC GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.

SUPERVISOR: R.L JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES
LUIS HERNANDO RAMIREZ ANGARITA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE AYUDAS HUMANITARIAS NO ALIMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR: $ 107.314.200,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: TRENTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 27/01/2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 01 de fecha 22 DE DICIEMBRE DE 2023 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 3544 DE 2023

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 3544 DE 2023 a partir del 22 de Enero de 2024.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

GSC GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S
CONTRATISTA
Nombre y Firma

LUIS HERNANDO RAMIREZ ANGARITA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Nombre Y Firma