Montería. 18 de octubre de 2023 **COD-O-18102023**

Señores
EMDUCE
INGELABCON S.A.S

REFERENCIA: Contrato de obra No. 2023.431 Cuyo objeto es: ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO "PARQUE GEOLÓGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y TURÍSTICO, VOLCÁN DE LODO DE ARBOLETES", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DEARBOLETES-ANTIOQUIA

ASUNTO: SOLCITUD DE PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE LA REFRENCIA.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, y tal como ha sido debidamente comunicado por esta firma contratista, se hace imperativo considerar la extensión de la ejecución del contrato en cuestión, con el propósito de lograr la finalización de las obras de acuerdo a los términos establecidos. Esto se fundamenta en las dificultades que han surgido a lo largo del desarrollo del contrato, específicamente relacionadas con los retrasos en las entregas de los diseños estructurales y eléctricos, los cuales son necesarios para realizar la entrega de los diseños complementarios del contrato en mención.

En vista de lo expuesto, y con el fin de garantizar la adecuada finalización del contrato y cumplir con éxito su propósito contractual, solicitamos respetuosamente su autorización para llevar a cabo los procedimientos correspondientes con el fin de extender el contrato, a través de una prórroga número 1, por un período adicional de un (1) mes, hasta el 18 de noviembre de 2023.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

Jamilton Echeverri Díaz
Ingeniero Civil
T.P. 23202-269762 COR.
Profesional en Topografía T.P. 01-13321

JAMILTON ECHEVERRI DIAZ
Representante Legal – SERTET S.A.S.
CC: 9.738.398