	ACTA DE RECIBO	

NÚMERO DE CONTRATO:	2023.344
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT CONTRATANTE:	901.105.143-5
CONTRATISTA	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN TRAZADOS VIALES Y ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS – SERTET SAS
NIT O CÉDULA DEL CONTRATISTA:	900500192-6
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, LIMPIEZA, Y OBRAS CIVILES PARA CIMIENTOS DE ESTRUCTURAS EN MADERA (MÓDULO ADMINISTRATIVO Y MÓDULO DE BAÑO) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO "PARQUE GEOLÓGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y TURÍSTICO, VOLCÁN DE LODO DE ARBOLETES", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L ($229.047.823) INCLUIDO A.U. Y TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE SEAN APLICABLES
ADICIÓN:	0
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L ($229.047.823)
PLAZO DEL CONTRATO	UN MES Y QUINCE DÍAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
FECHA DE INICIO	17 de octubre de 2023
SUSPENSIÓN No 01	
PRORROGA No 01	
FECHA DE TERMINACIÓN	2 de diciembre de 2023
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA

Entre los suscritos a saber, de una parte, **LILIANA ESCOBAR ORREGO,** identificada con cédula de ciudadanía No 43.983.022, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa Industrial y Comercial del **Estado "EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA"** vinculada a la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat de la Administración Municipal de la Ceja del Tambo e identificada con NIT. 901.105.143-5, de una parte y quien en adelante se denominará EMDUCE, **VÍCTOR ANDRÉS REINOSO** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.448.278 obrando en calidad de supervisor designado del contrato por parte de EMDUCE y de otra parte **JAMILTON ECHEVERRI DIAZ** identificado con la cédula de ciudadanía N° 9738398 obrando en calidad de representante legal de **SERVICIOS DE INGENIERÍA EN TRAZADOS VIALES Y ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS –**

SERTET SAS identificada con NIT 900500192-6, han convenido elaborar la presente acta con el fin de recibir las obras o actividades inherentes al contrato de **Obras civiles No 2023.344** cuyo objeto es **CONTRATO DE OBRA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, LIMPIEZA, Y OBRAS CIVILES PARA CIMIENTOS DE ESTRUCTURAS EN MADERA (MÓDULO ADMINISTRATIVO Y MÓDULO DE BAÑO) PARA EL CORRECTO**
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO "PARQUE GEOLÓGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y TURÍSTICO, VOLCÁN DE LODO DE ARBOLETES", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA", previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1. El contrato se ejecutó dentro del plazo y especificaciones estipulados.
2. Se atendieron oportunamente los requerimientos de la Supervisión, tanto técnicos como administrativos, durante la ejecución y previos a la fecha de recibo.
3. Que el supervisor del contrato manifiesta que las actividades del contrato se efectuaron en cada una de las etapas y fue recibida a su entera satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.
4. El contratista será responsable para efectos de liquidación, de actualizar las pólizas del contrato, con el fin de asegurar de manera específica y concreta determinados riesgos, fallas estructurales e imprevistos debido a procedimientos constructivos vinculados en general a responsabilidades que le incumben con posterioridad a la terminación del contrato.

Que, en mérito de lo expuesto, las partes **ACUERDAN:**

PRIMERO: Recibir la obra y/o estudios a entera a satisfacción ejecutada por parte del contratista, cumpliendo con el objeto contractual.
SEGUNDO: Proceder a la liquidación del contrato en concordancia con el Articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma, el a los 4 días del mes de diciembre de 2023

El Contratante

LILIANA ESCOBAR ORREGO
Gerente
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE LA CEJA

El contratista

JAMILTON ECHEVERRI DIAZ
Representante legal
SERTET SAS

VÍCTOR ANDRÉS REINOSO
Supervisor
EMDUCE

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	Juan Pablo Úsuga Sánchez – Apoyo técnico		30/11/2023
Revisó y ajustó	Víctor Reinoso – Director Técnico		30/11/2023
Aprobó	Víctor Reinoso – Director Técnico		30/11/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.			