Informe número	005	Periodo	Del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2023	Fecha del informe:	27/12/2023

1. GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Modalidad contractual (Marque con una X)	Prestación de Servicios Profesionales	Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión	Número del contrato	RAP-136-2023	Fecha de suscripción del contrato	18/07/2023
		X				
Objeto	"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO WEB (BACKEND) DE LA PLATAFORMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO INVOLUCRANDO TODA LA OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 1108 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA RAP EJE CAFETERO Y EL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS TURÍSTICOS EN LA RAP EJE CAFETERO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS."					

Nombre del Contratista (Adicione filas si es necesario)	IDEÁNDOLA S.A.S		CC / NIT:	901300046-4
Valor inicial del contrato	$ 39.000.000,00	Plazo de ejecución del contrato inicial:	5 MESES	
Número de CDP(S) inicial y fecha expedición: (Adicione filas si es necesario)	No 0224 12/07/2023	Número RP(S) inicial y fecha expedición (Adicione filas si es necesario)	No 0374 18/07/2023	
Forma de Pago:	El valor del contrato a suscribir asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($39.000.000) incluidos impuestos, La RAP EJE CAFETERO realizará cinco (05) pagos por un valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.800.000), cada treinta (30) días calendario Vencidos previa presentación periódica del Informe de actividades realizadas durante cada periodo de prestación de servicios, aprobado por el supervisor del contrato en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales y aportes paraliscales en el porcentaje señalado en la Ley. No obstante, la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC			
Nombre del supervisor: (Adicione filas si es necesario)	LUIS ERNESTO SALAZAR JIMENEZ	Oficio de delegación o Acto Administrativo de delegación	Oficio de fecha 01/09/2023 Resolución Nro N/A	
Correo electrónico del supervisor	administrativa@ejecafeterorap.gov.co			
Fecha de inicio del contrato:	18/07/2023	Fecha de terminación:	14/12/2023	

3. INFORMACION CONTRACTUAL ADICIONAL

3.1 Sobre adiciones, modificatorios, resoluciones.
(Adicione filas si es necesario)

Número del modificatorio	Fecha	Valor adicionado o disminuido	Plazo adicionado o disminuido	Número CDP / RP	Fecha de legalización
N/A	N/A	$	$	CDP No.	N/A
				RP No.	N/A
Forma de pago:	copiar la forma de pago igual a lo descrito en el modificatorio				

3.2 Actas de suspensión y reiniciación
(adicione filas si es necesario)

Fecha de suspensión	Número del acta de suspensión	Fecha del acta de suspensión	Fecha de reiniciación	Número del acta de reiniciación	Fecha del acta de reiniciación
(dd/mm/año)		(dd/mm/año)	(dd/mm/año)		(dd/mm/año)

4. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

Periodo de pago:	Del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2023		Lugar de ejecución:	Región Eje Cafetero	
Résponsable de IVA (Responda si ó no)	SI	Factura Nro.	FEL936	Fecha de factura	26/12/2023

5. VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES
ART. 50 de la LEY 789/02 (adicione las filas necesarias)

Planilla No:	mes liquidado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total aportes periodo

Nota 1. El contratista presenta certificado de que ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes de fecha de 28 de diciembre de 2023

6. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
(adicione filas si es necesario)

Acta No.	Valor total del contrato	Valor ejecutado acumulado	Saldo por pagar del contrato
001	$ 39.000.000,00	$ 7.800.000,00	$ 31.200.000,00
002	$ 39.000.000,00	$ 15.600.000,00	$ 23.400.000,00
003	$ 39.000.000,00	$ 23.400.000,00	$ 15.600.000,00
004	$ 39.000.000,00	$ 31.200.000,00	$ 7.800.000,00
005	$ 39.000.000,00	$ 39.000.000,00	$ 0,00

Objeto del gasto	Número de registro presupuestal - fecha	Valor a cancelar presente acta
2.3.2.02.02.009.3502002.2022140002000891136_68.1 "SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES"	No 0374 18/07/2023	$ 7.800.000,00

7. DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

Valor Presente acta	$ 7.800.000,00
(+) IVA	$ 0,00
Valor a cancelar	**$ 7.800.000,00**

8. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR LA RAP EJE CAFETERO

Valor Total del contrato	$	39.000.000,00	
Adiciones o Disminuciones	$	-	
Pagos parciales cancelados			$ 31.200.000,00
Valor presente acta			$ 7.800.000,00
Saldo por cancelar del contrato			$ -
SUMAS IGUALES	$	39.000.000,00	$ 39.000.000,00

9. MODO DE PAGO

Transferencia		Cheque	X
Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. Cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	AHORRO	62300036860	IDEÁNDOLA S.A.S

10. RESUMEN TECNICO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES
(adicione filas si es necesario)

	Obligaciones especificas contractuales	*Actividad ejecutada en cumplimiento de la obligacion contratada*	Mecanismo de archivo institucional	*Evidencia, observaciones y recomendaciones*
1	Apoyar el desarrollo del backend de la plataforma turística del departamento de Caldas	Durante el último mes, el contratista se dedicó de manera intensiva a culminar el desarrollo del backend, llevando a cabo la implementación de interfaces pendientes y la ejecución de pruebas exhaustivas. Esta etapa crucial fue fundamental para asegurar la robustez del backend, preparándolo adecuadamente para gestionar la carga de información turística de manera eficiente y proporcionar respuestas rápidas a las solicitudes de los usuarios. El equipo de backend logró una sincronización efectiva con los equipos de frontend y diseño, garantizando la coherencia en todo el sistema. La ejecución de esta actividad abarcó todos los meses del contrato (Meses 1-5). Como entregable final, el contratista proporcionó informes mensuales detallados que documentan el progreso y el estado de cada fase del desarrollo. Además, el código fuente resultante se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1KNjUcQ7x86MHgR1BV0LgI2IMnVvp3Ousq	N/A	Anexo informe 05 Anexo 1

2	Apoyar el desarrollo de la estructura y la lógica de funcionamiento del sitio web, centrándose en los aspectos técnicos y la gestión de datos.	Durante este último mes, el enfoque del contratista se centró en finalizar la estructura y la lógica de funcionamiento del sitio web. Se aseguró de que cada componente técnico estuviera alineado con las mejores prácticas y perfeccionó la gestión de datos para garantizar su eficiencia y disponibilidad ininterrumpida. Además, se implementaron mejoras de rendimiento con el objetivo de optimizar la velocidad de carga y mejorar la experiencia del usuario La ejecución de esta actividad abarcó todos los meses del contrato (Meses 1-5). Como entregable final, el contratista proporcionó la estructura lógica de la base de datos, la cual se encuentra disponible	N/A	- Anexo informe 05 Anexo 2
3	Utilizar tecnologías definidas en el diagnóstico como HTML5, PHP7, JAVASCRIPT, WORDPRESS, CSS3 MARIA DB	Durante el último mes, el contratista se enfocó integral y estratégicamente en la implementación de tecnologías definidas en el diagnóstico para asegurar un rendimiento excepcional de la plataforma Caldas es Natural. Se desplegaron HTML 5, la última versión de PHP7 y JavaScript para potenciar la experiencia del usuario, garantizando un diseño web moderno y altamente interactivo. La elección de WORDPRESS como el sistema de gestión de contenido (CMS) fue crucial para facilitar la administración de la plataforma, permitiendo a los usuarios no técnicos gestionar y actualizar el contenido eficientemente. La integración de WORDPRESS dotó a la plataforma de una flexibilidad excepcional, asegurando la capacidad de adaptarse a futuras necesidades y cambios en el contenido sin comprometer la estabilidad del sistema En cuanto a la presentación y estilo, la implementación de CSS3 permitió una estilización avanzada y adaptable. Se aplicaron principios de diseño responsivo, asegurando que la plataforma se vea y funcione de manera óptima en una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla, especialmente relevante en la industria turística, donde la accesibilidad desde dispositivos móviles es esencial. En cuanto a la base de datos, se implementó eficazmente el sistema de gestión de bases de datos relacional MariaDB. Esta elección se alineó con la necesidad de un rendimiento robusto y escalabilidad, crucial para gestionar grandes volúmenes de información turística y garantizar tiempos de respuesta rápidos. La arquitectura de la base de datos se diseñó considerando la relación entre diferentes tipos de datos, optimizando consultas y asegurando la integridad de la información almacenada Además de implementar estas tecnologías, se llevaron a cabo procedimientos rigurosos de prueba y optimización para garantizar la coherencia y eficiencia del sistema. La supervisión continua del rendimiento y la seguridad se integró como práctica para abordar cualquier posible desafío proactivamente y garantizar un funcionamiento sin problemas. La implementación de estas tecnologías fue una tarea significativa durante todos los meses del contrato (Meses 1-5). Como entregable final, se presenta la culminación de la estructura y lógica del sitio web con la implementación de tecnologías clave (HTML5, PHP7, JAVASCRIPT) y mejoras de rendimiento	N/A	- Anexo informe 05 Anexo 3

4	Apoyar y acompañar la configuración y administración de la base de datos para almacenar la información relevante de la plataforma turística	Durante este último mes y a lo largo de todo el contrato (Meses 1-5), nos centramos en la configuración y administración minuciosa de la base de datos. Nos aseguramos de que la información turística relevante se almacenara de manera eficiente, permitiendo un acceso rápido y seguro. Implementamos medidas adicionales para garantizar la integridad y seguridad de los datos almacenados. Además, se documentaron procedimientos detallados para facilitar futuras tareas de mantenimiento y administración. Como entregable final, presentamos la configuración y administración minuciosa de la base de datos, donde se aseguró la eficiencia en el almacenamiento de información turística, garantizando acceso rápido y seguro. Se implementaron medidas adicionales para la integridad y seguridad de los datos almacenados, y se proporcionó una documentación detallada de procedimientos para futuras tareas de mantenimiento y administración.	N/A	- Anexo informe 05 Anexo 4
5	Implementar las funcionalidades necesarias para la gestión de contenidos, cómo la publicación, edición y eliminación de información turística.	Durante el período comprendido entre el tercer y quinto mes del contrato, nos hemos centrado en la implementación y perfeccionamiento de las funcionalidades clave para la gestión de contenidos en la plataforma "Caldas es Natural". La piedra angular de estas funcionalidades ha sido la utilización del sistema de gestión de contenido (CMS) basado en WORDPRESS, que ha proporcionado una interfaz amigable para que los administradores manejen eficientemente la información turística de manera dinámica. La implementación de una sólida infraestructura para publicación, edición y eliminación de información turística se ha diseñado cuidadosamente para ofrecer una experiencia intuitiva y eficaz. Los administradores ahora cuentan con herramientas poderosas que les permiten crear y modificar contenido rápidamente, facilitando la actualización constante de la oferta turística en el departamento de Caldas. La funcionalidad de publicación se ha adaptado para abarcar la diversidad de contenido que la plataforma puede ofrecer, desde lugares hasta planes turísticos específicos. Los administradores tienen la capacidad de agregar, editar y publicar estos elementos con facilidad, contribuyendo así a la actualización continua de la información para los visitantes. La capacidad de editar contenido de manera ágil y precisa es crucial para mantener la precisión y relevancia de la plataforma. Hemos implementado herramientas de edición que permiten ajustes detallados en texto, imágenes y otros elementos visuales, asegurando que la información presentada sea siempre precisa y atractiva. La función de eliminación de contenido se ha integrado con precaución, exigiendo confirmaciones para evitar eliminaciones accidentales y brindando una capa adicional de seguridad para garantizar la integridad de la información turística. Además, hemos implementado un sistema de versiones que registra los cambios realizados en el contenido, facilitando la recuperación en caso de ediciones incorrectas o la necesidad de revisar el historial de modificaciones. Como resultado de estos esfuerzos, la gestión de contenidos en la plataforma "Caldas es Natural" está ahora equipada con herramientas avanzadas que permiten una administración eficiente y una actualización constante de la oferta turística del departamento de Caldas. Estamos seguros de que estas funcionalidades contribuirán significativamente a la promoción efectiva de la región. En cuanto a la entrega final, proporcionamos acceso al administrador de Wordpress para gestionar la plataforma. Link de acceso: [illegible] Usuario: adminCaldasNatural Contraseña: //p1Yra2ll 9Y4rX#da1	N/A	Anexo informe 05 Anexo 5

6	Apoyar y acompañar la integración de los componentes del front en desarrollo	Durante el último mes del contrato, el enfoque principal ha sido la colaboración estrecha con el equipo de frontend para asegurar una integración perfecta de los componentes en desarrollo en la plataforma "Caldas es Natural". Reconociendo la importancia de la armonización entre el backend y el frontend, hemos trabajado en estrecha colaboración con los desarrolladores de frontend para entender y abordar cualquier desafío de integración. La comunicación efectiva y reuniones regulares han sido fundamentales para mantener una comprensión compartida de los requisitos y las implementaciones en ambas partes del desarrollo. Se llevaron a cabo pruebas exhaustivas de integración para identificar y resolver posibles conflictos o inconsistencias, asegurando la validez de los datos transmitidos y la coherencia de la funcionalidad conjunta. Además, se implementaron medidas para optimizar la velocidad de carga y el rendimiento general de la plataforma, garantizando que la integración de componentes sea eficiente y no afecte negativamente la experiencia del usuario. La coordinación cercana con el equipo de frontend ha sido esencial para lograr un equilibrio efectivo entre la funcionalidad avanzada y el rendimiento ágil. La integración de componentes, que incluye la sincronización de datos en tiempo real y la actualización dinámica de la interfaz de usuario, se llevó a cabo con éxito. La implementación de tecnologías de vanguardia fue clave para asegurar una integración robusta que cumpla con las expectativas de los usuarios finales. Este último mes se dedicó a garantizar que la colaboración entre el backend y el frontend fuera sinérgica y productiva. Nos complace informar que la integración de componentes se realizó de manera exitosa, asegurando que la plataforma "Caldas es Natural" ofrezca una experiencia turística completa e ininterrumpida para los visitantes. Estamos seguros de que esta integración efectiva contribuirá al éxito continuo de la plataforma en la promoción del turismo en el departamento de Caldas. En cuanto al entregable final, además de la colaboración estrecha y la integración exitosa, proporcionamos acceso al código fuente que respalda el desarrollo del frontend. Puede revisar el sitio web actualmente publicado en Caldas es Natural y el código fuente en el siguiente enlace: Codigo Fuente - Caldas es Natural. Código fuente: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1KNjUcQ7x8RMHqR1BvW_gPMnVvp3Oufq	N/A	- Anexo informe 05 Anexo 6
7	Apoyar la inclusión de toda la oferta turística del departamento de caldas en la plataforma web de manera clara y accesible para los visitantes	Durante el cuarto y quinto mes del contrato, el equipo a cargo lideró activamente la inclusión completa de la oferta turística en la plataforma. Trabajaron de manera diligente para presentar la información de manera clara y accesible para los visitantes. Se implementaron herramientas de filtrado y categorización con el objetivo de facilitar a los usuarios la búsqueda de experiencias específicas. Adicionalmente, se llevaron a cabo pruebas de usabilidad durante este periodo para optimizar la navegación y la presentación de la oferta turística. Como resultado de estos esfuerzos, se logró un sitio web completamente funcional con la información cargada. El entregable final, que respalda el cumplimiento exitoso de la obligación, se encuentra disponible para revisión en el siguiente enlace: Caldas es Natural. https://caldasesnatural.com/	N/A	- Anexo informe 05 Anexo 7

8	Apoyar y acompañar la recopilación y organización de toda la información relevante sobre la oferta turística del departamento de caldas.	Durante el tercer y cuarto mes del contrato, el equipo a cargo ha desempeñado un papel crucial en la consolidación de la inclusión de la oferta turística de Caldas en la plataforma "Caldas es Natural". Durante este período, se llevó a cabo un proceso exhaustivo de recopilación y organización de información relevante sobre lugares, prestadores y actividades turísticas en todo el departamento. La labor realizada tuvo como objetivo asegurar que la plataforma ofrezca una representación completa y atractiva de la diversidad de experiencias que Caldas tiene para ofrecer a sus visitantes. Esto incluyó la identificación y clasificación cuidadosa de destinos turísticos, planes actividades recreativas y empresas prestadoras de servicios turísticos en cada región del departamento. Con el propósito de lograr la claridad y accesibilidad deseadas, se implementó una estructura de navegación intuitiva que organiza la información por zonas geográficas, categorías y etiquetas relevantes. Esta estructura facilita que los visitantes encuentren rápidamente lo que están buscando y descubran nuevas opciones de interés. La inclusión de toda la oferta turística no se limitó únicamente a la presentación estática de información. Se implementaron herramientas interactivas que permiten a los usuarios explorar de manera dinámica las diferentes opciones disponibles. Esto incluyó mapas interactivos, galerías de imágenes y otras funcionalidades que enriquecen la experiencia del usuario. El último mes se dedicó específicamente a consolidar la inclusión de la oferta turística de Caldas de manera clara y accesible en la plataforma. El resultado es un sitio web emocionante que logra una representación completa y dinámica, capturando la esencia única de este hermoso departamento. Se tiene la certeza de que la plataforma "Caldas es Natural" se convertirá en una guía integral para los visitantes, contribuyendo significativamente a la promoción efectiva del turismo en Caldas. El entregable final de este período incluye el despliegue del sitio web "Caldas es Natural" con la inclusión completa y organizada de toda la oferta turística del departamento de Caldas. Para verificar el cumplimiento de esta obligación, se proporciona el siguiente enlace: https://caldasesnatural.com/	N/A	- Anexo informe 05 Anexo 8
9	Apoyar el diseño de la estructura de base de datos que permita almacenar y gestionar la información de manera eficiente.	Durante el tercer mes del contrato, el equipo se destacó por su dedicación al diseño cuidadoso de la estructura de la base de datos en la plataforma "Caldas es Natural". Se aseguró una eficiencia óptima en el almacenamiento y gestión de la información mediante la implementación de índices y optimizaciones que agilizan las consultas de datos. Estas mejoras han tenido un impacto significativo en la velocidad de carga y la capacidad de respuesta de la plataforma. Como entregable final, se presenta una documentación detallada de los aspectos técnicos de la estructura de la base de datos implementada. Este documento servirá para facilitar futuras expansiones y modificaciones en el sistema. La documentación garantiza la transparencia y comprensión integral de la arquitectura de la base de datos.	N/A	- Anexo informe 05 Anexo 9

10	Apoyar y acompañar la implementación de los mecanismos necesarios para presentar la información de manera clara y accesible para los administradores, como la creación de páginas, categorías, etiquetas, etc.	Durante el último mes de desarrollo, se ha puesto un énfasis especial en garantizar que la gestión de contenido en la plataforma "Caldas es Natural" sea eficiente y flexible para los administradores. Se han implementado herramientas y mecanismos que permiten una manipulación intuitiva y sencilla de la información, asegurando que los administradores puedan realizar tareas como la creación de nuevas páginas, la asignación de categorías y la aplicación de etiquetas de manera rápida y precisa. Se ha desarrollado un panel de administración robusto que proporciona un control total sobre el contenido de la plataforma. Este panel incluye interfaces intuitivas para la creación y edición de páginas, la gestión de categorías y etiquetas, así como la capacidad de monitorear y moderar la interacción de los usuarios La implementación de tecnologías avanzadas ha permitido una experiencia de administración fluida. Se han integrado funciones de arrastrar y soltar, vistas previas en tiempo real y opciones de personalización para garantizar que los administradores tengan todas las herramientas necesarias para mantener la plataforma actualizada y atractiva. Mes de ejecución: Mes 3 al 5. Entregable final: Enlaces que permiten la categorización y administración de los contenidos, a los cuales se pueden ingresar previo inicio de sesión con los accesos anteriormente brindados	Nueva página https://caldasesnatural.com/wp-admin/post-new.php?post_type=page Zonas. https://caldasesnatural.com/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=zonas&post_type=destinos	- Anexo informe 05 Anexo 10.
11	Apoyar y asesorar los términos de contenido, estructura y funcionalidades que contribuyan a la promoción efectiva del departamento de caldas en la plataforma web	Durante el último mes, el compromiso del supervisor ha sido brindar orientación estratégica para optimizar la presencia en línea de Caldas a través de la plataforma. Se ha colaborado estrechamente con los responsables de contenido, diseñadores y otros equipos para asegurar que la estructura y el contenido estén alineados con los objetivos de promoción del departamento El supervisor ha asesorado en la definición de términos de contenido que resalten los aspectos únicos y atractivos de Caldas. Esto incluye la creación de descripciones cautivadoras, la selección de imágenes impactantes y la implementación de elementos multimedia que cuenten la historia del departamento de una manera envolvente Además, se ha brindado asesoramiento sobre la estructura general de la plataforma, asegurándose de que la navegación sea intuitiva y que los visitantes encuentren fácilmente la información que están buscando. Se han sugerido funcionalidades adicionales que pueden enriquecer la experiencia del usuario y contribuir a la promoción efectiva del turismo en Caldas. La colaboración cercana con los equipos de contenido y diseño ha permitido al supervisor asegurar que la plataforma no solo sea funcional y eficiente, sino que también comunique de manera efectiva la riqueza y diversidad de Caldas como destino turístico. Se está convencido de que la orientación estratégica proporcionada contribuirá significativamente a posicionar a Caldas como un lugar destacado para visitar, explorar y disfrutar. Mes de ejecución: Mes 1 al 5 Entregable Final: Contribuimos a la correcta estructura del sitio web, lo cual ha llevado a que sus enlaces se estén posicionando correctamente en Google. Lo cual se puede evidenciar en este enlace: https://www.google.com/search?q=site%3Acaldasesnatural.com&oq=site%3Acaldasesnatural.com&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGDrSAQgxNzc5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8	N/A	- Anexo informe 05 Anexo 11

11. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

Nota 1: los soportes que evidencian la ejecución de las obligaciones, deben entregarse en medio magnético, discriminados por obligación
Nota 2: Presentar copia impresa del recibo de pago y la planilla de la Seguridad que corresponda al periodo a cancelar
Nota 3: Presentar dos juegos (original y copia) de los informes y anexos del periodo a cancelar
Nota 4: las impresiones deben corresponder a los lineamientos del manual de presentación y control de documentos de la entidad
Nota 5: La presentación de los informes debe hacerse de manera personal en la oficina de la RAP E je Cafetero
Nota 6: La impresión de documentos serán asumidas por cada contratista

Firma

Nombre del supervisor: LUIS ERNESTO SALAZAR JIMENEZ

Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero

Es responsabilidad del firmante la veracidad de la información contenida en el presente documento.