RESPUESTA SOLICITUD AMPLIACIÓN PRÓRROGA CTO DE OBRA 224 DE 2023

De : sif@villadeleyva-boyaca.gov.co vie, 19 de ene de 2024 11:18

Asunto : RESPUESTA SOLICITUD AMPLIACIÓN PRÓRROGA CTO DE OBRA 224 DE 2023

Para : milan ingenieria sas <milan.ingenieria.sas@gmail.com>, segundo medinaauzaque <segundo.medinaauzaque@gmail.com>

Villa de Leyva, Enero 19 de 2024

Señores
CONSORCIO VIAL MILÁN –
SR. WEIMAR SANDOVAL PALENCIA
Contratista Cto Obra 224 de 2023

Ingeniero
SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE
Interventor Cto Obra 224 de 2023

Referencia: Contratos de obra No. 224-2023 y Contrato de interventoría No 222-2023

En atención a la solicitud de suspensión y prórroga de los contratos de la referencia, presentada por el Contratista de fecha 11 de enero de 2024 y aprobada por la Interventoría el día 12 de enero de 2024, me permito comunicarles que esta secretaría, en consideración a que debe adelantar una exhaustiva revisión de los contratos y sus avances, solicita de manera atenta a ustedes pedir la ampliación de la suspensión del contrato por un período adicional de diez (10) días hábiles y adicional a esto ratificar la prórroga solicitada, para una ampliación a la suspensión por un total de veinte (20) días hábiles.

Cordialmente

--
ALBERTO MOLINA NÚÑEZ
Secretario de Infraestructura
Municipio de Villa de Leyva