Información de Pago

Cuenta Originadora	0484096664 - CAH6664 - $
Fecha de Pago	10/01/2024
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	21256241
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Beneficiarios

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado Prenotificación Vencida	Adenda	Estado de Beneficiario	Código de Motivo de Devolución/Descripción
JC INGENIERIA VIAL SAS 9004599640	051 BANCO DAVIVIENDA	004069997478 Cuenta Corriente	$1.508.883.173,00		Activo	pago fras 161-162 contrato cdav 178 2023	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios 1 **Monto Total** $1.508.883.173,00

Total de Beneficiarios Procesados 1 **Total de Beneficiarios Devueltos** 0

Total de Beneficiarios Pendientes 0

FACTURA DE PROVEEDOR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA **Número:** CDA-FP -20231130

NIT 890311425-0 **Fecha:** 30/12/2023

CL 70 NORTE No. 3B-81 CALI

Tel : 6644424 **Fax :**

Tercero: 900459964-0 JC INGENIERIA VIAL SAS **Tipo proveedor:** PROVEEDORES DEL ACTA DE APO

Dirección: CL 74 BIS 85 16 CALI **Dcto proveedor:** FE 00000162

Moneda : COP **Fecha :** 27/12/2023

Fecha Vcto : 26/01/2024

Notas : CRP-20230581 Acta No. 02: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RETIRO, REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS90062501	MANTENI Y SOSTEN SEÑALIZACION VIAL SM	1,000	$274.226.332,00	$0,00	$0,00	$274.226.332,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
$274.226.332,00	$0,00	$0,00	$274.226.332,00	$0,00	$47.523.425,00	$226.702.907,00

Retención:

ESTADUL	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% - PROVE	$274.226.332,00	2,0000 %	$5.484.527,00
ESTDESAR	ESTAMPILLA PRODESARROLLO PROVEEDORE 3	$274.226.332,00	3,5000 %	$9.597.922,00
ESTHOSP	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% - PROVEED	$274.226.332,00	1,0000 %	$2.742.263,00
ESTPACIF	ESTAMPI PROUNIVERS PACIFICO 0.5% PROV	$274.226.332,00	0,5000 %	$1.371.132,00
ESTUNIV	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% - RETENCION	$274.226.332,00	2,0000 %	$5.484.527,00
RTECOMP	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICPAL 1% - P	$274.226.332,00	1,0000 %	$2.742.263,00
RTEICA	ICA TARIFA 3.3*1000	$274.226.332,00	0,3300 %	$904.947,00
RTEOTROS	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	$274.226.332,00	5,0000 %	$13.711.317,00
RTESERV	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 2%	$274.226.332,00	2,0000 %	$5.484.527,00

Auxiliar	Descripcion Auxiliar	C.O.	U.N	C.Costo	Tercero	Razon Social del Tercero	D.Cruce	Débitos	Créditos
2407900625	MANTENI Y SOSTEN SEÑALIZACION VIAL SM	AAE	AA	9001	900459964	JC INGENIERIA VIAL SAS		$274.226.332,00	
24360507	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 2%	AAE	AA		900459964	JC INGENIERIA VIAL SAS			$5.484.527,00
2407220703	PRODESARROLLO - PROVEEDORES 3.5	AAE	AA		900459964	JC INGENIERIA VIAL SAS			$9.597.922,00
2407220102	ESTAMPILLA PROUNIVALLE - PROVEEDORES	AAE	AA		900459964	JC INGENIERIA VIAL SAS			$5.484.527,00
2407220202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES - PROVEEDORES	AAE	AA		900459964	JC INGENIERIA VIAL SAS			$2.742.263,00
2407220301	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFICO PROVEEDORES	AAE	AA		900459964	JC INGENIERIA VIAL SAS			$1.371.132,00
2407220602	PROCULTURA MUNICPAL - PROVEEDORES	AAE	AA		900459964	JC INGENIERIA VIAL SAS			$2.742.263,00
2407220801	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	AAE	AA		900459964	JC INGENIERIA VIAL SAS			$5.484.527,00
24362702	ICA TARIFA 3.3*1.000	AAE	AA		900459964	JC INGENIERIA VIAL SAS			$904.947,00
24402302	CONTRIBUCION ESPECIAL	AAE	AA		900459964	JC INGENIERIA VIAL SAS			$13.711.317,00
24904004	OTRAS CXP - PROVEEDORES ACTA DE APOYO	AAE	AA		900459964-001	JC INGENIERIA VIAL SAS	FE-00000162-		$226.702.907,00
							Sumas Iguales:	$274.226.332,00	$274.226.332,00

ldorado
Elaborado por

ldorado
Aprobado

Recibido