Santa Marta, 23 de enero de 2023

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
23/1/2024 15:34:40 Folios: 1
Origen: 600./SE/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Destinatario: JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO,
I-2024-000603

Estimada Doctora:
JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación
Departamento del Magdalena
E. S. D.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO No. SUM-1635-2023.

Cordial saludo.

Por medio del presente, comedidamente solicito sea prorrogado el plazo de ejecución del contrato No. SUM-1635-2023, suscrito con JOSE SADY SUAVITA ROJAS, y cuyo objeto contractual es: "DOTACION ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA Y EL MUNICIPIO DE CIENAGA EN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".

Lo anterior, debido a que fue allegada a esta Secretaría, solicitud por parte de JOSE SADY SUAVITA ROJAS, en la que manifiestan que por motivos de las festividades de fin y comienzo de año, se ha presentado demoras por congestión en los trámites de importación y traslado de algunos de los materiales que se requieren para la elaboración y/o ensamblaje; consecuentemente, las vías de acceso a las Instituciones Educativas del Municipio de Ciénaga y el Distrito de Santa Marta, no se encuentra en las mejores condiciones, atendiendo que se ubican en el casco urbano y rural. Por lo que solicitan se amplie el plazo de ejecución hasta el día 15 de marzo del 2024.

Por lo anterior, y en consideración a la conveniencia de lo manifestado por el contratista, y con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto contractual, se solicita prórroga hasta el 15 de marzo de 2024 del plazo de ejecución del contrato, dejando claro que no se generará valor adicional alguno, y que el contratista deberá realizar la actualización pertinente de las pólizas.

Agradezco su valiosa atención.

YESID GONZALEZ PERDOMO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Gobernación del Magdalena

Proyectó: Brandon A. Santana Perez
Secretario Ejecutivo - SEDM

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C., 15 de enero de 2024

Señores
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Santa Marta

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO N° SUM-1635-2023

Respetados señores.

Me permito solicitar se considere una prórroga en tiempo para realizar la entrega del Mobiliario escolar, hasta el día 15 de marzo de 2024 al Contrato de Suministro No. CONTRATO N° SUM-1635-2023, que tiene como Objeto: ***"DOTACION ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA Y EL MUNICIPIO DE CIENAGA EN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA***". , toda vez que, por motivos de las festividades de fin y comienzo de año, se ha presentado demoras por congestión en los trámites de importación y traslado de algunos de los materiales que se requieren para la elaboración y/o ensamblaje; consecuentemente, las vías de acceso a las Instituciones Educativas del Municipio de Ciénaga y el Distrito de Santa Marta, no se encuentra en las mejores condiciones, atendiendo que se ubican en el casco urbano y rural.

Agradecemos su comprensión y ayuda con lo solicitado.

Atentamente,

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Correo licitaciones@metalicassr.com
Carrera 68 A No.39 F-85 Sur
Representante Legal JOSE SADY SUAVITA ROJAS