SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	**PROCESO: COMISIONES Y VIÁTICOS**	***Código:***	**MP - GNAD - PO - 03 - PR - 01 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: LEGALIZACIÓN DE COMISIÓNES AL INTERIOR DEL PAÍS	***Versión:***	**1**
	FORMATO: INFORME PARA LEGALIZACIÓN	***Fecha:***	**11/11/2022**

OBJETO: Visita No 2 para el seguimiento de las obras a las orips de Cali, Pereira, Patia el Bordo, Frontino; Istmina, Sevilla, en cumplimeinto de la Supervision del Contrato de Interventoria No 1707 de 2023, AGRUPACION No 1


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 1.- Recorrido, verificacion y medicion en el sitio en conjunto con Contratiasta de Obra, Registrador e Interventoria para verificar obras iniciadas y avance de las mismas, objeto de este contrato. 2.- Elaboraciony verificacion de Balances de obra actualizados 3.- Elaboracion de Acta de Visita 4. Toma de fotografias del estado actual de las obras realizadas en la Orip visitada.


DESARROLLO: *Se recorrio la totalidad de la Orip visitada verificando avance de las obras contempladas y aprobadas en los balances resultantes de la Visita No 1 , adicionalmente se verifico la necesidad de obras no previstas surgidas en la normal ejecucion del Contrato, originado la actualizacion del balance de la primera visita, tambien se verifico en terreno las cantidades de obra desarrolladas y su avance porcentual para el correcto cumplimiento del objeto del contrato.*

RESULTADOS: *Acta de Visita, Fotografias y videos estado actual de la Orip a intervenir, formulacion de balances actualizados, verificacion de avancs de obra en terreno*

EVIDENCIAS: CALI









Elaborado por: Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI	**Aprobado por: JULLHEMBER CAMPO GUTIERREZ**
Cargo: Profesional Universitario	**Cargo: Asesor y Coordinador Grupo Servicios Administrativos**
Fecha de elaboración: Dicieembre 14 de 2023	**Fecha de aprobación : Diciembre 14 de 2023**