G.I – 809 - 2023 SNR2023EE127022

Bogotá D.C. 23 de noviembre de 2023

Señores:
TOTALL INC SAS BIC
SIU S.A.S
FELIPE RIOS
GUIDO FERNANDO GARCIA
CEILER ALBERTO SALAZAR
ARMANDO ESCOBAR
La Ciudad

Asunto: Itinerario visita No 2


Respetados Contratistas:

Comedidamente me permito informar y notificar para sus fines pertinentes itinerario y cronograma de la vista No 2 aprobados a realizarse, según lo especificado en el cuadro siguiente:

SEMANA	OFICINA	FECHA DE VISITA	ACTIVIDADES A REALIZAR
27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2023	PEREIRA	NOVIEMBRE 27	VERIFICACION EN SITO DE AVANCE Y REALIZACION DE OBRAS EN CONJUNTO CON INNTERVENTORIA, OBRAS, APOYOS PROFESIONAQLES Y REGISTRADOR , ACTA DE VISITA
	SEVILLA	NOVIEMBRE 28	VERIFICACION EN SITO DE AVANCE Y REALIZACION DE OBRAS EN CONJUNTO CON INNTERVENTORIA, OBRAS, APOYOS PROFESIONAQLES Y REGISTRADOR , ACTA DE VISITA
	CALI	NOVIEMBRE 29	VERIFICACION EN SITO DE AVANCE Y REALIZACION DE OBRAS EN CONJUNTO CON INNTERVENTORIA, OBRAS, APOYOS PROFESIONAQLES Y REGISTRADOR , ACTA DE VISITA
	EL BORDO	NOVIEMBRE 30	VERIFICACION EN SITO DE AVANCE Y REALIZACION DE OBRAS EN CONJUNTO CON INNTERVENTORIA, OBRAS, APOYOS PROFESIONAQLES Y REGISTRADOR , ACTA DE VISITA
4 DICIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2023	ISTMINA	DICIEMBRE 4	VERIFICACION EN SITO DE AVANCE Y REALIZACION DE OBRAS EN CONJUNTO CON INNTERVENTORIA, OBRAS, APOYOS PROFESIONAQLES Y REGISTRADOR , ACTA DE VISITA
	FRONTINO	DICIEMBRE 6	VERIFICACION EN SITO DE AVANCE Y REALIZACION DE OBRAS EN CONJUNTO CON INNTERVENTORIA, OBRAS, APOYOS PROFESIONAQLES Y REGISTRADOR , ACTA DE VISITA

Agradezco su atención a este cronograma de visitas

Cordialmente



Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ E.
Supervisor Contrato Interventoría No 1707 de 2023
Grupo de Infraestructura

Copia: Consecutivo,
No de Folios: 1
No. Anexos: 0
C.C.:
Apoyo Ing. Magaly Caicedo Apoyo