GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		4600016400	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		15/08/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				28/08/2023	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				15037	
OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE ANTIOQUIA – CENTRO ADMINISTRATIVO Y CULTURAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.					
ORGANISMO CONTRATANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	
CONTRATISTA		NOMBRE:		ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	
		NIT		901.503.062-4	
VALOR [$]:		INICIAL:		CIENTO OCHENTA MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($180.087.052) INCLUIDO AU DEL 22.04%	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.1	$22.170.030	12.31%
		VALOR TOTAL:		DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($202.257.082) INCLUIDO AU DEL 22.04%	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.1	18 días	30/11/2023
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION					30/11/2023
SUPERVISOR		NOMBRE/ RAZON SOCIAL:		WILLIAM VEGA ARANGO	
		NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A	
% DE EJECUCION FISICA				100%	
% DE EJECUCION DE RECURSOS				99.13%	

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	21-44-101422804
	No. DE ANEXO	5
	FECHA EXPEDICION:	21/11/2023
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	21-40-101217368
	No. DE ANEXO	1
	FECHA EXPEDICION:	16/11/2023
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	30	05	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	30	11	2026
Estabilidad y calidad de la obra	30	11	2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30	05	2024
Responsabilidad civil extracontractual	30	11	2024

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600016400 el 30/11/2023.

2. Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el Contrato No. 4600016400 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman el 01/12/2023,

WILLIAM VEGA ARANGO
SUPERVISOR

NELSON YESID RUBIO GARZÓN
Representante legal
ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
CONTRATISTA