| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-16-FR-2 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

FECHA: 16 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

**TRATO DE OBRA No.** 1680 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE AFIRMADO MÍNIMA CUANTÍA VIA 6006

**CONTRATISTA:** UCING LIMITADA ( Nit 830,092,902-3 )

**LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 6006
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**FECHA DE INICIO:** 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Indicar dia, mes y año)

**PLAZO INICIAL:** 15 dias

**FECHA DE INICIO:** 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 9 DE OCTUBRE DE 2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**FECHA DE TERMINACION:** 9 DE OCTUBRE DE 2019

**VALOR INICIAL:** $ 59.814.160,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 59.814.160,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1157 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 2019
(Indicar número y año del contrato)

**SUPERVISOR:** LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:**

| CONTRATO No. | FECHA | PLAZO | VALOR CONTRATO Incluido IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1680 DE 2019 | 17/09/2019 | 15 dias | $ 59.814.160,00 | $ 59.814.160,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA**

**LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:**

SUMINISTRO DE 488 M3 DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO DEL PR0+000 AL PR95+000, CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO QUE EJECUTA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, EL AFIRMADO FUE INSTALADO EN EL SECTOR DEL PR42+0400 AL PR49+0000

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-16-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 16 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)**

**SUMINISTRO DE 488 M3 DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO DEL PR0+000 AL PR95+000, CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO QUE EJECUTA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, EL AFIRMADO FUE INSTALADO EN EL SECTOR DEL PR42+0400 AL PR49+0000**

**RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:**

**N/A**

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:**

| | | |
|---|---|---|
| Valor básico ejecutado del contrato: | $ | 50.264.000,00 |
| Valor IVA : | $ | 9.550.160,00 |
| Valor total ejecutado del contrato: | $ | 59.814.160,00 |

**AIU:** _____ % **A:** _____ % **I:** _____ % **U:** _____ %

**DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS**

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de afirmado.(incluye transporte) | M3 | 488,00 | 103.000,00 | 50.264.000,00 |
| | | | | | |
| SUBTOTAL OBRAS | | | | | 50.264.000,00 |
| AJUSTES | | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | | | |
| PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | | | | | |
| VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES | | | | | |
| VALOR IVA (OBRA) | | | | | 9.550.160,00 |
| **VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)** | | | | | 59.814.160,00 |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | |
| **TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | | | |
| GESTION SOCIAL | | | | | |
| IVA GESTION SOCIAL | | | | | |
| **TOTAL GESTIÓN SOCIAL** | | | | | |
| PREDIAL | | | | | |
| IVA PREDIAL | | | | | |
| **TOTAL GESTIÓN PREDIAL** | | | | | |
| GESTION AMBIENTAL | | | | | |
| IVA GESTION AMBIENTAL | | | | | |
| **TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | 59.814.160,00 |

**ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

| | | |
|---|---|---|
| Valor total concedido: | $ | - |
| Valor total amortizado y/o legalizado: | $ | - |
| Saldo por amortizar del Anticipo | $ | - |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-16-FR-2 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| FECHA | 16 (Día) | 10 (Mes) | 2019 (Año) |
|---|---|---|---|

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ACTA DE OBRA No. | MES | VALOR BÁSICO | AJUSTES PROVIS. | AJUSTES DEFINIT. | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09/2019 al 09/10/2019 | $ 50.264.000,00 | $ - | $ - | $ 9.550.160,00 | $ 59.814.160,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | $ 50.264.000,00 | $ - | $ - | $ 9.550.160,00 | $ 59.814.160,00 |

**El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.**

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:**

La interventoría deja constancia que el suministro del afirmado recibido cumple con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre HAROLD ALEXIS URREA URREA

Representante legal UCING LIMITADA

Contratista UCING LIMITADA

Firma

Nombre: GLADIS STELLA VEGA BENAVIDES

Representante Legal o Apoderada Consorcio Vial 2019

Interventor

C.C. 34.539.356 dE Popayan

Firma

Nombre N/A

Ingeniero Residente

Contratista

Firma

Nombre JAIME HERNANDO RINCON CHAPARRO

Ing. Residente AMV CONSORCIO VIAL 2019

Interventoría

Matricula Profesional 01193-0189 CPITVC

ión del Contrato (Subdirección Administrativa).
, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.