C-29387-065

Popayán, 24 de Enero de 2024.

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Atte. Ing. Edwin Meneses
Secretario de Infraestructura
secretariainfraestructura@popayan.gov.co
Popayán

Señores:
MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS
Atte. Ing. José Fernando Montealegre López
Director de Interventoría
interventoria.mmpopayan@gmail.com
Calle 7 No. 6 – 06 Of 204
Popayán

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800029387 DEL 2023 – OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"


ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO DE OBRA

Cordial saludo:

De manera atenta y respetuosa nos permitimos solicitar a la entidad contratante y a la interventoría del proyecto el reinicio de obra, lo anterior de acuerdo al Acta de prorroga No. 02 a la suspensión No 01 del contrato firmada el 15 de enero de 2024, en la cual se establece el plazo de suspensión hasta el día miércoles 24 de enero de 2024; además ya están dadas las condiciones para superar los motivos que generaron la suspensión.

Quedamos atentos a una pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,



ANDERSON ALVARO VIVEROS CERON
Director de Obra
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2023