	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código:	F-CAM-062
		Versión:	4
		Fecha:	04 Ago 15

DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X__ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONTRATO DE SUMINISTRO	Nº:	419	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - SGA.**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**NANCY GUEVARA TOLEDO**		
	NIT y/o CC:	**40.766.576**		
	DIRECCIÓN:	**Calle 5 sur no 10 - 11**	**TEL:**	**3142016680**
	CIUDAD:	**Neiva, Huila**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**NANCY GUEVARA TOLEDO**		
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD, EDUCACIÓN AMBIENTAL, PMAM QUEBRADA BARBILLAS Y CUENCA RÍO LAS CEIBAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM.			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ADRIANA ARIAS HERNÁNDEZ**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	**NANCY GUEVARA TOLEDO**		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		
	NOMBRE:	**EDISNEY SILVA ARGOTE**		
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$ 412.801.400	
	Valor en Letra: CUATROCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.	
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$
	Nº2	$
	Nº3	$
VALOR TOTAL	$ 412.801.400	
PLAZO INICIAL:	Del 19/10/23 al 18/12/23	
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____(Días / Meses)
	Nº2	_____(Días / Meses)
	Nº3	_____(Días / Meses)

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19/10/2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	18/12/2023		

GARANTÍAS:

Pólizas:

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO $	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
560 47 994000169552	17/10/2023	Cumplimiento del contrato	$ 82.560.280	10/10/2023	15/06/2024
		Calidad de los bienes	$ 82.560.280	10/10/2023	15/06/2024
560 47 994000169552	27/12/2023	Cumplimiento del contrato	$ 82.560.280	10/10/2023	24/06/2024
		Calidad de los bienes	$ 82.560.280	10/10/2023	24/06/2024

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	10/10/2023	$ 412.801.400
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR ADICIONAL N°2		
VALOR FINAL CONTRATADO	18/12/2023	$ 405.789.414
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		0
VALOR ACTA PARCIAL N°1		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		
VALOR ACTAS Y/O PAGOS PARCIALES		0
VALOR ACTA FINAL		$ 405.789.414
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		0
VALOR FINAL EJECUTADO		**$ 405.789.414**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 405.789.414
SALDO A FAVOR DE LA CAM		$ 7.011.986
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA		0

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista realizó el suministro contratado.

4. RECIBO A SATISFACCIÓN

El supervisor del contrato certifica el recibo de la supervisión mediante acta de recibo final de fecha 19 de diciembre de 2023.

5. LIQUIDACIÓN. Con base al informe presentado por el contratista y aprobado por la supervisión, se dio la ejecución del 100% de las actividades del contrato 419 de 2023.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual fue debidamente verificado por el interventor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

7. JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS: No hubo imprevistos

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

En consideración a lo anterior; La CAM cancelará al Contratista la suma de **$405.789.414 (CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE)**. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2024.

NANCY GUEVARA TOLEDO
CONTRATISTA

ADRIANA ARIAS HERNÁNDEZ
SUPERVISOR

Deyci Martina Cabrera Ochoa

Digitally signed by Deyci Martina Cabrera Ochoa
DN: 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=8002555807, street=Cra 1 No 60 - 79, email=dcabrera@cam.gov.co, cn=Deyci Martina Cabrera Ochoa, serialNumber=55154211, title=Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial, ou=Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, ou=Pertenencia Empresa Emitido por Andes SCD Ac 26 69C 03 Torre B Of 701, o=CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM, l=NEIVA, st=HUILA, c=CO
Date: 2024.01.25 16:17:36 -05'00'

DEYCI MARTINA CEBRERA OCHOA
JEFE DE DEPENDENCIA