INFORMACIÓN CONTRATO			
CONTRATO No.	CONTRATO 004-2023 DE OBRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN		
NIT / CEDULA	NIT. 901729479-2 R/L. C.C. 1.049.638.664 DE TUNJA		
OBJETO	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		
VALOR CONTRATO	TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($3.720.757.472)		
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES		
FECHA DE INICIO	24 DE JULIO 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2023		
NOMBRE SUPERVISOR	ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA		
CARGO SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA		
SOLICITUD:	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
FECHA DE SOLICITUD:			28/12/2023
ADICIÓN: VALOR ADICIONAL		X	N/A
PRÓRROGA: PLAZO ADICIONAL		X	N/A
MODIFICATORIO: ACTIVIDAD A INCLUIR, QUITAR O MODIFICAR		X	N/A
ACLARATORIO		X	N/A
SUSPENSIÓN	X		DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 08 DE ENERO DE 2024
REINICIO		X	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA		X	N/A
CESIÓN			
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$ 3.720.757.472		
ADICIONES REALIZADAS PREVIAMENTE			
VALOR EJECUTADO			
MESES EJECUTADOS	5 MESES		
SALDO SIN EJECUTAR	$2.073.340.540		

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

ADICIÓN A REALIZAR EN PRESENTE SOLICITUD	N/A
PORCENTAJE A INCREMENTAR	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN SOLICITADA	$ 3.720.757.472

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA** y el **CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. 901729479-2,** suscribieron el Contrato de Obra **004-2023** de fecha doce (12) de julio de 2023, siendo el objeto del mismo: "**REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**", por valor de **TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($3.720.757.472).** con el plazo de ejecución de "**CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO**"; acta de inicio efectivamente suscrita el **veinticuatro (24) de julio de 2023.**




Que se suscribió prórroga del contrato con fecha 22 de diciembre de 2023, la cual modificó la cláusula quinta en lo referente al plazo, extendiéndolo **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023,** por lo que el contrato en mención se encuentra vigente.

Que la interventoría del Contrato de Obra 004-2023, mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2023, solicita la suspensión del contrato, teniendo en cuenta que el contratista ha solicitado la suspensión aduciendo que:

La actual temporada de fin de año dificulta el normal desarrollo del contrato de la referencia por periodos de vacaciones de proveedores de insumos, materiales y equipos. o El fin de año y la temporada vacacional impone restricciones al transporte de carga pesada, lo cual afecta en gran medida la ejecución del contrato de obra ya que en su inmensa mayoría los materiales como perfilería metálica y cubierta tipo sándwich se transportan en vehículos de carga de gran tamaño desde otros departamentos como Cundinamarca y Cauca, por lo cual se dificulta el abastecimiento de materiales en esta temporada.

Por lo anteriormente mencionado, la subgerencia administrativa en calidad de supervisor del contrato de OBRA 004-2023, en concordancia con el apoyo a la supervisión solicitan **suspender** la ejecución del contrato en mención, celebrado entre la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA** y el **CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023, DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 08 DE ENERO DE 2024.**

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

ELABORÓ			
NOMBRE:	**CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ**		
CARGO:	**INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN**		
REVISÓ			
NOMBRE:	**ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA**		
CARGO:	**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA**		
APROBÓ			
NOMBRE:	**LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO**		
CARGO:	**GERENTE**		
NÚMERO CDP: N/A	**FECHA CDP: N/A**	**VALOR CDP:**	**N/A**

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

Duitama, 26 de diciembre de 2023 LM-2023-OF-39

Doctora:
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
Supervisora
Ciudad

Arquitecto:
DANIEL MENDEZ
Apoyo a Supervisión
Ciudad

Ingeniero:
CARLOS EDURDO ROBLES SAENZ
Apoyo a Supervisión
Ciudad

REFERENCIA: contrato # 001-2003 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA".

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSIÓN No.1 CONTRATO DE OBRA 004 DE 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente se hace extensiva la solicitud por parte del Contratista de Obra donde se requiere por temas de vacaciones de proveedores de insumo, materiales y equipos por temporada de fin de año, donde se impone restricciones al transporte de carga pesada, la Suspensión N°1 se solicita con fecha del 29 de diciembre de 2023, la Interventoría le parece pertinente la solicitud, por lo que se requiere la suspensión del Contrato de Obra N°004/2023, una vez se superen las causas de la suspensión se dará el reinicio del Contrato de Obra.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a su respuesta.

Cordialmente:

LINA MERCEDES SÁNCHEZ CASTILLO
Representante Legal
Interventoría

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 004-2023 DE OBRA

CONTRATISTA:	**CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. 901729479-2 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN C.C. 1.049.638.664 DE TUNJA**
OBJETO:	**REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**
VALOR:	**TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($3.720.757.472)**
PLAZO:	**CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO**
PRORROGA 01:	**SIETE (7) DÍAS CALENDARIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
SUSPENSIÓN 01:	**DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 08 DE ENERO DE 2024**

Entre los suscritos a saber: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA,** entidad de derecho público descentralizada del orden departamental, con NIT. No. 891.855.438-4, obrando a través de su Gerente (E) Doctora **ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **24.157.404 de Tenza**, encargada mediante Decreto No. 1471 del 20 de diciembre de 2023, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL HOSPITAL,** de una parte; y por la otra **CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023**, identificado con **NIT. 901729479-2**, Representado Legalmente por **GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.049.638.664** expedida en TUNJA, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **SUSPENSIÓN** del contrato de **OBRA 004-2023**, con fundamento en lo establecido en Acuerdo 07 del 25 de agosto de 2020 (Estatuto General de Contratación de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama), previas las siguientes consideraciones: **1).** Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA** y el **CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. 901729479-2,** suscribieron el Contrato de Obra **004-2023** de fecha doce (12) de julio de 2023, siendo el objeto del mismo: "**REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**" **2)** Que la cláusula sexta del contrato en cuestión estableció por valor contractual la suma de **TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($3.720.757.472). 3).** Que la cláusula quinta del contrato establece que el plazo de ejecución del mismo es "**CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO**"; acta de inicio efectivamente suscrita el **veinticuatro (24) de julio de 2023**. **4).** Que se suscribió prórroga del contrato con fecha 22 de diciembre de 2023, la cual modificó la cláusula quinta en lo referente al plazo, extendiéndolo **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 5).** Que el contrato en mención se encuentra vigente. **6).** Que mediante solicitud de fecha 28 de diciembre de 2023, la subgerencia administrativa en calidad de supervisor del contrato de OBRA 004-2023, en concordancia con el apoyo a la supervisión solicitan **suspender** el contrato en mención, en consideración a que: "*(...) La actual temporada de fin de año dificulta el normal desarrollo del contrato de la referencia por periodos de vacaciones de proveedores de insumos, materiales y equipos. o El fin de año y la temporada vacacional impone restricciones al transporte de carga pesada, lo cual afecta en gran medida la ejecución del contrato de obra ya que en su inmensa mayoría los materiales como perfilería metálica y cubierta tipo sándwich se transportan en vehículos de carga de gran tamaño desde otros departamentos como Cundinamarca y Cauca, por lo cual se dificulta el abastecimiento de materiales en esta temporada.*" **6).** Que las partes consideran que de conformidad con la solicitud elevada por parte de la **subgerencia**

administrativa es viable suspender temporalmente el contrato indicado. **7).** Que con la suspensión no se causa ningún perjuicio a la entidad contratante. **8).** Que en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las partes acuerdan suscribir la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN** al **CONTRATO DE OBRA 004-2023**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - SUSPENSIÓN: Suspender** la ejecución del **CONTRATO DE OBRA 004-2023** celebrado entre la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA** y el **CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023, DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 08 DE ENERO DE 2024. CLÁUSULA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente suspensión se perfeccionará una vez suscrita por las partes.

En constancia se firma en Duitama, el veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
EL CONTRATISTA

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA (E)
EL HOSPITAL

Proyectó: *Antonio Aguirre. Profesional Jurídico Contratación.*
Revisó: *Manuel Fernando González Cruz. Asesor Jurídico Externo.*