BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	**FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE**	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA

CONTRATO No.	**513-2023**		**FECHA:**	**23/01/2024**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INGEJASB**		**NIT. o C.C.**	**901.741.566**
PERIODO:	**DEL**	**5/11/2023**	AL	**4/12/2023**
PAGO No.	**DOS (2)**	DOCUMENTO	**FTRA 4 EXPEDIDA 4 ENERO 2024**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**19080101**	**19080101**			**9.607.649**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**243603**	**10.675.165**	**6,0%**	**640.510**	24
Retefuente Servicios	**243605**	**243605**		**4,0%**	**0**	31
Retefuente Arrendamientos	**243606**	**243606**		**4,0%**	**0**	11
Retefuente Compras	**243608**	**243608**		**2,5%**	**0**	16
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente						
Reteiva	**243625**	**243625**	**1.734.438**	**15,0%**	**260.166**	40
Reteica	**243627**	**243627**	**10.675.165**	**0,690%**	**73.659**	36
Contribución Especial	**243690**	**243690**		**5,0%**	**0**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
Estampilla	**24369004**	**24369004**	**10.675.165**	**0,5%**	**53.376**	7
Retefuente Obras	**243626**	**243626**		**2,0%**	**0**	19
Retegarantia				**10,0%**	**0**	
TOTAL DESCUENTOS					**1.027.710**	
NETO A PAGAR					**8.579.939**	

YINETH BOHORQUEZ
Contador F.D.L

Elaboró:Yineth Bohorquez

Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: RELAIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE TENDRA POR OBETO CONTRACTUAL LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO EQUIPAMIENTO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA ID CONTABLE

Base para pago de salud, pensión y ARL
Aporte obligatorio para salud - 12,5%
Aporte obligatorio para pensión - 16%
Aporte obligatorio ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN