CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 03
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA	
OBJETO A CONTRATAR:	**"Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios"**	

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Consejo San Andrés
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	EL DESIGNADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	7 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física						
					Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7
Alcance 1	Garantizar el suministro, transporte e instalación de los sistemas sépticos acordados en este contrato con su respectiva apropiación tecnológica y demás actividades que permitan la correcta ejecución de los mismos. Este alcance implica que el contratista despliegue las actuaciones necesarias tendientes a la contratación del suministro, transporte e instalación de los sistemas de tratamiento de ARD y respectivos accesorios.	100%									
Actividad 1	Realizar proceso de contratación para ejecutar las actividades del convenio	25%	Contrato	1	1						
Actividad 2	Realización pruebas de percolación	10%	Pruebas	69	10				19	40	
Actividad 3	Encuentros de apropiación técnologica	5%	Encuentros	3					1	1	1
Actividad 4	Instalación de sistemas sépticos individuales	50%	Tanques sépticos	70					30	20	20
Actividad 6	Informes de avance e informe final	10%	Informes	6	1	1	1	0,5	0,5	1	1
TOTAL					**28%**	**2%**	**2%**	**1%**	**27%**	**23%**	**18%**
ACUMULADO					**28%**	**30%**	**31%**	**32%**	**59%**	**82%**	**100%**

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia CON IVA	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia						
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7
$ 800.000.000	$ 800.000.000	$ 224.927.536	$ 13.333.333	$ 13.333.333	$ 6.666.667	$ 213.457.557	$ 187.329.193	$ 140.952.381
	Porcentaje (%)	28%	2%	2%	1%	27%	23%	18%
	Porcentaje Acumulado (%)	28%	30%	31%	32%	59%	82%	100%
	Valores ya ejecutados	$ 224.927.536	$ 13.333.333	$ 13.333.333	$ 6.666.667	$ 213.457.557	$ 187.329.193	$ 140.952.381
	Porcentaje (%) PGAR	28%	2%	2%	1%	27%	23%	18%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	28%	30%	31%	32%	59%	82%	100%
	IVA EXCLUIBLE	$ 19.615.702,13	$ 1.162.786,47	$ 1.162.786,47	$ 581.393,23	$ 18.615.416,88	$ 16.336.788,74	$ 12.292.314,08
	DESEMBOLSOS SIN IVA	$ 205.311.834,10	$ 12.170.546,87	$ 12.170.546,87	$ 6.085.273,43	$ 194.842.140,05	$ 170.992.403,80	$ 128.660.066,88

Nota el aporte de Corantioquia incluye el valor del IVA, es importante señalar que los desembolsos seran girados al municipio sin el valor del IVA sometido a trámite de exclusión de IVA

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT